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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Utökad investeringsutgift för LSS-boende Åkersberg, 
Åkersrovägen 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringen för 

LSS-Åkersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner kronor. 
2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

genomförande av projekt LSS-Åkersberg med bibehållet innehåll, under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 8 
miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22 (KS2021/797) att av tekniska nämnden 
beställa ett LSS-boende för 23 miljoner kronor med ett färdigställande under 
kvartal två 2024, bilaga 1. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen genomfört projektering och upphandling av LSS-boende och 
uppdaterat den kalkylerade projektkostnaden för beslutat innehåll med tillhörande 
funktioner och verksamheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har 
samarbetat i framtagandet av underlag för upphandling för att skapa lokaler som 
ska stötta verksamheterna och utformas på ett ekonomiskt och hållbart sätt.  

Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av 
byggnadsprojekt påverkar även projektet LSS-boende i Åkersberg. Tidigare 
beslutad investeringsbudget för LSS-Åkersberg är 23 miljoner kronor och en 
bedömning är att med beslutat innehåll och funktioner kommer utgiften att öka till 
31 miljoner kronor.  

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022–2026 inryms inte denna 
investering i tekniska nämndens budget för vård- och omsorgsförvaltningens 



  2 (2) 

  

 

  

 

 

fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad 
investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad om det beslutade innehållet för 
verksamhet och funktioner ska bibehållas. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på en preliminär 
hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 23 miljoner kronor. Dessa 
driftkostnader kommer behöva utökas i vård- och omsorgsnämnden utifrån en 
investeringsutgift om cirka 31 miljoner kronor. 

Tidplan 
Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att projektet försenas 3–6 
månader, vilket innebär att ett färdigställande för verksamhet sker kvartal 3-4 2024. 
Detta under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsbudget senast i september 2023. 

Bilaga 1: Beslut i kommunstyrelsen (2022-03-22 KS §68) 

 
 
 
Emanuel Olofsson 
Fastighetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Rickard Westlöf 
Projektchef, Fastighet 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
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Paragraf 68 Ärendenummer KS2021/797 

Genomförandebeslut nytt LSS-boende i Åkersberg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Starta genomförande av nytt LSS-boende i fastigheten Åkersberga 2:68, 
för 23,4 miljoner kronor enligt kalkyl daterade den 19 oktober 2021. 
 

2. Kommunstyrelsen beställer av tekniska nämnden (att genomföra) ett LSS-
boende för 23 miljoner kronor med färdigställande under kvartal två 2024. 
 

3. Finansiering av nytt LSS-boende sker genom omfördelning av budget 2022 
till tekniska nämndens budget för vård-och omsorgsnämndens budget; 
omfördelning med 20 miljoner kronor från projektet nytt gymnasium från 
tekniska nämndens budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
fastighetsinvesteringar (projekt 14102) och omfördelning med 3,4 miljoner 
kronor från upplevelsenämndens projekt konstgräsplan.   

Sammanfattning 
Kommunens behov av LSS-platser (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ökar de kommande åren enligt vård- och omsorgsförvaltningen. 
På fastigheten Åkersberga 2:68 finns det plats för ett nytt särskilt boende inom LSS 
för sex personer. För fastigheten gäller detaljplan, Åkersberg, etapp 4, 
Åkersbergsvägen. 

Enligt beslutad investeringsplan för 2022 - 2031 ligger LSS-boendet planerat som 
en inhyrning och inriktningen var att genomföra en markanvisningstävling. 
Inriktning blev istället att äga LSS-boendet och orsak till avvikelse var att 
kommunen har mer erfarenhet av detta förfarande och att processer för 
markanvisningstävlingar utvecklas som kan användas inför nästa LSS-boende. 

Ärendet har hanterats i vård- och omsorgsnämnden den 26 januari 2022, § 7 och i 
tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 4, för att godkänna förstudien utifrån 
nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden har även skickat med 
förbättringsförslag och kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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Sammanträdesdatum  
2022-03-22  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 46 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2022-01-26, § 7 
Förstudierapport LSS-boende i Åkersberg, 2022-01-19 
Kalkyl ” Bilaga 1 VON kalkylunderlag LSS Åkersberg, 2021-10-19 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 4 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Kommunstyrelsens PLEX-utskott, för kännedom 
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