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Redovisning - Joar Bla
Forslag till beslut

Forslag till namnden

Tekniska ndmnden beslutar att ordférande Krister Larsson besvarar
fragestallningarna i kommunstyrelsen 30 maj i enlighet med férvaltningens
lamnade uppgifter.

Beskrivning av arendet
Kommunstyrelsen beslutade i april 2023 att tekniska nd&mnden ska besvara tre
fragestallningar om Joar Bla vid kommunstyrelsens sammantrade 30 maj, bilaga 1.

1. Protokollsutdrag som visar samtliga beslut som Tekniska ndmnden fattat
om kulturhus Joar Bla sedan 2020.

2. Orsakerna till att den politiskt prioriterade renoveringen av Joar Bla
aterkommande skjutits pa framtiden.

3. Nuvarande tidsplan och alternativa mojligheter att skynda pa detta politiskt
prioriterade projekt.

Samhaéllsbyggnadsforvaltningens bedémning
Forvaltningen har tagit fram underlag till tekniska ndmnden for att besvara
fragestallningarna vid kommunstyrelsens sammantrade.

1. Tekniska ndmnden har tagit tre beslut sedan 2020, bilaga 2.
(2021-06-16 TN §73, 2021-11-17 TN §114 och 2022-12-14 TN §124)

2. Orsakerna till fordréjningen av renoveringen av Joar Bla har redovisas i en
tidslinje i bilaga 3.

3. Forvaltningen bedémer att det tar cirka 3,5 ar fran det att kommunstyrelsen
ger startbeslut med tillhérande budget. Tiden kan férkortas men det kan
innebara en hogre kostnad och att verksamheterna flyttar ut ur lokalerna
under byggtiden.

Bilaga 1: Beslut i kommunstyrelsen - Joar Bla (2023-04-11 KS §103), KS2023/369.
Bilaga 2: Tre beslut i tekniska namnden 2020-2022.
Bilaga 3: Tidslinje dver renoveringsprojektet Kulturhus Joar.
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= EN KOP'NGS Protokollsutdrag 1(2)
KOM M U N Sammantradesdatum

2023-04-11

Kommunstyrelsen

Paragraf 103 Arendenummer KS2023/369
Joar Bla

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Av tekniska ndmnden snarast fa redovisat:
a) Protokollsutdrag som visar samtliga beslut som Tekniska nd&mnden
fattat om kulturhus Joar Bla sedan 2020.
b) Orsakerna till att den politiskt prioriterade renoveringen av Joar Bla
aterkommande skjutits pa framtiden.
c) Nuvarande tidsplan och alternativa méjligheter att skynda pa detta
politiskt prioriterade projekt.

2. Aterkoppling ska ske vid kommunstyrelsens sammantrade den 30 maj
2023.

Sammanfattning

Anders Wikman (NE) anmaler ett arende gallande Joar Bla. Ett politiskt prioriterat
mal fér Tekniska ndmnden under kommunfullmaktiges langsiktiga malperiod 2020—
2023 har varit att Joar Bla fardigstallas till en funktionell och uppskattad
samlingsplats under ar 2023. Malet ansluter till fullmaktiges mal nr 11, "Enk&ping
har ett brett och tillgangligt utbud av aktiviteter och upplevelser". Projektet har
aterkommande forsenats. Enligt nya uppgifter riskerar den senast aviserade
forseningen fran ar 2025 till ar 2026 nu att foérlangas till ar 2027.

Utifran kommunstyrelsen uppsiktsplikt yrkar Anders Wikman (NE) att
kommunstyrelsen beslutar att:

1. Av tekniska ndmnden snarast fa redovisat:
d) Protokollsutdrag som visar samtliga beslut som Tekniska ndmnden
fattat om kulturhus Joar Bla sedan 2020.
e) Orsakerna till att den politiskt prioriterade renoveringen av Joar Bla
aterkommande skjutits pa framtiden.
f) Nuvarande tidsplan och alternativa maojligheter att skynda pa detta
politiskt prioriterade projekt.

2. Aterkoppling ska ske vid kommunstyrelsens sammantréade den 30 maj
2023.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



KOMM U N Sammantradesdatum

2023-04-11

SRLLF
% ENKOPINGS Protokollsutdrag 2(2)

Kommunstyrelsen

Yrkanden
Kristjan Valdimarsson yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) forslag till beslut.

Beslutsgang

Ordférande konstaterar att det finns ett forslag till beslut, vilket ar Anders Wikmans
(NE) forslag. Ordférande fragar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
yrkandet och finner sa.

Beslutet skickas till:
Tekniska namnden, for atgard

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



= EN KOP| NGS Protokollsutdrag 1(5)
KOM M U N Sammantradesdatum

2021-06-16

Tekniska namnden

Paragraf 73 Arendenummer TF2020/445

Startbeslut programhandling for Kulturhus Joar,
Centrum 3:1

Beslut
1. Tekniska namnden ger samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att starta
framtagande av programhandling fér Kulturhus Joar pa fastigheten
Centrum 3:1 i enlighet med upplevelsenamndens beslut 2021-05-25
(UPN2021/63)

2. Finansiering av utgift for programhandling sker fran tekniska
namndens budget for upplevelsenamndens fastighetsinvesteringar med
max 3,5 miljoner kronor.

3. Framtagande av programhandling startas under férutsattning att
investeringsbudgeten for projekt Kulturhus Joar justeras fran 180 miljoner
kronor till 210 miljoner kronor.

Reservationer
Anders Wikman (NE) och Rickard Daxner (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av arendet

Upplevelsenamnden bestallde forstudie for ombyggnad av medborgarhuset Joar
Bla till kulturhus under 2020 (UPN2020/36).

Forstudien &r en utredning som samlar det arbete som gjorts fran bestallning till
beslut om framtagande av programhandling. Den ger underlag till fortsatt process
och beslut. Férstudien beskriver projektets férutsattningar och méjliga 16sningar.
Den mynnar ut i en rekommendation av tre alternativ infor beslut om eventuell
fortsatt process mot investering. Kalkyler ar baserade pa nyckeltal.

Utgangspunkten ar en renovering av fastigheten Centrum 3:1.

Dar finns idag bibliotek, teatersalong och biograf. | samband med renoveringen
finns forutsattningar att utveckla ett kulturhus som méter behovet i en vaxande
kommun. Behovet av renovering ar stort utifran aldre tekniska installationer, dalig
arbetsmiljé och tillganglighetsanpassning. Byggnaderna har ett hogt kulturhistoriskt
varde, det framgar av den antikvariska undersokningen, vilken ar en bilaga till
forstudien.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



= EN KOP| NGS Protokollsutdrag 2(5)
KOM M U N Sammantradesdatum

2021-06-16

Tekniska namnden

Upplevelsenamnden beslutade 2021-05-25 att bestalla framtagande av
programhandling med inriktning alternativet "Tillsammans” (UPN2021/63), se
bilaga 4.

Genomférandeprocess ombyggnation av medborgarhuset Joar Bla
Kommunledningsforvaltningen har pa uppdrag av upplevelseférvaltningen
genomfort en forstudie for Kulturhus Joar. Denna férstudie visar tre huvudsakliga
alternativ, se bilaga 2. De visar hur fastigheten kan disponeras och utvecklas for att
rymma de funktioner som verksamheten och ndmnden énskar i ett kulturhus.
Effektivt nyttjande av fastigheten forutsatter dynamiska och multifunktionella lokaler
och teknik som stéttar och méter verksamhetens och besdkarens behov.
Forstudien tar ocksa hansyn till hur upplevelsenamndens langsiktiga mal samt hur
det kulturpolitiska programmet ska kunna uppfyllas.

Nasta skede i genomférande ar att starta framtagande av en programhandling och
i och med det starta ett investeringsprojekt. Malsattningen med en
programhandling ar att, utifran framtagen forstudie, redovisa verksamhetskrav och
tekniska krav. Programhandlingen omfattar en beskrivande del som innehaller
lokalférteckning, krav pa teknisk standard och samband samt en programskiss som
redovisar forslag till fysisk 16sning. | forstudie finns ocksa mal, effektmal och
strategier for energi, miljé och hallbarhet som ska inarbetas och foradlas i
programhandlingen.

Efter genomférd programhandling, som ligger till grund for kalkyl 1 (K1) ska beslut
tas om att fortsatta processen genom att projektera forfragningsunderlag foér
upphandling av entreprenad.

Tekniska ndmnden initierar beslut om budget fér investeringsprojekt och
genomférande av projektering och upphandling, under férutsattning att kalkyl 1
(K1) ryms inom beslutad budgetram. Beslut om investering i teknisk ndmnd sker
efter upplevelsenamnden godkant programhandling och uppdaterad kalkyl fér
driftskostnader.

Investeringsprojekt dver 100 miljoner kronor ska beslutas i kommunfullmaktige.

Samhillsbyggnadsforvaltningens bedémning

Kommunledningsférvaltningen, samhallsbyggnadsférvaltningen och
upplevelseférvaltningen har samarbetat i framtagandet av forslag till Kulturhus Joar
for att fa fram lokaler som stéttar verksamheterna och utformas pa ett ekonomiskt
och héllbart satt.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2021-06-16

Tekniska namnden

Samhallsbyggnadsforvaltningens beddomning ar att framtagen forstudie pa ett bra
satt beskriver hur fastigheten Centrum 3:1 varsamt kan renoveras och anpassas till
foreslagen verksamhet. Forslaget i forstudien stammer ocksa bra dverens med
kommunfullmaktiges mal nummer 11 i den langsiktiga planen 2020 - 2023, dar
tekniska namnden sarskilt ska bidra.

"Enkdping har ett brett och tillgédngligt utbud av aktiviteter och upplevelser. Vi ska
ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som ér tillgéngliga for alla. Utbudet
&r ocksa vélként av potentiella besékare. For att na upp till malet behéver man
férmodligen 6ka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar
Bia till ett kulturhus.

Fér tekniska ndmnden innebér detta att Joar skapas till en funktionell och
uppskattad samlingsplats for kulturen. Detta gér vi tillsammans med
upplevelsendmnden.”

Ekonomi

Finansiering av utgift fér programhandling sker fran tekniska

namndens budget for upplevelsenamndens fastighetsinvesteringar med max 3,5
miljoner kronor.

Tidplan
Programhandling foér att kunna ta beslut om vidare projektering och upphandling
planeras vara klar senast 2022-04-17.

Bilaga 1: Férdjupad beskrivning av mal med Kulturhus Joar, UPN2020/63.
Bilaga 2: Forstudie Kulturhus Joar med tre alternativ, UPN2020/63.

Bilaga 3: Samverkan med Kulturhus Joar och 6vrig stadsbild, UPN2020/63.
Bilaga 4: Beslut om bestéllning av programhandling 2021-05-25, UPN2020/63.

Samhaéllsbyggnadsforvaltningens forslag till tekniska namnden
1. Tekniska ndmnden ger samhallsbyggnadsférvaltningen i uppdrag att starta
framtagande av programhandling for Kulturhus Joar péa fastigheten
Centrum 3:1 i enlighet med upplevelsenamndens beslut 2021-05-25
(UPN2021/63)

2. Finansiering av utgift for programhandling sker fran tekniska
namndens budget for upplevelsendmndens fastighetsinvesteringar med
max 3,5 miljoner kronor.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



o EN KOP| NGS Protokollsutdrag 4 (5)
KOM M U N Sammantradesdatum

2021-06-16

Tekniska namnden

3. Framtagande av programhandling startas under férutsattning att
investeringsbudgeten for projekt Kulturhus Joar justeras fran 180 miljoner
kronor till 210 miljoner kronor.

Arbetsutskottets forslag till tekniska namnden
1. Tekniska namnden ger samhallsbyggnadsférvaltningen i uppdrag att starta
framtagande av programhandling fér Kulturhus Joar pa fastigheten
Centrum 3:1 i enlighet med upplevelsenamndens beslut 2021-05-25
(UPN2021/63)

2. Finansiering av utgift for programhandling sker fran tekniska
namndens budget for upplevelsenamndens fastighetsinvesteringar med
max 3,5 miljoner kronor.

3. Framtagande av programhandling startas under férutsattning att
investeringsbudgeten for projekt Kulturhus Joar justeras fran 180 miljoner
kronor till 210 miljoner kronor.

Anders Wikman (NE) anmaler avvikande uppfattning.

Yrkanden

Anders Wikman (NE) yrkar bordlaggning av arendet till namndmotet i september
efter att kommunfullmaktige har beslutat om finansieringen. Om bordladggningen
avslas yrkar han avslag pa forvaltningens forslag till beslut.

Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till Anders Wikmans férslag.

Magnus Hellmark (C), Johan Westermark (M), Hans Olsson (S), Hans Lévling (S),
Marie Ekberg (S) och Tomas Radkvist (MP) yrkar bifall till férvaltningens forslag till
beslut.

Beslutsgang
Ordforande finner att det finns tre forslag till beslut och féreslar foljande
beslutsgang:

1. Forslaget om bordlaggning stalls mot att avgdra arendet idag.
2. Om arendet ska avgoras idag stalls férvaltningens forslag till beslut mot avslag.

Namnden godkanner beslutsgangen.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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OM M U N Sammantradesdatum

2021-06-16

Tekniska namnden

S5 (%)

Omrostning
Omréstning 1: Den ledamot som rostar for att avgora arendet idag rostar Ja och
den som rostar for bordlaggning rostar Nej.

Tomas Radkvist (MP) - Ja
Anders Wikman (NE) - Nej
Johan Westermark (M) - Ja
Magnus Hellmark (C) - Ja
Christer Lothegard (C) - Ja
Hans Olsson (S) - Ja

Hans Lévling (S) - Ja
Marie Ekberg (S) - Ja
Rickard Daxner (SD) - Nej

Med résterna 7-2 réstar namnden for att avgoéra arendet idag.

Omréstning 2: Den ledamot som rostar for forvaltningens forslag till beslut rostar Ja
och den som rgstar for avslag rostar Ne;j.

Tomas Radkvist (MP) - Ja
Anders Wikman (NE) - Nej
Johan Westermark (M) - Ja
Magnus Hellmark (C) - Ja
Christer Lothegard (C) - Ja
Hans Olsson (S) - Ja

Hans Lévling (S) - Ja
Marie Ekberg (S) - Ja
Rickard Daxner (SD) - Nej

Med résterna 7-2 réstar ndmnden for férvaltningens forslag till beslut.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Upplevelsenamnden

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



Protokollsutdrag 1(3)

Sammantradesdatum
2021-11-17

Tekniska namnden

Paragraf 114 Arendenummer TF2020/445

Startbeslut programhandling for Kulturhus Joar,
Centrum 3:1

Beslut
1. Tekniska namnden ger samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att starta
framtagande av programhandling fér Kulturhus Joar pa fastigheten
Centrum 3:1 i enlighet med upplevelsenamndens beslut 2021-10-19
(UPN2021/192).

2. Finansiering av utgift for programhandling sker fran tekniska
namndens budget for upplevelsenamndens fastighetsinvesteringar med
max 3,5 miljoner kronor.

Sarskilda yttranden
Hans Olsson (S), Hans Lovling (S), Marie Ekberg (S) och Timo Saukkila (S) Iamnar
sarskilt yttrande:

Processen med fornyelsen av JOAR Bla har betytt standiga omkastningar av
funktioner och utformning. Den styrande minoriteten har anvant JOAR BLA som en
bricka i spelet om vara viktiga hus i kyrkbacken och Radhusgatan utan att se till
helheten.

Vi socialdemokrater i Tekniska namnden beklagar att Upplevelsenamnden beslutat
att bestalla en programhandling pa Kulturhus JOAR BLA som inte rymmer lokaler
for till exempel foreningslivet. Kommunens féreningar ar en stor del av kulturlivet
men saknar moteslokaler for studier, méten och egna féreldsningar mm. Gor
programhandlingen sa flexibel som mojligt sa att andra funktioner kan flytta in utan
dyrbara ombyggnader.

Beskrivning av arendet

Tekniska namnden tog beslut om programhandling pa namndmétet den 2021-06-
16, paragraf 73. Pa grund av andrade forutsattningar aterkommer nu beslut om
programhandling och ersatter darmed beslutet den 16 juni.

Den 7 juli 2021 bestallde upplevelsendmndens arbetsutskott en fordjupad férstudie
av Kulturhus Joar (UPN2021/192), se bilaga. Det ar en komplettering till "Forstudie
féor ombyggnad av medborgarhuset Joar BIa till kulturhus” som bestalldes av
upplevelsenamnden under 2020 (UPN2020/36).

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2021-11-17

Tekniska namnden

Den fordjupade forstudien utgar fran forslaget "Tillsammans”.

Uppdraget innebéar att:

- inkludera museet i Kulturhus Joar, utifran reviderade uppgifter avseende ytor.

- flytta teknik/ventilation till en tillbyggnad pa taket.

- visa hur ytor kan maximeras genom multifunktion, aven disposition av kallaren
ska inkluderas i forslaget.

Det ska i sa stor utstrackning som mojligt ocksa fullfdlja visionen fér Kulturhus Joar
som kom fram i genomférda dialogmdéten.

Arendet géller renovering av byggnader péa fastigheten Centrum 3:1.

Byggnaderna, som har ett hogt kulturhistoriskt varde, omfattar idag bibliotek,
teatersalong och biograf. Behovet av renovering ar stort utifran aldre tekniska
installationer, dalig arbetsmiljo och tillganglighetsanpassning. | samband med
renoveringen finns forutsattningar att utveckla ett kulturhus som méter behovet i en
vaxande kommun.

Samhillsbyggnadsforvaltningens bedémning

Kommunledningsférvaltningen, samhallsbyggnadsférvaltningen och
upplevelseforvaltningen har samarbetat i framtagandet av forslag till Kulturhus Joar
for att skapa lokaler som stéttar verksamheterna och utformas pa ett ekonomiskt
och héllbart satt.

Forslaget i forstudien stammer bra éverens med kommunfullmaktiges mal nummer
11 i den langsiktiga planen 2020 - 2023, dar tekniska namnden sarskilt ska bidra.

“Enképing har ett brett och tillgéngligt utbud av aktiviteter och upplevelser. Vi ska
ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som ér tillgéngliga for alla. Utbudet
ar ocksa vélkant av potentiella bes6kare. For att na upp till malet behéver man
férmodligen 6ka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar
BIa till ett kulturhus.

Fér tekniska ndmnden innebér detta att Joar skapas till en funktionell och
uppskattad samlingsplats for kulturen. Detta gér vi tillsammans med
upplevelsenémnden.”

Ekonomi

Finansiering av utgift fér programhandling sker fran tekniska

namndens budget for upplevelsenamndens fastighetsinvesteringar med max 3,5
miljoner kronor.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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OM M U N Sammantradesdatum

2021-11-17

Tekniska namnden

Tidplan
Programhandlingen planeras vara klar senast 2022-10-01 fér att kunna ta beslut
om vidare projektering och upphandling.

Bilaga 1: Férdjupad férstudie Kulturhus Joar, UPN2021/192.
Bilaga 2: Beslut om bestéllning av programhandling 2021-10-19, UPN2021/192.

Samhaéllsbyggnadsforvaltningens forslag till tekniska namnden
1. Tekniska ndmnden ger samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att starta
framtagande av programhandling for Kulturhus Joar pa fastigheten
Centrum 3:1 i enlighet med upplevelsendmndens beslut 2021-10-19
(UPN2021/192).

2. Finansiering av utgift for programhandling sker fran tekniska
namndens budget for upplevelsendmndens fastighetsinvesteringar med
max 3,5 miljoner kronor.

Arbetsutskottets forslag till tekniska namnden
1. Tekniska ndmnden ger samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att starta
framtagande av programhandling for Kulturhus Joar pa fastigheten
Centrum 3:1 i enlighet med upplevelsendmndens beslut 2021-10-19
(UPN2021/192).

2. Finansiering av utgift for programhandling sker fran tekniska
namndens budget for upplevelsendmndens fastighetsinvesteringar med
max 3,5 miljoner kronor.

Yrkanden

Magnus Hellmark (C), Hans Olsson (S), Hans Lévling (S), Marie Ekberg (S) och
Tomas Radkvist (MP) yrkar bifall till forvaltningens forslag till beslut.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Upplevelsenamnden

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



Protokollsutdrag 1(3)

Sammantradesdatum
2022-12-14

Tekniska namnden

Paragraf 124 Arendenummer TF2020/445
Genomforandebeslut Kulturhus Joar, Centrum 3:1

Beslut

Tekniska namnden aterremitterar drendet till férvaltningen for komplettering av
beslutsunderlaget och uppdatering av kalkyler. Férvaltningen aterkommer till
namnden sa snart som mojligt for att halla tidsplanen.

Beskrivning av drendet

Tekniska namnden tog beslut 16 juni 2021, paragraf 114, om att ge
samhallsbyggnadsférvaltningen i uppdrag att genomféra programhandling for
Kulturhus Joar.

Den 7 juli 2021 bestallde upplevelsenamndens arbetsutskott en férdjupad forstudie
av Kulturhus Joar (UPN2021/192). Det ar en komplettering till "Forstudie for
ombyggnad av medborgarhuset Joar BIa till kulturhus” som bestalldes av
upplevelsenamnden under 2020 (UPN2020/36).

Den fordjupade forstudien utgar fran forslaget "Tillsammans”. Uppdraget innebar
att:

e inkludera museet i Kulturhus Joar, utifran reviderade uppgifter om ytor.

o flytta teknik/ventilation till en tillbyggnad pa taket.

e visa hur ytor kan maximeras genom multifunktion, aven disposition av
kallaren ska inkluderas i forslaget.

Det ska i sa stor utstrackning som mojligt ocksa fullfélja visionen fér Kulturhus Joar
som kom fram i genomférda dialogmaoten.

Detta drende galler renovering av byggnader pa fastigheten Centrum 3:1.

Byggnaderna, som har ett hogt kulturhistoriskt varde, omfattar idag bibliotek,
teatersalong och biograf. Behovet av renovering ar stort utifran aldre tekniska
installationer, dalig arbetsmiljé och tillganglighetsanpassning. | samband med
renoveringen finns forutsattningar att utveckla ett kulturhus som méter behovet i en
vaxande kommun.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2022-12-14

Tekniska namnden

Samhadllsbyggnadsforvaltningens bedémning

Samhallsbyggnadsférvaltningen och upplevelseférvaltningen har samarbetat i
framtagandet av programhandling fér Kulturhus Joar for att skapa lokaler som ska
stotta verksamheterna och utformas pa ett ekonomiskt och hallbart satt.

Upplevelsenamnden beslutade 13 december 2022 att godkanna
programhandlingen (tekniska ndmnden konstaterade pa métet att uppgiften inte &r
korrekt). Samhallsbyggnadsforvaltningen rekommenderar darfér att
kommunstyrelsen beslutar om genomférande av Kulturhus Joar.

Programhandlingen stammer bra éverens med kommunfullmaktiges mal nummer
11 i den langsiktiga planen 2020-2023, dar tekniska namnden sarskilt ska bidra:

"Enkdping har ett brett och tillgangligt utbud av aktiviteter och upplevelser. Vi ska
ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som ar tillgangliga fér alla. Utbudet
ar ocksa valkant av potentiella besdkare. For att na upp till malet behéver man
férmodligen dka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar
Bla till ett kulturhus.

For tekniska ndmnden innebar detta att Joar skapas till en funktionell och
uppskattad samlingsplats for kulturen. Detta gor vi tillsammans med
upplevelsenamnden.”

Ekonomi

Finansiering av utgift for projektering, upphandling och genomférande av
entreprenad sker fran tekniska namndens budget for upplevelsendamndens
fastighetsinvesteringar med max 180 miljoner kronor.

Tidplan
Genomfdrande av aterstaende arbete berdknas ta cirka 3,5 ar. Inflyttning av
verksamheten i det nya Kulturhus Joar planeras till sommaren 2026.

Samhadllsbyggnadsforvaltningens forslag till kommunfullmaktige
Tekniska namnden foreslar kommunstyrelsen att besluta om genomférande av
Kulturhus Joar.

Arbetsutskottets forslag till kommunfullmaktige
Arendet ldmnas utan stallningstagande.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar pa aterremiss med féljande motivering:

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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Tekniska namnden

Jag yrkar pa aterremiss med anledning av att den Programhandling som
Upplevelsenamnden bestallde av Tekniska namnden den 19 oktober 2021 - och
som Tekniska namnden darefter bestallde av Samhallsbyggnadsférvaltningen den
17 november 2021 - till en kostnad av max 3,5 mkr, inte presenterats for varken
Upplevelsenamnden eller Tekniska namnden. Utan den bestallda
programhandlingen, eller beskrivande kommentarer som tillagg till den tidigare
utférda forstudien, saknar Tekniska namnden fullgott underlag for att kunna féresla
Kommunstyrelsen att besluta om genomférande av Kulturhus Joar. Den Over tva ar
gamla internhyresberdkningen bér uppdateras med beaktande av den senaste
tidens kraftigt 6kade byggkostnader, ifyllt i en korrekt kalkylmall fran
kommunledningsférvaltningen enligt kommunens Regler for investeringar. Arendet
bor aterkomma till nAmnden snarast, sa att tidplanen for projektet kan hallas. /
Anders Wikman, Nystart Enk&ping

Hans Olsson (S), Hans L&vling (S), Marie Ekberg (S), Rickard Daxner (SD), Robert
Haijlen (M), Pernilla Astrém (M), Jan Eriksson (L) och Magnus Hellmark (C) yrkar
bifall till Anders Wikmans yrkande om aterremiss.

Beslutsgang

Ordférande finner att det finns ett forslag till beslut i form av yrkande om
aterremiss. Han fragar om namnden kan besluta om aterremiss och finner att
namnden bifaller férslaget.

Namnden ajounerades mellan 11.05-11.15 foér éverlaggning.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Upplevelsenamnden
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Tidslinje — Kulturhus Joar

2016-04-26

KS beslutar att avbryta
genomférandet av
kulturhus Joar

UPN fick uppdrag att ta
fram forslag pa nytt
kulturhus i ndra
samarbete med TN

2021-06-21

2020-04-23
UPN godkanner VBU
och bestaller forstudie

KS avslar omférdelning
av investeringsmedel
och finansiering av
programhandling

2016-03-17

UPN féreslog KF att
avsla gallande forslag
samt att ge UPN
uppdraget att forma ett
nytt kulturhus i
Enkoping

]

2013-12-10

KF ger TN uppdrag att
detaljprojektera o ta fram
detaljplan for att bygga
om till kulturhuset Joar.
Projekt- och processplan
antas.

—

2012-12-11

KF beslutade att upphéva
KF’s beslut fran 2012-06-
13 om att avvakta
byggplanerna att bygga
om Joar BIa till kulturhus

2021-06-16

TN Beslut att starta
programhandling

2022-12-14 -\ _
TN &terremitterar uppdrag Lo r—-————— -
2022-02-24 programhandling och I Aug -23 - juni -24 I Hést 2024 |
dateri kalkyl | Projektering I I Entreprenadstart
Kriget i uppdatering av kalky | forfragningsunderlag Y i nadstart _|

Ukraina
bryter ut

2021-05-26
UPN Beslut att bestélla fortsatt
arbete med programhandling

2021-07-07

UPN. Extrainsatt
arbetsutskott. Beslut om att
forstudie for Kulturhus Joar

Reviderad programhandling
och uppdaterad kalkyl klart

__________ 3 bmmm
I ! I
Maj  juni -23 | Q2-q32024 | | 2026-07-01 |
| Besluti Upphandling | Kiart for verksamhetsinflytt |
| UPN/TN/KS/KF . —_—————————
2023-04-28

ska kompletteras och
fordjupas med hansyn till

2021-09-21
Fordjupad forstudie klar

beslutet "Tillsammans” |
den fordjupade forstudien
ska det visas hur museet ska
inkluderas i Kulturhus Joar.

2022-12-13

UPN. Programhandlingens
innehall, avseende
arkitektskisser och preliminar
hyresindikation godkanns.
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