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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Godkännande av programhandling för ny grundskola i 
Örsundsbro, Rymningen 8:6 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar om genomförande av ny grundskola och 

utemiljö i Örsundsbro på fastigheten Rymningen 8:6 enligt 
programhandling daterad 2022-11-16.  

2. Kommunstyrelsen tar ett genomförandebeslut för uppförandet av 
paviljonger under 2023 som evakueringslokaler. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att öka 
investeringsbudgeten med 85 miljoner kronor till totalt 310 miljoner kronor. 

4. Kommunstyrelsen beslutar om budget på 32,2 miljoner kronor för tekniska 
nämndens temporära utökade driftkostnader för rivning och utrangering. 

Förslag till nämnden 
1. Tekniska nämnden godkänner programhandlingen, daterad 2022-11-16, 

gällande ny grundskola och utemiljö på fastigheten Rymningen 8:6. 
2. Tekniska nämnde godkänner uppförande av paviljonger som 

evakueringslokaler tills den permanenta skolan står klar. 
3. Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att söka 

rivningslov och riva de byggnader som är placerade där ny skola ska 
uppföras. 

Beskrivning av ärendet 
I april 2020 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa en 
förstudie av tekniska nämnden gällande status på byggnaderna på 
Örsundsbroskolan och möjligheten till kapacitetsökning (UAN 2020/219).  
I november 2021 godkändes förstudien av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN 2021/416).  
I december 2021 beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en 
programhandling med förutsättningen att behålla hus G och bygga en skola för 
sammanlagt 760 elever i Örsundsbro (UAN/2021/418). 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att vi har en bra och genomarbetad 
programhandling, med utgångspunkt från beslutet av förstudien, som är väl 
förankrad på tjänstemannanivå inom berörda förvaltningar och med skolans 
verksamheter.   

Örsundsbro växer och skolan är i stort behov av fler platser. Skolan består idag av 
flera byggnader som blivit utdömda och de kommer därför rivas för att ge plats åt 
en ny skolbyggnad. Hus G bedöms vara i bra skick och kommer stå kvar. 

I den bifogade programhandlingen finns förslag på husets utformning, 
planlösningar samt utemiljö. Utifrån visionen kring lägerstaden Enköping så 
kommer det att vara möjligt att använda skolans lokaler till övernattning. Det 
kommer även att vara möjligt för kulturskolan att samverka i våra lokaler och för 
föreningslivet att nyttja lokalerna efter skoltid.  

För att kunna påbörja byggnationen av den nya skolan behöver ersättningslokaler 
ställas upp på skolområdet. Skolan kommer att använda Örsundsbro gamla 
förskola som evakueringslokaler fram till 2026 men för att klara av det ökande 
elevantalet fram tills att skolan står klar måste extra paviljonger/klassrum ställas 
upp.  

Energi/miljö/hållbarhet 
Byggnaden kommer uppföras med trästomme för att minska klimatpåverkan vid 
byggnation. Förnybar energi i form av solceller kommer att monteras i den 
omfattning som är anpassad för anläggningens förbrukning. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer byggnaden uppföras enligt Sweden 
Green Building Councils certifieringssystem ”Miljöbyggnad” där uppdraget är att nå 
minst nivå Silver. 

Inventering av varor och produkter kommer att ske i de byggnader som ska rivas 
för att kunna återvinna till nya skolan eller till andra platser, alternativt lagerhållas 
för framtida bruk. 

Tidplan 
Upphandling sker under hösten 2023. Entreprenadstart beräknas till kvartal 2 2024 
och den nya byggnaden planeras vara färdig för inflyttning till sommaren 2026.  

Den nya skolan kommer att uppföras i etapper då verksamheten kommer pågå 
under byggtiden. Det innebär att G-huset är klart till vårterminen 2027 och 
skolgård/utemiljö kommer vara klar till höstterminen 2027. 
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Ekonomi – Grundskola 
I Enköpings kommuns långsiktiga investeringsplan finns detta projekt budgeterat 
med 225 miljoner kronor. 

Den senaste tidens kostnadsutveckling och de erfarenheter vi har från de senaste 
genomförda upphandlingarna, så är en i nuläget uppskattad investeringsutgift cirka 
310 miljoner kronor. En eventuell utökning av budgeten hanteras av 
kommunfullmäktige. 

Ekonomi - Paviljonger  
Investering i tillfälliga paviljonger för att bedriva verksamhet under byggnationen är 
kalkylerad till cirka 10 miljoner kronor. 

Ekonomi rivning, sanering och utrangering 
Rivning av byggnader för att uppföra ny skola är planerad att ske kvartal 1-2 2024 
och slutlig rivning när ny skola är uppförd sker under kvartal 3-4 2026. 

Kostnader för rivning och utrangering kommer vara cirka 10,4 miljoner kronor år 
2024 och cirka 21,8 miljoner kronor år 2026. Totalt 32,2 miljoner kronor varav 11,9 
miljoner kronor rivning och 20,3 miljoner kronor utrangering. Denna 
engångskostnad för rivning och utrangering behöver tillfälligt utökas i tekniska 
nämndens budget för de år de beräknas inträffa. 

 

Bilaga 1: Programhandling Örsundsbroskolan 2022-11-16. 
Bilaga 2: Programhandling Örsundsbroskolan utemiljö 2022-11-16. 

 
 
 
Anna Lindin 
Tf fastighetschef 
Enköpings kommun 
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Projektchef, Fastighet 
Enköpings kommun 
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