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DOMSLUT 

 

1. Tingsrätten avslår Enköpings kommuns talan. 
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1 BAKGRUND 
 

Enköpings kommun (Kommunen) och Peab Bostad AB (Peab) ingick ett entreprenad-

kontrakt den 17 oktober 2013. Kontraktet omfattade en utförandeentreprenad för 

uppförande av ett omvårdnadsboende i Enköping (Åkersberg). För entreprenaden 

gällde de allmänna bestämmelserna AB 04. Tvisten i målet rör frågorna om fel i 

byggnadens golvkonstruktion uppkommit under garantitiden samt om Peabs ansvar för 

sådana eventuella fel. 

 

Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning den 17 juni 2015. 

 

Entreprenaden omfattade totalt 57 lägenheter och tillhörande gemensamma utrymmen 

för administration, service och vård. Den totala ytan var 5 100 kvadratmeter. 

Entreprenaden bestod av tre huskroppar som var sammankopplade med en gemensam 

del i mitten.  
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Hus 1 i mitten består av fyra våningsplan och har entré och foajé på bottenvåningen. 

De tre översta våningsplanen kan närmast beskrivas som loftgångar med uppgift att 

binda ihop hus 2, 3 och 4. Hus 2 består av fyra våningsplan. Tre av våningsplanen har 

tio lägenheter samt mat- och allrum på varje våningsplan. Det finns även ett vindsplan 

med kallvind. Hus 3 består av tre våningsplan. Två av våningsplanen har nio 

lägenheter samt mat- och allrum på varje våningsplan. Det finns även ett vindsplan 

med lägenhetsförråd. Hus 4 består av tre våningsplan. Det första våningsplanet 

innehåller personalrum, expedition, samtalsrum m.m. samt en vinterträdgård. Det 

andra våningsplanet innehåller nio lägenheter samt mat- och allrum. Det tredje 

våningsplanet, vindsplanet, innehåller fläktrum och kallvind. Hus 4 har också en 

förbindelsegång, kallad länken, till en sedan tidigare existerande förskola. 

 

Golvkonstruktionen i de aktuella delarna av Åkersberg är enkelt beskriven uppbyggd 

på en gjuten betongplatta med avjämningsmassa på och överst en limmad plastmatta. 

 

Peab gjöt betongen i olika etapper. Först gjöts bottenplattan i respektive hus (plan 1). 

Därefter gjöts första våningen (plan 2) i respektive hus och andra våningen (plan 3) i 

respektive hus. Slutligen gjöts tredje våningen (plan 4) i hus 1 och 2. 

 

Efter att entreprenaden slutförts och verksamheten inletts i lokalerna fick Kommunen 

in klagomål om ohälsa från personer som vistats i lokalerna. Efter en utredning 

begärde Kommunen att Peab skulle avhjälpa fel i golvet. När Peab inte avhjälpte något 

fel har Kommunen uppdragit åt annan att utföra åtgärder med golvet. Som ett led i de 

åtgärderna evakuerades Åkersberg och verksamheten bedrevs i ersättningslokaler 

under drygt ett års tid.  

 

Tvisten gäller om det förelegat ett fel i entreprenaden och om Peab i så fall ska ersätta 

Kommunens kostnader för att avhjälpa felet samt ersätta Kommunens skada. 
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2 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING  

2.1 Kommunen 

Kommunen har yrkat att tingsrätten ska förplikta Peab att till Kommunen att betala ett 

belopp om 39 632 765 kr.  Kommunen har i första hand yrkat ränta på hela beloppet 

enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 29 november 2018 till dess betalning sker.  

 

Kommunen har i andra hand yrkat ränta enligt 4 och 6 § räntelagen enligt följande 

- på 11 846 423 kr från den 29 november 2018, 

- på 12 693 795 kr från den 31 december 2019, 

- på 7 094 733 kr från den 31 januari 2019, 

- på 37 127 kr från den 22 februari 2019, 

- på 6 609 837 kr från den 31 mars 2019, 

- på 458 696 kr från den 26 april 2019, 

- på 617 660 kr från den 21 maj 2019, 

- på 39 461 kr från den 23 juni 2019, 

- på 43 552 kr från den 22 juli 2019, 

- på 35 778 kr från den 21 augusti 2019, 

- på 38 207 kr från den 26 september 2019, 

- på 76 273 kr från den 21 oktober 2019, 

- på 33 693 kr från den 21 november 2019 och 

- på 7 530 kr från den 17 december 2019, allt till dess betalning sker. 

 

Kommunen har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

2.2 Peab 

Peab har motsatt sig Kommunens yrkanden. 

 

Peab har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 



  Sid 10 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
3 GRUND FÖR PARTERNAS TALAN 

3.1 Kommunen 

3.1.1 Grunder – allmänt 

För entreprenaden gäller AB 04. Entreprenaden är behäftad med fel som framträtt 

under garantitiden. Entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden 

enligt bestämmelsen i 5 kap. 5 § AB 04. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning 

den 17 juni 2015. Garantitiden löper 5 år efter godkänd slutbesiktning. Felen har 

reklamerats inom rätt tid. Peab har avböjt att avhjälpa felen. Kommunen har därför haft 

rätt att avhjälpa på Peabs bekostnad i enlighet med bestämmelsen i 5 kap. 17 § AB 04. 

 

Felen består i att Peab inte har utfört arbetet i enlighet med kontraktet och inte heller 

utfört arbetet fackmässigt. Fel består av  

- att betongen inte har torkat tillräckligt innan avjämningsmassa påförts och 

mattläggning utförts, eller 

- att avjämningsmassan inte torkat tillräckligt innan mattläggning utförts, eller 

- att tillförsel av limfukt har skett som inte torkat ut, vilket i kombination med 

ammoniak i betongen resulterat i ett högt pH-värde eller i nedbrytning av 

mattlimmet.  

 

Peab har inte utfört entreprenadarbetena i enlighet med parternas kontrakt. Peab har 

avvikit från kontraktshandlingarna på följande sätt; 

i) Peab har inte följt fuktsäkerhetsbeskrivningen,  

ii) Peab har inte utfört fuktronder med föreskrivet intervall,  

iii) Peab har inte loggat inomhustemperaturerna och relativ fuktighet två 

gånger per arbetsdag i flertalet punkter,  

iv) Peab har inte utfört torktidsberäkningar,  

v) Peab har inte följt Rådet för byggkompetens (RBK) manual avseende 

antalet mätpunkter, 
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vi) Peab har inte använt sig av en säkerhetsmarginal med hänsyn till 

materialens högsta tillåtna fukttillstånd i enlighet med Boverkets 

byggregler (BBR),  

vii) Peab har inte använt sig av någon säkerhetsmarginal avseende korrektion 

med hänsyn till metoden ”Uttaget prov”,  

viii) Peab har inte informerat Kommunen om RBK:s beslut avseende 

mätmetoden ”Uttaget prov”, och  

ix) Peab har inte tagit hänsyn till den kunskap som Peab hade avseende den 

osäkerhetsfaktor som förelåg avseende mätmetoden ”Uttaget prov”.  

 

Vart och ett av påståendena ovan görs gällande som en självständig grund för fel i 

entreprenaden.  

 

Sammantaget har Peab avvikit från vad som föreskrivits i kontraktshandlingarna. Om 

Peab hade följt kontraktshandingarna i enlighet med ovan hade Peab förstått att 

mätresultaten var felaktigt. Till följd av Peabs agerande är Peabs mätresultat av den 

relativa fuktigheten inte tillförlitliga. Peab har inte utfört entreprenadarbetena 

fackmässigt.  

 

Påvisade emissioner visar att teknisk skada i form av kemisk reaktion av 

komponenterna i golvkonstruktionen har uppstått. Någon konkurrerande skadeorsak 

föreligger inte. Felet har lett till skada för Kommunen. 

 

Skadan består av förhöjda värden av n-butanol, kraftig kemisk skaderelaterad lukt, 

tydligt förhöjd ammoniakhalt och förhöjt TVOC (Total Volatile Organic Compound, 

dvs. den totala mängden flyktiga organiska ämnen), vilket har konstaterats genom 

kammarprov och FLEC-stansmätning.  

 

Emissionerna från golvet har medfört att personal och boende har blivit sjuka. 
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Ersättning ska utgå även om skada inte har uppstått. Grunden för detta är kap. 5 § 17 

AB 04. Entreprenören är skyldig att avhjälpa fel. Om entreprenören ansvarar för felet 

sker avhjälpande av felet på entreprenörens bekostnad. 

 

Peab har valt material till golvkonstruktionen som inte är kompatibla med varandra. 

Om tingsrätten skulle finna att limmet har orsakat de förhöjda halterna av n-butanol 

och lett till den tekniska skadan gör Kommunen gällande att det är Peab som valt 

limmet och ansvarar för lim och limning. 

 

Kommunen bestrider att de fel som Kommunen gör gällande i punkterna i)-ix) förelåg 

vid slutbesiktningen och att de inte var dolda. Kommunen har rätt att göra dessa fel 

gällande. Kommunen har reklamerat felen den 13 oktober 2017, således inom 

garantitiden.  

 

Kommunen bestrider även att Tarkettmattan skulle vara orsaken till uppmätta 

emissioner. 

 

Kravet om 39 632 765 kr avser avhjälpandekostnader om 26 544 350 kr, faktiska 

kostnader för Åkersbergs omvårdnadsboende om 8 705 699 kr och kostnader för 

ersättningslokaler och verksamhet där om 4 382 716 kr.  

3.1.2 Avhjälpandekostnader 

Av det yrkade beloppet består 26 544 350 kr av avhjälpandekostnader i form av 

kontraktssumma och åtgärder i direkt samband med avhjälpande.  

 

Avhjälpandekostnaden är fördelad enligt följande. 

- 25 850 000 kr är det fasta pris som Kommunen betalat till TK Golv för att utföra 

avhjälpandearbetet av det som Kommunen ansett är ett fel.  

- 30 906 kr avser upprättande av förfrågningsunderlag inför upphandlingen av 

avhjälpandeentreprenaden. 
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- 16 360 kr avser framtagande av den tekniska lösningen som skulle användas i 

förfrågningsunderlaget och som den upphandlade entreprenören skulle utföra. 

- 53 026 kr avser flyttkostnader för att få åtkomst till själva golvet t.ex. fast 

utrustning, möbler och garderober. 

- 574 000 kr avser tidsbonus för avhjälpande-entreprenaden för att kunna flytta 

tillbaka till Åkersberg tidigare. 

- 18 700 kr avser slutbesiktning av den entreprenad som genomförts. 

- 1 358 kr avser brandlarm som Kommunens fastighetsskötare har installerat i 

Åkersberg. 

 

Kostnaden för TK Golv är en direkt avhjälpandekostnad för vilken Peab ska ersätta 

Kommunen enligt 5 kap. 17 § AB 04. Inga alternativa grunder görs gällande för 

ersättningsyrkandet avseende TK Golv.  

 

För alla andra avhjälpandekostnader är grunden i första hand att de kostnaderna är 

avhjälpandekostnader som ska ersättas av Peab enligt 5 kap. 17 § AB 04.  

 

I andra hand, om tingsrätten finner att kostnaderna inte utgör avhjälpandekostnader, är 

grunden att kostnaderna ska ersättas såsom skada till följd av fel enligt 5 kap. 8 § 

AB 04. 

 

I tredje hand, om rätten finner att 5 kap. 8 § AB 04 inte är tillämplig, har Kommunen i 

vart fall rätt till ersättning enligt 5 kap. 11 § AB 04. Undantaget i bestämmelsens andra 

stycke är inte tillämpligt eftersom Kommunens verksamhet inte är kommersiell 

verksamhet.  

3.1.3 Faktiska kostnader för Åkersberg  

Kommunen yrkar ersättning för faktiska kostnader för Åkersberg under tiden 

verksamheten inte kunnat bedrivas där med ett belopp uppgående till 8 705 699 kr, 

vilket utgörs av kostnader som har uppstått under tiden som Åkersberg har varit 

evakuerat och verksamhet inte har kunnat bedrivas där. 
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De faktiska kostnaderna för Åkersberg är fördelade enligt följande. 

- 297 680 kr avser kostnader under december 2017 för återbetalning av hyra till 

boende och driftkostnader. 

- 6 658 726 kr avser kostnader under 2018 i form av bland annat interna räntor och 

avskrivningar, fördelning av administration, fastighetsförsäkring, 

vattenförbrukning, sophämtning, skötsel av fastighet och mark, jouravtal, etc. 

- 1 749 293 kr avser motsvarande kostnader under januari-mars 2019.  

 

Av 5 kap. 17 § AB 04 följer att när fel i entreprenad föreligger har entreprenören både 

en rättighet och skyldighet att avhjälpa fel som underrättats enligt 5 kap. 15 § AB 04. 

Kommunen har skriftligen underrättat om felet i rätt tid. 

 

Peab har angett att de inte har haft för avsikt att på egen bekostnad avhjälpa felen. 

Kommunen har därför i första hand haft rätt att avhjälpa felen på Peabs bekostnad 

enligt 5 kap. 17 § AB 04.  

 

Kommunen har i andra hand rätt till ersättning för skada till följd av fel enligt 5 kap. 

8 § AB 04.  

 

Kommunen har i tredje hand rätt till ersättning enligt 5 kap. 11 § AB 04. Undantaget i 

bestämmelsens andra stycke är inte tillämpligt eftersom Kommunens verksamhet inte 

är kommersiell verksamhet. 

3.1.4 Kostnader för ersättningslokaler och verksamheten där 

Kommunen yrkar ersättning med ett totalt belopp uppgående till 4 382 716 kr 

avseende dels kostnader för anpassning av ersättningslokaler för att kunna bedriva 

verksamhet, dels kostnader som Kommunen har haft för att bedriva verksamheten i 

ersättningslokalerna.  
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Kostnaderna för ersättningslokaler och verksamheten som bedrevs där är fördelade 

enligt följande. 

- 344 371 kr avser anpassningen av Gamla Kungsgården under hela den aktuella 

perioden för att kunna bedriva del av verksamheten där under tiden som Åkersberg 

inte kunde nyttjas.  

- 548 247 kr avser anpassningen av Solgården under hela den aktuella perioden för 

att kunna bedriva del av verksamheten där under tiden som Åkersberg inte kunde 

nyttjas.  

- 543 543 kr avser kostnaden för trygghetslarm. 

- 332 503 kr avser intäkter minus utgifter för Gamla Kungsgården under tiden som 

del av verksamheten bedrevs därifrån. 

- 497 679 kr avser intäkter minus utgifter för Solgården under tiden som del av 

verksamheten bedrevs därifrån.  

- 491 422 kr avser kostnader i samband med flytt av de boende och deras 

tillhörigheter samt personal till ersättningslokal.  

- 277 226 kr avser kostnader för företagshälsovård när Kommunens personal upplevt 

hälsobesvär på grund av felet.  

- 1 347 725 kr avser merkostnader för personal på grund av att verksamheten 

bedrivits från två lokaler i stället för en.  

 

Ersättningsyrkandet baseras på kostnader som Kommunen har haft eftersom 

ersättningslokalerna inte var anpassade för den verksamhet som skulle bedrivas på 

Åkersberg. Kommunen var därför tvungen att utföra vissa anpassningar för att kunna 

bedriva verksamhet där. Anpassningarna innefattade t.ex. utbyte av lås, bredband till 

boende och tvättmaskiner anpassade för verksamhet.  

 

Därtill har Kommunen haft kostnader för driften av verksamheterna på Gamla 

Kungsgården och Solgården. Kostnaderna för omvårdnadsboende finansieras dels av 

hyresintäkter från externa hyresgäster, dels av beslutade skattefinansierade medel. 

Detta på grund av att det finns maxbelopp för vad de boende i Kommunens 

omvårdnadsboenden ska betala i månadshyra.  
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Kommunen har gjort en nettoförlust genom driften av Gamla Kungsgården och 

Solgården. Kvarvarande kostnader efter hyresintäkter har täckts upp genom 

skattemedel. Kommunen hade beslutat budget om en skattefinansiering uppgående till 

3 597 250 kr, vilken beräknats för en fortsatt verksamhet på Åkersberg. Eftersom 

Kommunen inte kunde bedriva verksamheten på Åkersberg har Kommunen, i stället 

för att räkna av budgeterade medel för Åkersberg, räknat av de faktiska utfallen för 

2018 avseende Gamla Kungsgården och Solgården. Därför har ett belopp om 

2 914 492 kr (1 059 955 + 1 854 537 = 2 914 492) räknats av och Kommunen har krävt 

ersättning för de återstående kostnader som Kommunen måste täcka med skattemedel, 

således 332 503 kr för Gamla Kungsgården och 497 679 kr för Solgården.  

 

Kommunen har haft kostnader för flytt av de boende med tillhörigheter och 

personalens kontorsflytt.  

 

Kommunen har haft ökade personalkostnader när de boende på Åkersberg skickades 

till två separata boenden, vilket innebar att bemanningen behövde ökas bl.a. för att 

hantera träffpunktsaktiviteter och administration. 

 

Kommunen har haft kostnader när personal har upplevt hälsobesvär med hänsyn till 

felet och tagit kontakt med företagshälsovården för att komma till bukt med de 

hälsoproblemen, inkl. kostnad för ordinerad medicin. 

 

Kostnaderna för ersättningslokaler och den verksamhet som bedrevs där är i första 

hand avhjälpandekostnader som ska ersättas av Peab enligt 5 kap. 17 § AB 04.  

 

I andra hand, om tingsrätten finner att kostnaderna inte utgör avhjälpandekostnader, är 

grunden att kostnaderna ska ersättas såsom skada till följd av fel enligt 5 kap. 8 § 

AB04. 
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I tredje hand, om rätten finner att 5 kap. 8 § AB 04 inte är tillämplig, har Kommunen i 

vart fall rätt till ersättning enligt 5 kap. 11 § AB 04. Undantaget i bestämmelsens andra 

stycke är inte tillämpligt eftersom Kommunens verksamhet inte är kommersiell 

verksamhet. 

3.1.5 Ränta  

Kommunen är berättigad till ränta eftersom skada har uppkommit. 

 

Grunden för förstahandsyrkandet är 4 och 6 § räntelagen. Kommunen har framställt ett 

kravbrev till Peab avseende de olika posterna. Kommunen skickade kravbrevet till 

Peab den 30 oktober 2018. Ränta började löpa 30 dagar efter kravbrevet, dvs. den 29 

november 2018.  

 

Grunden för andrahandsyrkandet är att Kommunen enligt räntelagen har rätt till ränta 

för fakturor som vid avsändandet av kravbrevet hade förfallit till betalning från den 

dag som infaller trettio dagar efter det att Kommunen framställde kravbrevet, dvs. den 

29 november 2018. Genom kravbrevet var Kommunens krav på Peab preciserat, oaktat 

att själva fakturorna inte hade tillställts Peab. Även om vissa fakturor har förfallit 

innan kravbrevet framställdes anser Kommunen inte att Peab är förpliktigat att betala 

ränta innan den 29 november 2018. Enligt samma grund ska Peab förpliktigas att 

betala ränta på fakturor förfallna efter den 29 november 2018 från den dag som infaller 

trettio dagar efter det att Kommunen framställt respektive faktura/krav till Peab.  

 

Kommunen har beräknat andrahandsyrkandet enligt följande. Kommunen yrkar att 

Peab ska betala ränta från den 29 november 2018 för samtliga fakturor som förfallit till 

betalning före den 29 november 2018. Dessa fakturor har summerats till 11 846 423 kr. 

För fakturorna som förfaller i tiden efter den 29 november 2018 yrkar Kommunen att 

Peab ska betala ränta med utgångspunkt i respektive fakturas förfallodatum. För att 

förenkla yrkandet och minska antal delposter har Kommunen summerat fakturorna 

månadsvis med ränta från den sista fakturans förfallodag.  
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3.2  Peab 

3.2.1 Grunder - allmänt 

Peabs entreprenad är kontraktsenligt och fackmässigt utförd. Fuktnivån i betongen och 

avjämningsmassan har inte varit förhöjd. Peab har tillsett att betongunderlaget och 

avjämningsmassan var tillräckligt torrt innan lim och plastmatta påfördes.  

 

Det har inte skett någon teknisk skada i form av nedbrytning av mattlimmet. Limfukt i 

kombination med ammoniak har inte lett till nedbrytning av mattlimmet. Om limfukten 

skulle ha lett till nedbrytning av mattlimmet, är det inte något som Peab ansvarar för. 

 

Om tingsrätten finner att det har förelegat en nedbrytningsskada i golvet, beror den inte 

på ett fel i Peabs entreprenad. Påstådd nedbrytning av limmet har inte skett till följd av 

Peabs bristande utförande av entreprenadarbetena eller bristande hantering av 

fuktsäkerhetsarbetet. 

 

Det föreligger inte byggnadsrelaterad ohälsa orsakad av påstådd nedbrytningsskada i 

golvkonstruktionen. 

 

Eftersom det inte föreligger något fel som Peab svarar för är Peab inte skyldigt att stå 

kostnaden för det åtgärdande som Kommunen utför. Kommunen har inte visat att 

byggnaden inte kunnat användas för sitt avsedda ändamål och att det åtgärdande 

Kommunen utför har varit nödvändigt 

 

Oberoende av Peabs eventuella felansvar äger Kommunen inte rätt till skadestånd för 

skada orsakad av det påstådda felet. Det har inte varit nödvändigt att åtgärda det 

påstådda felet. Det föreligger inte adekvat kausalitet mellan det påstådda felet och 

skadan. Kommunen har inte begränsat sin skada. 

 

De ”fel” som Kommunen gör gällande i punkterna i)-ix) förelåg vid slutbesiktningen. 
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Felen var inte dolda. Kommunen har inte skriftligen anmält felen inom vare sig sex 

eller 18 månader. Kommunen har inte rätt att göra gällande felen. 

 

De halter av främst n-butanol som uppmätts i Åkersberg är troligen egenemissioner 

från limmet. De uppmätta emissionshalterna visar inte att det skett en 

nedbrytningsskada i golven på grund av för hög fukt. 

 

Den påstådda ohälsan har inte orsakats av golvkonstruktionen. Den påstådda ohälsan 

kan ha berott på bristande ventilation. 

 

Peab är under alla förhållanden inte ersättningsskyldig för skada på grund av avbrott 

eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet enligt 

5 kap. 11 § AB 04.  

 

Kommunen har inte rätt till ränta för kostnader som Kommunen inte har haft. I de 

delar Kommunens krav avser skadestånd har Kommunen inte lagt fram den utredning 

som med hänsyn till omständigheterna skäligen kan begäras. 

3.2.2 Avhjälpandekostnader  

Kontraktssumman är den enda kostnaden som kan vara ersättningsgill som en 

avhjälpandekostnad enligt 5 kap. 17 § AB 04. Övriga krav är inte avhjälpande-

kostnader. 

 

Kommunen har inte begränsat sin skada, varför Peab inte är ersättningsskyldigt enligt 

5 kap. 17 § AB 04. En förutsättning för Kommunens rätt till avhjälpandekostnader är 

att Kommunen har agerat försvarligt och skäligen begränsat sina avhjälpande-

kostnader. 

 

Bestämmelsen i 5 kap. 8 § AB 04 är inte tillämplig eftersom den endast omfattar skada 

på entreprenaden. Den enda bestämmelsen som är tillämplig avseende skada är 5 kap. 
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11 § andra stycket AB 04. Undantaget är tillämpligt eftersom Kommunens verksamhet 

är kommersiell.  

 

Kommunens felavhjälpande har inte avhjälpt det påstådda felet. Om Kommunen inte 

visar att den nedbrytningsskada som påstås ha funnits i golven var märkbar ovanför 

golvbeläggningen innan åtgärderna, har Kommunens åtgärdande i praktiken inte 

inneburit någon skillnad. Åtgärderna har inte avhjälpt något fel och har därmed inte 

varit nödvändiga och är inte ersättningsgilla som försvarliga avhjälpandekostnader.  

Peab vitsordar ett belopp om 9 000 000 kr som försvarlig och skälig kostnad för att 

utföra golvåtgärderna i hela entreprenaden. Peabs vitsordande gäller endast om 

tingsrätten kommer fram till följande grundförutsättningar. 

- Att det har förelegat ett fel i form av en nedbrytningsskada i golven som Peab 

ansvarar för, 

- att det varit nödvändigt att åtgärda felet på det sätt som Kommunen gjort, och 

- att felet har förelegat och varit nödvändigt att åtgärda i hela entreprenaden, dvs. 

på samtliga våningsplan i samtliga huskroppar. 

 

När det gäller kostnaden Kommunen betalat till TK Golv vitsordar Peab att 

Kommunen har haft kostnader upp till det yrkade beloppet men gör gällande att 

kostnaden inte är försvarlig och skälig. Samma invändning gäller för kostnaden för 

upprättande av förfrågningsunderlag, framtagande av den tekniska lösningen och 

flyttkostnader.  

 

Peab vitsordar ett belopp om 29 160 kr för kalkylering och teknisk beskrivning 

(förfrågningsunderlag). Peabs vitsordande är, utöver grundförutsättningarna, under 

förutsättning att tingsrätten kommer fram till att Kommunen hade en skyldighet att 

handla upp avhjälpandeåtgärderna. 

 

Peab vitsordar ett belopp om 9 648 kr för utredning avseende avhjälpandemetod 

(framtagande av den tekniska lösningen). Peabs vitsordande är under förutsättning att 

tingsrätten kommer fram till att grundförutsättningarna föreligger. 
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Peab vitsordar ett belopp om 26 513 kr för flytt av fasta inventarier. Beloppet ryms 

dock inom det av Peab vitsordade beloppet om 9 000 000 kr. Peabs vitsordande är 

under förutsättning att tingsrätten kommer fram till att grundförutsättningarna 

föreligger. 

 

Peab vitsordar ett belopp om 26 513 kr som flyttkostnad avseende möbler. Kostnader 

avseende flytt av möbler är dock inte en avhjälpandekostnad, utan en skadeståndspost. 

Peabs vitsordande är, utöver grundförutsättningarna, under förutsättning att tingsrätten 

kommer fram till att det var nödvändigt att evakuera hela Åkersberg. 

 

Peab vitsordar inget belopp avseende tidsbonus. 

 

Peab vitsordar beloppet avseende slutbesiktning. Peabs vitsordande är, utöver 

grundförutsättningarna, under förutsättning att tingsrätten kommer fram till att 

Kommunen hade en skyldighet att handla upp avhjälpandeåtgärderna. 

 

Peab vitsordar beloppet avseende brandlarm. Peabs vitsordande är utöver grund-

förutsättningarna under förutsättning att tingsrätten kommer fram till att det var 

nödvändigt att koppla på brandlarmet på kvällen vid två olika tillfällen, den 11 

respektive den 14 januari 2019. 

3.2.3 Faktiska kostnader för Åkersberg  

Kostnaderna utgör inte avhjälpandekostnader och kan därför inte ersättas under 5 kap. 

17 § AB 04. Kostnaderna avser inte skada på entreprenaden och kan därför inte 

ersättas under 5 kap. 8 § AB 04. Kostnaderna omfattas av undantaget i 5 kap. 11 § 

andra stycket AB 04 och är därför inte ersättningsgilla.  

 

Det saknas orsakssamband mellan yrkade kostnader och det påstådda felet. Eftersom 

Åkersberg inte var fullbelagt vid tiden för evakueringen hade det varit möjligt för 

Kommunen att fortsätta att bedriva verksamheten i Åkersberg under tiden åtgärderna 
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med golvutbytet pågick genom att flytta de boende inom Åkersberg. Det har därmed 

inte varit nödvändigt att evakuera Åkersberg. Kommunens kostnader har således inte 

varit nödvändiga och är inte ersättningsgilla.  

 

Kommunen har inte begränsat sin skada. Kommunen begär ersättning för uteblivna 

hyresintäkter från den 6 december 2017 till den 8 april 2019, dvs. en period om nästan 

16 månader. Kommunens avtal med TK Golv ingicks inte förrän den 21 september 

2018, dvs. nio och en halv månad efter att Kommunen låtit evakuera boendet. Peab 

bestrider under alla förhållanden att Kommunen har rätt till ersättning för denna tid. 

 

Det var av medicinska skäl inte nödvändigt att evakuera Åkersberg mer än nio 

månader innan åtgärderna startade. Kostnader avseende åtminstone nio månaders 

evakuering var inte nödvändiga och är således inte ersättningsgilla.  

 

Peab vitsordar inga belopp i denna del.  

3.2.4 Kostnader för ersättningslokaler och verksamheten där 

Kostnaderna utgör inte avhjälpandekostnader och kan därför inte ersättas under 5 kap. 

17 § AB 04. Kostnaderna avser inte skada på entreprenaden och kan därför inte 

ersättas under 5 kap. 8 § AB 04. Kostnaderna omfattas av undantaget i 5 kap. 11 § 

andra stycket AB 04 och är därför inte ersättningsgilla.  

 

Det saknas orsakssamband mellan yrkade kostnader och det påstådda felet.  

 

Kommunen har inte har begränsat sin skada. Eftersom Åkersberg inte var fullbelagt 

vid tiden för evakueringen hade det varit möjligt för Kommunen att fortsätta att 

bedriva verksamheten i Åkersberg under tiden åtgärderna med golvutbytet pågick 

genom att flytta de boende inom Åkersberg. Det har därmed inte varit nödvändigt att 

evakuera Åkersberg. Kommunens kostnader för ersättningslokaler har således inte 

varit nödvändiga och är inte ersättningsgilla.  
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Kommunen begär ersättning för uteblivna hyresintäkter från den 6 december 2017 till 

den 8 april 2019, dvs. en period om nästan 16 månader. Kommunens avtal med TK 

Golv ingicks inte förrän den 21 september 2018, dvs. nio och en halv månad efter att 

Kommunen låtit evakuera boendet. Peab bestrider under alla förhållanden att 

Kommunen har rätt till ersättning för denna tid. 

 

Det var av medicinska skäl inte nödvändigt att evakuera Åkersberg innan åtgärderna 

startade. Kostnader avseende åtminstone nio månaders evakuering var inte nödvändiga 

och är således inte ersättningsgilla. 

 

Avseende kostnader för personalens hälsoproblem invänder Peab att det inte föreligger 

byggnadsrelaterad ohälsa orsakad av påstådd nedbrytningsskada i golvkonstruktionen. 

 

Peab vitsordar att Kommunen haft kostnader för trygghetslarm, flyttkostnader och 

kostnader för företagshälsovård upp till de yrkade beloppen. 

3.2.5 Ränta  

Kravbrevet från Kommunen har inte utlöst ränta eftersom skälig utredning därigenom 

inte har framställts. Om rätten finner att kravbrevet har utlöst ränta, kan det enbart bli 

fråga om ränta på kontraktssumman 25 850 000 kr då övriga belopp inte hade förfallit 

eller inte var inkluderade i kravbrevet. 

 

Kommunen har inte rätt till ränta för fakturor som inte var ställda till Peab och som 

Peab inte kände till. 
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4 UTVECKLING AV PARTERNAS TALAN 

4.1 Kontraktet 

4.1.1 Allmänt 

4.1.1.1 Kommunen – övergripande om kontraktet 

Enligt kontraktet skulle Peab uppföra ett omvårdnadsboende i enlighet med till 

kontraktet bifogade handlingar. Kontraktet skulle utföras i enlighet med rangordningen 

- Kontraktet 

- Ändringar i AB 04 som upptagits de administrativa föreskrifterna 

- AB 04 

- Peabs anbud (2013-09-10) 

- Kompletterande förfrågningsunderlag 

- Förfrågningsunderlag i de administrativa föreskrifterna. 

  

Entreprenaden var en så kallad utförandeentreprenad. Det innebär att beställaren av 

entreprenaden, Kommunen, tillhandahöll ritningar, beskrivningar m.m. som angav vad 

entreprenören skulle utföra. Kontraktshandlingarna i detta fall innefattade flera olika 

beskrivningar och ritningar, bland annat fuktsäkerhetsbeskrivning, rumsbeskrivning, 

byggnadsbeskrivning m.m. Entreprenören ansvarade därefter för att utföra 

entreprenaden i enlighet med vad beställaren föreskrivit samt att utföra entreprenaden 

fackmässigt. Om entreprenören skulle avvika från detta, utgör det ett fel i 

entreprenadrättslig mening. I de delar Kommunen inte föreskrivit specifika produkter 

eller material har det stått Peab fritt att välja. 

 

Av kontraktet följer att arbetet skulle vara färdigställt den 11 februari 2015 samt att 

kontraktssumman uppgick till 90 miljoner kronor.  

 

Parterna har avtalat att standardavtalet AB 04 skulle tillämpas på entreprenaden. I 

förordet till AB 04 uttalas i andra meningen att kommentartexterna ska vara 

vägledande vid tillämpning och tolkning av bestämmelserna. I och med det stadgande 
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anses kommentarerna utgöra viktiga underlag till vägledning för tolkning av 

paragraftexten.  

 

Enligt kontraktshandlingarna, byggnadsbeskrivningen, fuktsäkerhetsbeskrivningen och 

enligt bestämmelsen i 1 kap. 13 § AB 04 skulle BBR följas. Det har därmed ålegat 

Peab att uppfylla kraven i BBR.  

4.1.1.2 Peab – övergripande om kontraktet 

Omfattningen av Peabs kontraktsarbeten bestämdes av kontraktshandlingarna, 1 kap. 

1 § AB 04. Dessa listas i entreprenadavtalet och har tillhandahållits av Kommunen. 

Enligt 1 kap. 6 § AB 04 ansvarar den part som tillhandahållit uppgifter, 

undersökningsmaterial och tekniska lösningar för riktigheten av dessa.  

 

Entreprenaden skulle utföras i enlighet med entreprenadhandlingarna, 2 kap. 1 § AB 

04. Entreprenadhandlingar innebär kontraktshandlingar jämte de handlingar som 

tillkommer under entreprenaden. Entreprenören är skyldig att utföra arbetet i enlighet 

med de handlingar entreprenören tillhandahållit. Vidare ska entreprenaden utföras 

fackmässigt. Det anges särskilt i 2 kap. 1 § andra stycket AB 04 att det inte inskränker 

beställarens ansvar enligt 1 kap. 6 § AB 04. Beställaren har strikt ansvar för riktigheten 

i de uppgifter beställaren lämnat.  

4.1.2 Golvkonstruktionen 

4.1.2.1 Kommunen 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen angavs specifika föreskrifter vad gäller fuktsäkerhets-

arbetet. Där angavs att betonggjutningar i platta, voter och på filigranbjälklag skulle 

genomföras med högpresterande betong på grund av kort byggtid. Kommunen hade 

även föreskrivit att det vid vattencementtal (vct) om 0,45 och lägre alltid krävdes att 

betongen skulle beläggas med >10 mm lågalkalisk avjämningsmassa, om ytskikt av 

linoleum eller plastmatta valdes. Kommunen har föreskrivit att betong inomhus skulle 
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gjutas med vct = 0,38. Alltså skulle Peab belägga betongen med >10 mm avjämnings-

massa av lågalkalisk typ.  

 

Det har stått Peab fritt att välja vilket slags högpresterande betong (inklusive 

betongrecept) och vilket lågalkaliskt flytspackel som skulle användas i entreprenaden. 

Kommunen har inte heller angett vilket lim som skulle användas i entreprenaden utan 

enbart att limning skulle ske med lim enligt Golvbranschens riksorganisations (GBR) 

och Lim.se:s limrekommendationer. Det har alltså stått Peab fritt att välja vilket lim 

plastmattorna skulle limmas med. Enligt 1 kap.  6 § AB 04 har Peab ett strikt ansvar 

för att Peabs valda lösningar avseende betong, spackel och lim är funktionella och 

ändamålsenliga för entreprenaden.  

4.1.2.2 Peab 

Betongen är en så kallad högpresterande betong. Det innebär att betongen har en eller 

flera egenskaper som är väsentligt bättre än traditionell betong. Högpresterande betong 

har ett mycket lågt vct. Den betong som har använts i entreprenaden har ett vct på 0,38. 

Det är Kommunen som har föreskrivit att betonggjutningar skulle utföras med 

högpresterande betong på grund av kort byggtid.  

 

Kommunen hade även föreskrivit att betong med lägre vct än 0,45 skulle beläggas med 

ett minst 10 mm tjockt lager avjämningsmassa. På betongen lades därför lågalkalisk 

avjämningsmassa av märket Weber Floor 4310 Fiber Flow. I badrummen lades 

avjämningsmassa med en tjocklek om 10–50 mm för att kunna skapa fall. I resterande 

delar lades ett lager avjämningsmassa med en tjocklek om ca 10 mm.  

 

Slutligen limmades plastmatta ovanpå avjämningsmassan. I enlighet med vad 

Kommunen hade föreskrivit har Peab lagt tre olika mattor i byggnaden. Det ligger en 

typ av matta i lägenheter och korridorer, en typ av matta i badrum och omklädnings-

rum och en annan typ i de administrativa delarna. Kommunen har föreskrivit vilka 

mattor som skulle användas. 
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Enligt byggnadsbeskrivningen ska mattor limmas med lim enligt GBR eller Lim.se:s 

limrekommendationer. Limmet som användes var Golvkedjan Golv och Vägglim Plus. 

Golvkedjan hade köpt in limmet från Bostik men döpt om det till eget varunamn. 

Bostiks namn på limmet var Bostik StarTac ST, vilket återfanns på GBR:s lista över 

godkända limmer.  

 

Kommunen har också föreskrivit att material som används ska vara kompatibla med 

varandra. Peab har genom tillverkarna kontrollerat att de olika produkterna är 

kompatibla med varandra.  

 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen angavs att det kritiska fukttillståndet för PVC-mattor var 

85 % relativ fuktighet (RF). Det innebär att fuktnivån i de material som golvmattorna 

skulle läggas på skulle vara under 85 % RF vid mattläggning. 

4.1.3 Felansvar enligt AB04 

4.1.3.1 Kommunen 

Felbegreppet inom entreprenadrätten har en särskild definition. Denna följer av avsnitt 

om begreppsbestämningar med anmärkningar i AB 04. Definitionen av fel är 

”avvikelse som innebär att en del av entreprenaden inte utförts alls eller 

inte utförts på kontraktsenligt sätt”. Frågan om det föreligger fel eller inte har inget 

med det fysiska slutresultatet att göra. Att Peab inte har följt kontraktshandlingarna 

innebär att fel föreligger i entreprenaden. När fel föreligger har entreprenören både en 

rättighet och en skyldighet att avhjälpa fel som påtalats. Kommunen har skriftligen 

underrättat om felet i rätt tid och begärt att Peab skulle avhjälpa felet. 

 

De fel som görs gällande har framträtt under garantitiden. Entreprenören ansvarar för 

fel som framträder under garantitiden, 5 kap. 5 § AB 04. Om entreprenören har 

uppfattningen att han inte ansvarar för påtalat fel åligger det entreprenören att visa att 

han utfört entreprenaden kontraktsenligt. Bevisbördan åvilar därför Peab.   
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4.1.3.2 Peab 

Av AB 04:s begreppsbestämningar framgår att fel inte bedöms på objektiva grunder 

utan endast utifrån vad som står i parternas kontrakt. Det är det fysiska slutresultatet 

som bedöms vid en slutbesiktning, inte om entreprenören följt kontraktsföreskrifter 

under utförandet.  

 

Det är Kommunen som ska styrka att fel föreligger, dvs. att Peabs faktiska utförande 

avviker från det kontraktuella åtagandet. 

 

Den preliminära felbedömningstidpunkten är vid slutbesiktningen. Vid 

slutbesiktningen ska besiktningsmannen undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller 

kontraktsenliga fordringar. Besiktningsmannen ska godkänna entreprenaden om fel 

inte föreligger samt om det förekommer fel i begränsad omfattning av mindre 

betydelse, 7 kap. 12 § AB 04.  

 

När en entreprenad har godkänts avslutas entreprenadtiden och den s.k. garantitiden 

börjar löpa. Enligt överenskommelse mellan parterna gällde garantitiden för 

entreprenaden till och med den 20 mars 2020.  

 

Slutbesiktningen har viss avskärande verkan eftersom en beställares möjligheter att 

efter slutbesiktningen påtala fel och utkräva ansvar är begränsade. Enligt 7 kap. 11 § 

AB 04 har beställaren utöver de fel som antecknas i besiktningsutlåtandet endast rätt 

att göra gällande dolda fel eller fel som inte varit dolda men som av olika anledningar 

inte antecknats i besiktningsutlåtandet och som beställaren skriftligen anmält till 

entreprenören inom sex månader (18 månader om felet är väsentligt) från 

entreprenadtidens utgång. Det krävs dock att felet i fråga förelåg vid slutbesiktningen.  

 

Enligt 5 kap. 5 § AB 04 ansvarar entreprenören för fel som framträder under 

garantitiden. Begreppet ”framträder” ska skiljas från begreppet ”uppkommer”. Fel kan 

inte uppkomma efter godkänd slutbesiktning. Fel kan framträda, dvs. visa sig, under 

garantitiden. Det krävs dock att felet uppkommit under entreprenaden. Om ett visst 
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”fel” uppkommer under garantitiden är det inte fråga om ett fel utan om en skada. 

Entreprenören står inte risken för entreprenaden efter att den är överlämnad. Det gör 

beställaren. Entreprenören är därmed inte ansvarig för skador på entreprenaden efter 

entreprenadtidens utgång. Entreprenören ansvarar bara för skador som beror på ett fel 

entreprenören ansvarar för. 

4.1.4 Fuktsäkerhetsbeskrivningen och fuktsäkerhetsarbetet  

4.1.4.1 Kommunen 

Fuktsäkerhetsbeskrivningen är en del av parternas avtal. Syftet med beskrivningen var 

att säkerställa att den färdiga byggnaden skulle bli fri från skadlig fuktpåverkan och få 

en sund inomhusmiljö. I fuktsäkerhetsbeskrivningen angavs att det i fuktsäkerhets-

arbetet ingick att identifiera fuktkritiska kontraktioner och moment, göra fukttekniska 

bedömningar, redovisa tekniska lösningar, upprätta en plan för fuktsäkerhet i 

produktionsskedet och skapa rutiner för fuktsäker förvaltning. I beskrivningen angavs 

också att det måste finnas en medvetenhet och kunskap hos samtliga aktörer om de 

risker som finns om man inte tar hänsyn till fukten.  

 

Fuktsäkerhetsbeskrivningen upprättades av Kommunens fuktssakkunnige Johan 

Tannfors. I beskrivningen angavs att entreprenören skulle utse en fuktsäkerhets-

ansvarig vars uppgift var att se till så att fuktsäkerhetsbeskrivningen följdes under 

produktionsskedet. Denne skulle ha dokumenterad erfarenhet och utbildning av 

fuktsäkert byggande och skulle namnges i anbudet. Denne skulle ha en aktiv roll i den 

dagliga operativa byggverksamheten och borde därmed inte vara platschef. Detta var 

entreprenörens ansvar och kunde inte överlämnas till Kommunen. Efter att kontrakt 

ingicks mellan Kommunen och Peab, anlitade Peab AK Konsult/Polygon för 

genomförande av fuktmätningar. Entreprenörens fuktsäkerhetsansvarige har också haft 

ansvar innan byggstart att upprätta en plan för fuktsäkerhetsarbete (fuktplan) som 

utgick från kraven i fuktsäkerhetsbeskrivningen. Enligt de administrativa föreskrifterna 

har Peab ålagts att i planen redovisa specifika kvalitetspåverkande aktiviteter såsom 
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rutiner för fuktsäkert byggande, intervaller på fuktronder etc., där de specifika kraven 

framgår av fuktsäkerhetsbeskrivningen. 

 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen samt byggnadsbeskrivningen anges också att BBR 19 

(Bolagsverkets byggregler, BFS 2011:26) ska följas. I BBR 19 avsnitt 6:51 anges att 

”byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa”.  

 

Peab har således ansvaret för att entreprenaden utfördes fuktsäkert och att den färdiga 

byggnaden var säker ur fukthänseende. De utredningar som företagits, särskilt 

golvstatusutredningen med tillhörande rapport, visar att så inte har skett.  

 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen angavs ett antal exempel på fuktkritiska kontraktioner 

och moment. De exempel som angavs var en påminnelse till entreprenören och inte en 

komplett lista. I beskrivningen angavs följande: ”uttorkningstider för flytspackel. Tar 

erfarenhetsmässigt längre tid än vad tillverkarna hävdar. Spackeltjocklekar har 

minimerats”. Kommunen har således i beskrivningen särskilt påtalat att vad gäller 

torktider för spackel går det inte att fullt ut förlita sig på tillverkarens uppgift om 

torktid.  

 

En av de viktigaste parametrarna för att en god uttorkning ska uppnås är inomhus-

klimatet. Det är svårt att få fukt att avdunsta från ett material om det även är fuktigt i 

luften omkring materialet. En viktig del av inomhusklimatet är inomhustemperaturen. 

Ytterligare en del med stor betydelse är hanteringen av relativ fuktighet i luften. Att 

logga inomhustemperaturer och relativ fuktighet ingick i Peabs kontraktsåtagande. 

Underlåtenhet att logga temperatur och relativ fuktighet innebär att Peab inte har 

handlat i enlighet med kontraktet.  

 

Inomhusklimatet, och om det förekommer variation i inomhusklimatet, påverkar 

betongens uttorkningsprofil. Detta får betydelse vid hanteringen av fuktprover och 

mätresultat som ska hanteras i enlighet med RBK-systemet. RBK-systemet innebär att 
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provtagning ska ske på ett visst djup i betongen och bygger helt på att den aktuella 

betongens uttorkningsprofil följer de förutsättningar som uppställs i RBK. Om 

uttorkningen inte följer de förutsättningarna som förutsätts i RBK kommer betongen 

att få en annan uttorkningsprofil, vilket innebär att mätdjupet för provtagning av fukt 

inte överensstämmer med det mätdjup som redovisas i RBK. 

 

Inomhusklimatet har även stor betydelse för uttorkningen av avjämningsmassan. Av 

produktdatabladet till den aktuella avjämningsmassan framgår att lätt ventilation är 

nödvändig men att fönster och dörr måste vara stängda under applikation och de 

kommande tre dagarna för att undvika drag. Under applikation och den första veckan 

måste inomhustemperaturen vara mellan 10 och 25 grader Celsius och den relativa 

fuktigheten får inte överstiga 95 %. Om Peab inte kan säkerställa att dessa 

förhållanden rådde vid appliceringen av avjämningsmassan kan Peab heller inte 

säkerställa att avjämningsmassan hade torkat ut. 

 

Kommunens fuktssakkunnig var Johan Tannfors, AK Konsult. Att Johan Tannfors har 

biträtt Kommunen förändrar inte att Peab ansvarar för fuktsäkerheten genom sin 

fuktsäkerhetsansvarig. Johan Tannfors har inte varit Kommunens ombud i 

entreprenaden och har därmed inte haft någon möjlighet att ändra eller justera de 

föreskrifter som återfinns i kontraktet mellan Kommunen och Peab. Peab ansvarade för 

riktigheten i de uppgifter som lämnades till Kommunen, avseende protokoll från 

fuktronder, mätresultat osv. Kommunen har genom Johan Tannfors kontrollerat arbetet 

enligt 3 kap. 5 § AB 04. Av 2 kap. 10 § AB 04 följer att enbart den omständigheten att 

Johan Tannfors har granskat Peabs arbete inte innebär någon inskränkning av Peabs 

ansvar enligt 1 kap. 6 § AB 04. Vad som har påtalats och inte påtalas av Johan 

Tannfors under entreprenadtiden påverkar inte Peabs ansvar för utfört arbete. Johan 

Tannfors har på inget sätt intygat att fuktsäkerhetsarbetet uppfyllt såväl kontraktskrav 

som krav på fackmässighet. Det intyg som Johan Tannfors har utfärdat har utgått från 

Peabs uppgifter som inte varit tillförlitliga. Peab ansvarar fullt ut för utfört arbetet 

gentemot Kommunen.  
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Av fuktsäkerhetsbeskrivningen följer att efter att en så tät klimatskärm hade erhållits 

att ett torkklimat kunde etableras och upprätthållas i byggnaden skulle följande 

kontroller utföras.  

- Temperatur och relativ fuktighet skulle mätas och dokumenteras två gånger per 

arbetsdag, minst två punkter inomhus och en punkt utomhus. Mätpunkterna 

inomhus skulle vara representativa för olika delar av byggnaden med hänsyn 

till vid mätningen pågående verksamhet i byggnaden. Baserat på mätvärde 

skulle fukttillskottet beräknas.   

 Alternativt skulle torkklimatet följas med hjälp av registrerande mätare 

för relativ fuktighet och temperatur 

 Fukttillskott skulle vara lägre än 3 g/m3 luft.  

 

Av fuktsäkerhetsbeskrivningen framgår vidare att ”minst en gång varannan vecka ska 

fuktsäkerhetsansvarig tillsammans med byggherrens fuktsakkunnige utföra en fuktrond 

på byggarbetsplatsen (kan variera något beroende på rådande produktionsfas)”. 

Fuktronder innebär att man systematiskt tittar på fuktkritiska konstruktioner, 

materialhantering, pågående fuktmätning, gällande fuktförhållanden på 

byggarbetsplatsen och dokumentera detta i ett protokoll. 

4.1.4.2 Peab 

Peab har haft fokus på fuktsäkerhetsarbetet under hela entreprenaden och bedrivit 

fuktsäkerhetsarbetet fackmässigt. Därtill kommer att Kommunens fuktsakkunnige 

godkänt Peabs fuktsäkerhetsarbete under entreprenaden och intygat att mätresultat 

varit godkända innan mattläggning. 

 

Kommunen synes bortse från att Kommunen anlitat en fuktsakkunnig för 

entreprenaden. Förutom att upprätta fuktsäkerhetsbeskrivningen var Johan Tannfors 

aktiv i projektet och deltog bland annat vid fuktronder. Som angavs i fuktsäkerhets-

beskrivningen var Johan Tannfors uppgift att ”upprätta denna beskrivning samt följa 

upp de aktiviteter som utförs av de olika aktörerna i byggprocessen för att säkerställa 

en fuktsäker byggnad”. Vidare angavs i fuktsäkerhetsbeskrivningen att byggherren, 
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dvs. Kommunen, löpande skulle följa upp uppfyllandet av kraven vid fuktronder och 

byggmöten samt att en avvikelserapport skulle upprättas och godkännas av Kommunen 

vid avvikelser.  

 

Peab har, mot bakgrund av den position som Kommunen har givit Johan Tannfors, haft 

befogad tillit till att han har haft rätt att styra fuktsäkerhetsarbetet och avgöra vilka 

aktiviteter som varit nödvändiga.  

 

Påståendet att Johan Tannfors endast agerat som kontrollant enligt 3 kap. 5 § AB 04. 

bestrids. Johan Tannfors har agerat som Kommunens ombud i fuktfrågorna. Johan 

Tannfors har inte bara kontrollerat Peabs fuktsäkerhetsarbete utan varit med och styrt 

fuktsäkerhetsarbetet. Det har varit Johan Tannfors som kallat till fuktronder och skrivit 

protokollen från dessa. Det är till Johan Tannfors som Peab har vänt sig med frågor 

angående fukt och det är till honom som Peab har skickat fuktsäkerhetsdokumentation.  

  

Kommunens fuktsakkunnige har tagit en aktiv del i Entreprenaden och följt upp 

fuktsäkerhetsarbetet på det sätt som han funnit lämpligt och tillräckligt. Kommunens 

fuktsakkunnige har såväl vid fuktronder som i sitt intyg avseende fuktsäkerhetsarbetet 

gjort en bedömning av fuktsäkerhetsarbetet och ansett att det varit godkänt.  

 

Kommunens fuktsakkunnige har i ett dokument benämnt ”Intyg Fuktsäkerhet” angivit 

att ”Genom utfört fuktsäkerhetsarbete bedöms gällande samhälls- och beställarkrav 

vara uppfyllt”. Kommunens fuktsakkunnige har härigenom intygat att 

fuktsäkerhetsarbetet enligt hans bedömning uppfyller kontraktskrav och krav på 

fackmässighet. Det är fuktsäkerhetsarbetet som sådant som har bedömts, inte enbart 

Peabs mätresultat. Kommunens fuktsakkunnige har under entreprenaden haft 

kännedom om alla de omständigheter som Kommunen lägger Peab till last som brister 

i fuktsäkerhetsarbetet, t.ex. antalet fuktronder, antalet och placeringen av mätpunkterna 

och de säkerhetsmarginaler som använts.  
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Även om ett intyg eller godkännande från Kommunen inte fråntar Peab ansvaret för 

entreprenadens utförande är det en omständighet som tingsrätten har att beakta i 

bedömningen av om Kommunen har styrkt att Peabs utförande avviker från 

kontraktskrav eller krav på fackmässighet.  

 

Det bestrids att det förelegat brister i Peabs fuktsäkerhetsarbete. Det bestrids också att 

följden av eventuella sådana brister är att mätresultaten inte skulle vara tillförlitliga. 

Även om det skulle ha funnits brister i fuktsäkerhetsarbetet har mätningarna utförts 

korrekt och med godkända resultat. Det finns ingen anledning att betvivla riktigheten 

av mätningarna. 

Enligt fuktsäkerhetsbeskrivningen ställdes följande krav på Peabs fuktsäkerhetsarbete. 

Peab skulle utse en fuktsäkerhetsansvarig som skulle ha till uppgift att ”se till att 

fuktsäkerhetsbeskrivningen följs under produktionsskedet”. Så skedde genom att Peab 

utsåg Darko Vasic till fuktsäkerhetsansvarig. Darko Vasic hade löpande avstämningar 

med beställarens fuktsakkunnige under entreprenaden avseende fuktarbetet. Vidare 

angavs att Peab skulle följa BBR19. Det har Peab gjort.  

 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen angavs att entreprenören skulle upprätta en plan för 

fuktsäkerhetsarbetet (fuktplan) innan byggstart samt att fuktplanen skulle godkännas 

av Kommunen. Det kravet har Peab uppfyllt.  

 

Vidare angavs krav som gällde nygjuten betong. Där framgick att Kommunen hade 

tagit fram den preliminära produktionsplanen baserat på av Kommunen beräknade 

torktider. Vidare framgick att Kommunen föreskrivit att fuktmätning i betong skulle 

utföras på uttaget prov.  

 

Det kan noteras att det i fuktsäkerhetsbeskrivningen inte fanns något krav på att 

fuktmätningar skulle ske i avjämningsmassan. Beställarens fuktsakkunnige Johan 

Tannfors har i en kommentar i Byggnadsbeskrivningen angett att fuktmätning skulle 

ske i avjämningsmassor genom uttaget prov på hela skiktet.  
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Enligt fuktsäkerhetsbeskrivningen skulle Peabs fuktsäkerhetsansvarige tillsammans 

med Kommunens fuktsakkunnige utföra fuktronder på byggarbetsplatsen innebärande 

att ”man systematiskt tittar på fuktkritiska konstruktioner, materialhantering, pågående 

fuktmätning, gällande fuktförhållanden på byggarbetsplatsen och dokumenterar detta i 

ett protokoll”. Så har också skett. 

 

Entreprenören skulle vidare överlämna fuktsäkerhetsdokumentation till beställaren i 

god tid innan slutbesiktningen. Det har Peab gjort.  

 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen ställdes krav på att fuktmätningarna skulle utföras av en 

person som var auktoriserad av RBK. Peab anlitade i enlighet härmed Pär Hagdahl vid 

Polygon AB som var RBK-auktoriserad. 

4.2 Felpåståendet 

4.2.1 Allmänt 

4.2.1.1 Kommunen – övergripande om felpåståendet 

Kommunen gör gällande att det förelåg fel i golvkonstruktionen som orsakade 

emissioner av n-butanol. Felen i golvkonstruktionen har medfört att det har skett en 

kemisk reaktion av något slag mellan de material som ingår i golvkonstruktionen som 

Peab har byggt. Denna kemiska reaktion ha i sin tur avgett de höga halterna av n-

butanol som påträffats i Åkersberg. 

 

Kommunens felpåstående innefattar att betongen inte har torkat tillräckligt innan 

avjämningsmassa påförts och mattläggning utförts, att avjämningsmassan inte torkat 

tillräckligt innan mattläggning utförts eller att tillförsel av limfukt har skett som inte 

torkat ut vilket i kombination med ammoniak i betongen resulterar i ett högt pH-värde 

eller av nedbrytning av mattlimmet. Det innefattar även att de av Peab valda 

materialen inte varit kompatibla med varandra och det av Peab valda limmet har 

orsakat skada. Peab är ansvarig för golvkonstruktionen i egenskap av entreprenör. 
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Peabs faktiska utförande avviker från det kontraktsenliga åtagandet. Det föreligger 

därför fel i entreprenaden.  

 

Peab har vidare avvikit från kontraktshandlingar enligt punkterna i)-ix) som anges i 

grunderna för talan. Peabs mätmetoder avviker från vad Kommunen har föreskrivit och 

vad som kan anses fackmässigt och utgör fel i entreprenaden. Om Peab hade följt 

kontraktshandingarna, skulle Peab ha förstått att mätresultaten var felaktiga. Till följd 

av Peabs agerande var Peabs mätresultat av den relativa fuktigheten inte tillförlitliga. 

Peab har inte utfört entreprenadarbetena fackmässigt. Det har lett till att fel föreligger i 

entreprenaden.  

 

Peab har använt sig av för få mätpunkter, inte tagit hänsyn till information om det 

systematiska felet gällande mätmetoden ”uttaget prov”, inte tagit hänsyn till en 

tillräcklig säkerhetsmarginal och inte heller utfört någon rimlighetsbedömning. Detta 

har med största sannolikhet lett till att Peabs mätpunkter inte visat korrekta resultat, 

utan att underlaget var betydligt fuktigare än vad Peab utgått från. Detta avviker från 

vad Kommunen har föreskrivit och utgör fel i entreprenaden.  

 

Emissioner ökar efter hand och når höga nivåer efter två år. De fel som Kommunen har 

gjort gällande är således fel som framträtt under garantitiden och felen var således 

dolda vid slutbesiktningen. Även de fel som Kommunen har gjort gällande enligt 

punkterna i)-ix) i grunderna har varit dolda. Kommunen har gjort gällande dessa fel 

inom rätt tid. 

4.2.1.2 Peab – övergripande om felpåståendet 

I en utförandeentreprenad ligger resultatansvaret på beställaren. Peab ansvarar inte för 

golvens funktion. Kommunen har föreskrivit vilken sorts betong, avjämningsmassa 

och lim samt vilka mattor som skulle användas. Peab har använt föreskriven betong, 

avjämningsmassa och lim samt föreskrivna mattor. Peab har uppfyllt de kontraktskrav 

som Kommunen har ställt i fråga om vilka material som ska användas.  

 



  Sid 37 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
Peab har köpt betong och avjämningsmassa av rätt sort från etablerade leverantörer. 

Det lim som användes är rekommenderat av GBR. Peab har också kontrollerat att 

materialen är kompatibla med varandra. Peab har således varit fackmässig i val av de 

specifika produkterna. 

 

Det är Kommunen som har åberops- och bevisbördan för påstådda fel i Entreprenaden. 

Kommunen har att redogöra för vilket eller vilka konkreta fel som Kommunen gör 

gällande samt att för varje konkret felpåstående redogöra för vad det kontraktsenliga 

åtagandet är, var det framgår av kontraktshandlingarna samt hur Peabs faktiska 

utförande påstås avvika. Det har Kommunen inte gjort. 

 

Peab har utfört fuktmätningar i betongen och avjämningsmassan med den metod som 

föreskrivits av Kommunen. Peabs mätningar visade att betongen och avjämnings-

massan hade torkat ut till under 85 % RF inklusive mätosäkerhet innan mattläggning.  

 

Kommunen har även påstått att det kan vara tillförsel av limfukt som inte torkat ut som 

i kombination med ammoniak i betongen har resulterat nedbrytning av mattlimmet. 

Nedbrytning av mattlimmet ska enligt Kommunen ha uppstått till följd av Peabs 

bristande utförande av entreprenadarbetena samt bristande hantering av 

fuktsäkerhetsarbetet. Om limfukten skulle ha lett till nedbrytning är det inte något som 

Peab ansvarar för. Peab har följt kontraktskraven avseende avjämningsmassans 

tjocklek och uttorkning samt de krav som angivits avseende limning. Kommunen har 

inte föreskrivit något särskilt utförande för att ta hand om limfukten. Om limfukten 

orsakat nedbrytning, är det en omständighet som Kommunen svarar för. Kommunen 

har föreskrivit hur arbetet ska utföras. Kommunen har föreskrivit limning enligt GBR:s 

och Lim.se:s limrekommendationer. Enligt dessa kan limning ske med våtlimning eller 

häftlimning. Kommunen har således föreskrivit två olika metoder. Att Peab valt en av 

dessa innebär inte att Peab ansvarar för eventuell limfukt. Kommunen hade kunnat 

föreskriva att häftlimning skulle användas i entreprenaden. Det har Kommunen inte 

gjort. 
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Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. Eventuella brister i utförandet saknar 

betydelse om de inte leder till att det fysiska slutresultatet avviker från kontraktsenliga 

fordringar. De ”fel” som Kommunen gör gällande i punkterna i)-ix) i grunderna är 

således inte fel i entreprenadrättslig bemärkelse. Även om Kommunen skulle lyckas 

visa att Peab inte följt kontraktsföreskrifter eller inte agerat fackmässigt i fråga om 

utförandet under Entreprenaden innebär det inte i sig att det föreligger ett fel i 

Entreprenaden. Fuktsäkerhetsarbetet syftar i den här delen till att säkerställa att 

betongen och avjämningsmassan är tillräckligt uttorkad innan mattläggning och Peab 

har genom de utförda mätningarna visat att det varit under 85 % RF vid matt-

läggningen.  

 

De ”fel” som Kommunen gör gällande i punkterna i)-ix) förelåg vid slutbesiktningen. 

De var inte dolda. Kommunen har inte skriftligen anmält ”felen” inom vare sig sex 

eller 18 månader. Kommunen har således inte rätt att göra gällande ”felen”. 

 

En eventuell teknisk skada i form av en kemisk reaktion är inte ett fel i Peabs 

entreprenad.  

4.2.2 Påstående i) – att Peab inte har följt fuktsäkerhetsbeskrivningen 

4.2.2.1 Kommunen  

Fuktsäkerhetsbeskrivningen är en kontraktshandling och det har ålegat Peab att följa 

beskrivningen i samtliga delar. När Peab har avvikit från fuktsäkerhetsbeskrivningen 

har Peab inte utfört entreprenaden på kontraktsenligt sätt och fel föreligger.  

 

Enligt fuktsäkerhetsbeskrivningen har Peab haft ett ansvar att välja material som var 

kompatibla med varandra, det vill säga att Peab skulle välja material som inte skapade 

kemiska reaktioner med varandra under kritisk fuktnivå. Peab har byggt 

golvkonstruktionen med material som inte varit kompatibla med varandra, vilket har 

medfört att materialen som ingick i golvkonstruktionen reagerat med varandra. 
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Av fuktsäkerhetsbeskrivningen framgick även att Peab har haft ansvar att följa BBR 

vid utförandet av entreprenadarbetena. Detta har Peab inte gjort.  

 

Av BBR 19 p. 6:11 framgår att material och byggprodukter som används i en byggnad 

inte i sig eller genom sin behandling får påverka inomhusmiljön eller byggnadens 

närmiljö negativt. 

  

Av BBR 19 p. 6:21 framgår att byggnader ska utformas så att de kan ge förutsättningar 

för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Vidare framgår det 

att kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning 

samt att luften inte får innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa 

hälsoeffekter eller besvärande lukt. 

 

Det ankommer på Peab att följa kraven som framgår av BBR och att använda material 

och byggprodukter som inte påverkar inomhusmiljön negativt samt att utforma 

byggnaden så att det inte förekommer föroreningar i koncentrationer som medför 

negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. Dessa krav har Peab inte uppfyllt. 

 

Peab har inte haft godkända mätresultat för samtliga mätpunkter. Det finns inga 

godkända mätningar i Hus 1. Hus 4 har tre mätningar över 85 % RF, Hus 3 respektive 

Hus 2 har två mätningar över 85 % RF. I Hus 2 saknas godkända mätresultat för 

betongen på plan 1. I Hus 3 saknas godkända resultat för avjämningsmassan på plan 1. 

I länken i Hus 4 framgår det inte var den mätning som har godkänt resultat gjordes. I 

fläktrummet på vindsplan i Hus 4 finns inte något godkänt resultat. I flera fall är de 

godkända mätningarna tagna på andra ställen än de tidigare underkända mätningarna.  

4.2.2.2 Peab 

Peab har använt material som varit kompatibla med varandra.  

 

Peab har utfört fuktmätningar där matta har lagts och har uppmätt godkända 

mätresultat i samtliga mätpunkter. 
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Det har inte gjorts några fuktmätningar i Hus 1. I plan 1 i Hus 1 ligger inte någon 

plastmatta utan klinker. De andra planen är inte hela våningsplan utan loftgångar som 

är en förlängning av bjälklagen i de övriga husen. Fuktmätningar har utförts i betongen 

med godkänt resultat i de andra husen. Betongen på plan 2–4 i hus 1 har alltså haft 

motsvarande fuktnivåer som våningsplanen i de övriga husen. Eftersom det inte finns 

några badrum i hus 1 har det inte varit aktuellt med fuktmätningar i avjämningsmassa. 

 

Vad gäller mätningen i Hus 2 kan följande noteras beträffande plan 1. Vid första 

mätningen var temperaturen vid provtagningen utanför tillåtet intervall. Med anledning 

av det sattes mätosäkerheten till > ± 3 % RF. Slutvärdet avrundades också uppåt och 

angavs utan decimal. När den andra mätningen i samma rum utfördes havererade den 

använda mätproben. En ny mätprob monterades och en ny mätperiod påbörjades. Detta 

ledde till att mätosäkerheten sattes till > ± 3 % RF. Som framgår av mail från Johan 

Tannfors till bl.a. Jonas Pasero den 16 maj 2018 bedömdes mätpunkten ändå som 

”OK” av beställarens fuktsakkunnige. På plan 4 skulle det inte läggas någon matta och 

inga fuktmätningar behövdes där. Såväl betongen som avjämningsmassan har uppnått 

godkända resultat på samtliga våningsplan i Hus 2. 

 

Det har inte gjorts några fuktmätningar i betongen på plan 3 i Hus 3. Planet innehåller 

vindsförråd där mattan har lagts på en golvspånskiva. Det har därför inte varit 

nödvändigt att säkerställa fuktnivån i betongen på plan 3. Mätresultatet i avjämnings-

massan på plan 1 var 85,1 % RF. Det är förvisso inte under 85 % RF, men 

avjämningsmassan har ändå bedömts som tillräckligt torr. Vid en jämförelse mellan 

mätresultaten för punkterna 10 A+B och 12 A+B kan det konstateras att den relativa 

fuktigheten i avjämningsmassan sjunker med cirka 4 procentenheter på cirka tre 

veckors tid. Det går därvid att dra slutsatsen att avjämningsmassan med säkerhet hann 

torka till under 85 % RF innan mattläggningen utfördes. Mattläggningen på plan 1 

skedde som tidigast ett antal veckor efter mätningen. Såväl betongen som avjämnings-

massan har varit tillräckligt torr på samtliga våningsplan i hus 3 där matta skulle 

läggas. 
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I Hus 4 var mätresultatet 85,6 % RF på plan 3. Planet som är vindsvåningen innehåller, 

utöver kallvind, endast ett fläktrum. Det är endast personal som ska serva fläkten och 

andra installationer som vistas i fläktrummet. De boende och personalen på 

omvårdnadsboendet vistas inte i fläktrummet varför mätresultat för detta plan saknar 

betydelse för de påstådda ohälsobesvären i boendet. Denna mätpunkt bedömdes vara 

”OK” av Kommunens fuktsakkunnige. Peab har haft godkända resultat för samtliga 

våningsplan i hus 4.  

 

Peab har använt den i avtalet föreskrivna mätmetoden. Det var vid den aktuella 

tidpunkten en mätmetod som ansågs fackmässig och tillförlitlig. Det har varit under 

85 % RF vid mattläggningen. De punkter som hade ett resultat över 85 % RF 

godkändes av Kommunens fuktsakkunnige. Att betongen och avjämningsmassan var 

tillräckligt torr innan mattläggning konstaterades under entreprenaden såväl genom 

resultaten av fuktmätningarna som av Kommunens fuktsakkunnige. 

4.2.3 Påstående ii) – att Peab inte har utfört fuktronder med föreskrivet intervall 

4.2.3.1 Kommunen 

Peab har inte utfört kontraktsenliga fuktronder.  

 

Fuktronderna har inte hållits en gång varannan vecka såsom följer av kontrakts-

handlingarna. Fuktronder har hållits vid totalt sju tillfällen under entreprenadtiden. 

Detta motsvarar inte ens en fuktrond per månad. Peab har därmed inte följt 

Kommunens föreskrifter och inte utfört sitt arbete kontraktsenligt. Att Peab inte kan 

visa att fuktronder har genomförts innebär att ingen dokumentation finns avseende 

torkklimatet för betong och avjämningsmassa samt vid läggning av plastmatta. Detta 

kan inte anses fackmässigt. Uteblivna fuktronder har med största sannolikhet lett till att 

Peabs fuktmätningar inte har varit tillförlitliga utan att betongen och avjämnings-

massan varit betydligt fuktigare än vad Peab utgått från. Peab har avvikit från 

kontraktshandlingarna, vilket medför att fel föreligger. 
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4.2.3.2 Peab 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen angavs att kravet på fuktrond varannan vecka ”kan 

variera något beroende på rådande produktionsfas”. Under den del av Entreprenaden 

som anläggningsarbetena och stomresningen pågår är det ingen idé att ha fuktronder. 

Det är först när Entreprenaden kommit så långt att huset är, eller närmar sig att vara, 

tätt som det fyller störst funktion att ha fuktronder. Att titta på ett snitt av antalet 

fuktronder under hela Entreprenadtiden är en irrelevant jämförelse.  

 

En del av fuktsäkerhetsarbetet var de fuktronder som utfördes på byggarbetsplatsen. 

Peabs fuktsäkerhetsansvarige genomförde löpande fuktronder på byggarbetsplatsen 

och det är dessa som skulle utföras med det intervall Kommunen har angett. Dessutom 

genomförde Kommunens fuktsakkunnige Johan Tannfors fuktronder tillsammans med 

Peab. Sammanlagt utfördes sju fuktronder med beställarens fuktsakkunnige under 

perioden 29 april 2014 till och med den 28 januari 2015. 

 

De avvikelser som noterats i vissa fuktrondsprotokoll åtgärdades och bedömdes som 

”OK” i senare protokoll.  

 

Peab har uppfyllt kontraktskrav gällande fuktronderna. Det har varit fackmässigt att 

utföra det antal fuktronder som bestämdes av Kommunens fuktsakkunnige. Under alla 

förhållanden hade Kommunens fuktsakkunnige rimligen under Entreprenaden påtalat 

om han ansett att antalet fuktronder inte överensstämde med fuktsäkerhets-

beskrivningens krav. 

 

Under alla förhållanden bestrids att konsekvensen av påstådd brist skulle vara att Peabs 

mätresultat inte är tillförlitliga.  
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4.2.4 Påstående iii) – att Peab inte har loggat inomhustemperaturerna och relativ 

fuktighet två gånger per arbetsdag i flertalet punkter 

4.2.4.1 Kommunen 

Av fuktprotokollen framgår att kontroll av fukttillskott inte har genomförts på 

kontraktsenligt sätt.  

 

Av fuktrond 1 den 29 april 2014 framgår att loggers för att kontrollera relativ fuktighet 

och temperatur kommer att införskaffas av Peab. Av fuktrond 2 den 23 maj 2014 

framgår i punkt 1.4 att loggers för att kontrollera relativ fuktighet och temperatur 

kommer att införskaffas av Peab. Av fuktrond 3 den 14 augusti 2014, framgår i punkt 

1.4 att en logger har införskaffats och ska kompletteras av minst två till. Loggning har 

inte påbörjats. Av fuktrond 4 den 1 september 2014, framgår i punkt 1.4 att en logger 

har införskaffats och ska kompletteras av två till. Loggning har inte påbörjats. 

Fukttmätning som Johan Tannfors utfört påvisar fuktinnehåll på 75 % relativ fuktighet. 

Det rekommenderas ur uttorkningssynpunkt att värme och ventilering/avfuktning sätts 

igång på allvar för att uttorkningen av cementbaserade produkter påskyndas. Av 

fuktrond 5–6 den 6 november 2014 framgår att logger har fungerat dåligt och att Peab 

har övergått till manuell avläsning sedan 5 september 2014. Generellt relativ fuktighet 

mindre än 75 % och temperatur om 15–26°C = OK. Manuell loggning av Johan 

Tannfors vid rond påvisar inget förhöjt fukttillskott i hus 2, 3 och 4 samt relativ 

fuktighet mindre än 75 %. Sedan rond 6 har OK resultat loggats. Någon ytterligare 

fuktrond efter den 6 november 2014 har inte utförts. 

 

Av ovanstående följer att Peab inte har följt fuktsäkerhetsbeskrivningen. Peab har inte 

mätt temperatur och relativ fuktighet i de intervaller som fuktsäkerhetsbeskrivningen 

föreskriver. Första gången någon form av loggning sker är den 1 september 2014 

genom Johan Tannfors och då rekommenderas att värme och ventilering/avfuktning 

sätts igång på allvar. Nästa fuktprotokoll är daterat den 6 november 2014 vid ett 

tillfälle då fukttillskottet var avsevärt högre än tillåtet värde. Det finns inget protokoll 

för tiden mellan den 1 september 2014 och den 6 november 2014.  
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Kommunen menar att Peab inte har erhållit godkända fuktmätningsresultat då Peab 

inte har följt fuktsäkerhetsbeskrivning eller RBK. Peab har således inte mottagit 

tillförlitliga fuktmätningsresultat. Kommunen har istället visat att dessa 

fuktmätningsresultat visar en för låg grad av uttorkning, dvs. för hög relativ fuktighet 

kvarstår i golvkonstruktionen. Detta då Peab har brustit i sitt arbete genom att inte 

kontrollera inomhusklimatet genom loggning av inomhustemperatur och relativ 

fuktighet.  

4.2.4.2 Peab 

Peab har uppfyllt kontraktskrav gällande loggning av inomhusklimat. Det har inte 

förelegat brister i Peabs loggning av inomhusklimatet. 

 

Som det får förstås gör Kommunen gällande att påstådda brister i Peabs redovisning av 

inomhusklimatet skulle innebära att mätresultaten inte skulle anses tillförlitliga. 

Påståendet bestrids. Peab har mätt temperatur och RF enligt avtalet men 

dokumentationen finns inte bevarad. I fuktrondsprotokollen finns antecknat att 

loggning av klimat skett. Johan Tannfors har även själv mätt klimat vid fuktronder. 

Utebliven mätning eller loggning ger inte anledning att betvivla Peabs mätresultat. 

 

Kommunens fuktsakkunnige har konstaterat att såväl temperatur som RF varit 

”OK” samt att loggning har skett från och med fuktrond 4 och med godkänt resultat 

från och med fuktrond 6. Kommunens fuktsakkunnige har dessutom i sitt intyg över 

fuktsäkerhetsarbetet angivit att loggning av klimat under produktion varit ”OK”. 

4.2.5 Påstående iv) – att Peab inte har utfört torktidsberäkningar 

4.2.5.1 Kommunen 

Fuktsäkerhetsbeskrivningen ålägger även Peab att utföra torktidsberäkningar för 

nygjutna betongkonstruktioner. Någon sådan torktidsberäkning har inte utförts av Peab 

och arbetet har således inte utförts kontraktsenligt. En överslagsmässig 
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torktidsberäkning har utförts av Kommunen. Denna torktidsberäkning visar att Peabs 

mätresultat inte är rimliga. Det finns anledning att betvivla av Peab uppmätta 

mätresultat.  

 

Utifrån Peabs egen redogörelse för när Peab utfört vissa moment avseende 

golvkonstruktionen har Peab inte följt fuktsäkerhetsbeskrivningen vad gäller angivna 

tider. Av Fuktsäkerhetsbeskrivningen framgår det att gjutning av platta ska ske vecka 

42, gjutning av filigran vecka 46 och värme på vecka 50. Peab har inte följt 

Fuktsäkerhetsbeskrivningen i denna del. Detta innebär att det ålegat Peab att utföra en 

Torka S eller BI-Dry vilket Peab inte har gjort. Detta har med största sannolikhet lett 

till att Peabs mätpunkter inte visar korrekta resultat. 

4.2.5.2 Peab 

Inledningsvis ska poängteras att torktidsberäkningar är prognosverktyg som kan 

användas som hjälpmedel vid projektering. Torktidsberäkningar kan aldrig ersätta 

faktiska mätresultat som underlag för beslut om mattläggning. Eftersom Peab har haft 

godkända mätresultat saknar det betydelse om någon torktidsberäkning inte har utförts.  

 

Kommunen påstår i denna del att fuktsäkerhetsbeskrivningen ålägger Peab att utföra 

torktidsberäkningar. Påståendet är felaktigt.  

 

Kommunen hade i fuktsäkerhetsbeskrivningen angivit att den preliminära 

produktionstidplanen hade anpassats efter teoretisk uttorkningstid och att beräknad 

uttorkningstid för platta med vct 0,38 var ca 2,5 månader och filigran med vct 0,40 var 

ca 4,5 månader. Det som ålades Peab i fuktsäkerhetsbeskrivningen var att utföra en ny 

simulering, dvs. torktidsberäkning, om Peabs produktionstidplan avvek från de 

beräknade uttorkningstiderna. 

 

Peabs produktionstidplan avvek inte från de beräknade uttorkningstiderna. Tvärtom 

var uttorkningstiderna längre i Peabs produktionstidplan. Peab har således inte haft 

någon skyldighet enligt Fuktsäkerhetsbeskrivningen att utföra torktidsberäkningar.  
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Detta har även konstaterats i fuktrondsprotokollen. Kontrollpunkt 4.2 i 

fuktrondsprotokollen lyder ”Har tidplanen för gjutning, uttorkningsklimat eller typ av 

betongkvalitet eller ytskikt ändrats från de ursprungliga förutsättningarna? Ange hur 

detta har påverkat uttorkningstiden.” Kommunens fuktsakkunnige har som svar på 

frågan angivit ”Nej”.  

 

Peab diskuterade uttorkningstider i förhållande till vct och betongkvalitet med 

Swerock AB (Peabs betongleverantör) inför gjutningen. 

 

Det är inte nödvändigt att använda sig av torktidsberäkningar vid rimlighets-

bedömningen av mätresultaten. Rimlighetsbedömningar kan göras på andra sätt. Peab 

har haft längre uttorkningstider och har använt betong med lägre vct än vad som 

redovisades i Fuktsäkerhetsbeskrivningen. Peab har haft underlag för att göra 

rimlighetsbedömningar av mätresultaten.  

4.2.6 Påstående v) – att Peab inte har följt RBK:s manual avseende antalet 

mätpunkter 

4.2.6.1 Kommunen 

Mätningar i relativ fuktighet utförs i mätpunkter i entreprenaden. Dessa mätpunkter 

bestäms av Peab. Peab har satt ut fem mätpunkter i bottenplattan. Detta är inte i 

enlighet med RBK:s manual, vilken kräver minst sex mätpunkter i bottenplattan om 

hela betongplattan är gjuten i en och samma etapp. Om gjutning sker i flera etapper 

krävs fler mätpunkter. Mätpunkterna ska också enligt manualen placeras där det kan 

antas vara som mest fuktigt i betongen. Peab har på inget sätt visat att detta har gjorts.  

 

Peabs bristande mätpunkter har lett till att Peabs mätresultat från fuktmätningarna och 

rimlighetsberäkningar, för det fall Peab har utfört sådana, inte varit tillförlitliga. 

Anledning föreligger för att betvivla av Peab uppmätta mätresultat. Peab har inte utfört 

arbete kontraktsenligt. 
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4.2.6.2 Peab 

Inför upphandlingen granskade Kommunens fuktsakkunnige Johan Tannfors 

förfrågningsunderlaget och upprättade ett granskningsyttrande den 20 augusti 2013. 

Johan Tannfors granskade bl.a. byggbeskrivningen som sedermera blev en 

kontraktshandling mellan Kommunen och Peab. I granskningsyttrandet noterade Johan 

Tannfors följande.  
”Fuktmätning i betong och spackel skall utföras av RBK-certifierad personal enligt RBK:S 

manual. Omfattning, placering, och tidpunkter för mätning görs i samråd med beställarens 

fuktsakkunnige. Se fuktsäkerhetsbeskrivning.” 

 

Johan Tannfors anmärkning har inte tagits med i byggbeskrivningen. Däremot finns 

samma skrivning med som en kommentar från Johan Tannfors. 

 

Att omfattning och placering av mätpunkter skulle ske i samråd med Kommunens 

fuktsakkunnige framgår även av den av Kommunen ingivna reviderade 

byggnadsbeskrivningen. Antalet mätpunkter och dess placering har skett i samråd med 

Kommunens fuktsakkunnige. Kommunen har därigenom styrt och kontrollerat hur 

fuktmätningarna ska utföras genom sin fuktsakkunnige. Oaktat om mätpunkterna är 

färre än vad som följer av RBK har Peab uppfyllt kontraktskrav gällande antalet 

mätpunkter och dess placering. Det har varit fackmässigt att använda det antal 

mätpunkter som bestämdes i samråd med Kommunens fuktsakkunnige.  

 

Under alla förhållanden bestrids att konsekvensen av påstådd brist skulle vara att Peabs 

mätresultat inte är tillförlitliga. 

4.2.7 Påstående vi) – att Peab inte har använt sig av en säkerhetsmarginal med 

hänsyn till materialens högsta tillåtna fukttillstånd i enlighet med BBR 

4.2.7.1 Kommunen 

Ovan betongen har avjämningsmassa lagts ut. Eftersom avjämningsmassan har en hög 

fuktighetsnivå när den appliceras på betongen tillförs fukt till den gjutna betongen. Det 
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är därför viktigt att betongen är uttorkad till 85 % relativ fuktighet innan 

avjämningsmassan appliceras eller att hänsyn tas till fukttillskottet vid fortsatta 

mätningar i betongen.  

 

Peab har inte använt någon säkerhetsmarginal vid mätningar utan endast tagit hänsyn 

till mätosäkerhet.  

 

Peab ska vid mätningarna ta hänsyn till säkerhetsmarginal vid bedömningen av 

mätprotokollets ”slutvärde” med hänsyn till materialens högsta tillåtna fukttillstånd. 

Det högsta tillåtna fukttillståndet ska enligt BBR bestämmas som ett kritiskt 

fukttillstånd minskat med en säkerhetsmarginal. En rimlig säkerhetsmarginal anses 

vara i storleksordningen 3–5 % relativ fuktighet. Denna säkerhetsmarginal innebär 

osäkerhet i beräkningsmodellen, ingångsparametrarna och mätmetoderna beaktas för 

att hänsyn ska tas till dels osäkerheten hos det kritiska fukttillståndet, dels till 

konsekvenserna av att det kritiska fukttillståndet överskrids. Mot bakgrund av detta ska 

Peab alltid räkna med det mest ogynnsamma utfallet vid mätning av relativ fuktighet. 

Entreprenören ska även beakta att mätresultatet måste vara under, inte vara samma 

som högsta tillåtna fukttillstånd. Peab har inte heller beaktat att uppmätt RF måste vara 

under, och inte bara samma som högsta tillåtna fukttillstånd, den kritisk relativa 

fuktigheten (85 %) minskat med säkerhetsmarginal. 

 

De enskilda materialleverantörerna ställer krav på relativ fuktighet i underlaget för att 

garantin ska gälla. För samtliga golvlim på GBR:s lista krävs att den relativa 

fuktigheten i betongen understiger 85 %. Kritiskt fukttillstånd för GBR är således 85 % 

RF och inte 90 % RF som Peab påstår. Att 85 % RF är kritiskt fukttillstånd följer även 

av kontraktshandlingarna. Peab kan således inte ha utfört entreprenaden på ett 

fackmässigt sätt om lim har lagts på en yta med RF 85 % eller högre.  

 

Vid en överslagsmässig beräkning av torktid för avjämningsmassa torkar denna som 

snabbast i början och därefter långsammare, kurvan blir därmed brant i början och 

därefter flackare och flackare. Torktiden är beroende av tjockleken på 
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avjämningsmassans skikt på så sätt att ett tjockare skick torkar långsammare än ett 

tunnare skikt, under förutsättning att båda ligger på ett underlag som är uttorkat och 

inte avger ett fukttillskott till avjämningsmassan.  

 

Samtliga Peabs mätningar av relativ fuktighet har utförts på ett skikt som är 30 mm 

eller tjockare. Mätresultaten från Peabs punkter har torkat betydligt snabbare än den 

beräknade torktiden. Peabs upprepade mätningar på samma mätpunkt motsvarar inte 

den naturliga kurvan för uttorkning med att uttorkning avtar med tiden. Att Peab inte 

har uppmärksammat detta och vidtagit åtgärder strider mot fackmässigt utfört arbete.  

4.2.7.2 Peab 

Kommunen påstår att Peab, utöver den säkerhetsmarginal som ostridigt lagts på 

mätresultaten för att kompensera för eventuella mätosäkerheter, också borde ha lagt på 

ytterligare 3–5 % RF med hänsyn till materialens högsta fukttillstånd. Kommunen har i 

denna del angivit att det högsta fukttillståndet enligt BBR ska bestämmas som ett 

kritiskt fukttillstånd minskat med en säkerhetsmarginal. Kommunen har här hänvisat 

till att det i fuktsäkerhetsbeskrivningen anges 85 % RF som kritiskt fukttillstånd och 

att Peab därför inte fick utgå från 85 % RF som gräns för mattläggning. 

 

I byggnadsbeskrivningen anges att ”Betongen skall torkas ut till minst 85 % RF på 

ytor, som skall beläggas med plastmatta och trägolv”. Kommunens fuktsakkunnige 

Johan Tannfors har i en kommentar förtydligat kravet och angivit att betongen ”skall 

torka ner till 85 % inkl. mätosäkerhet vid beläggning av plastmatta”. Det krav som har 

åvilat Peab har varit att torka betongen till under 85 % RF inklusive mätosäkerhet. 

 

Att 85 % RF anges som ”kritiskt fukttillstånd” för PVC-mattor i Fuktsäkerhets- 

beskrivningen är en felskrivning. Vad som avses är just det ”högsta tillåtna 

fukttillståndet”. Det är inte detsamma som kritiskt fukttillstånd, eller kritisk RF. Kritisk 

RF är den faktiska fuktnivå där materialets egenskaper förändras drastiskt, dvs. när 

skada inträffar. Att 85 % RF har angivits som högsta tillåtna fukttillstånd för PVC-
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mattor betyder att det finns en säkerhetsmarginal till kritisk RF. Peab bestrider att Peab 

borde ha lagt på någon ytterligare säkerhetsmarginal. 

 

Det är Kommunens fuktsakkunnige som har tagit fram fuktsäkerhetsbeskrivningen och 

i byggnadsbeskrivningen angivit 85 % RF inklusive mätosäkerhet. Kommunens 

fuktsakkunnige har inte avsett att ”kritiskt fukttillstånd” var 85 % och att det därmed 

skulle läggas på ytterligare säkerhetsmarginal om 3–5 % på mätresultaten för ett 

godkänt resultat. 

 

Det kan i denna del också noteras att RBK anger att RF-kravet före golvläggning för 

aktuella plastmattor är under 85 % RF. Där anges ”Vid läggning får den relativa 

fuktigheten (RF) i underlaget inte överstiga den RF som tillverkaren av plastmattan 

[…] anger. Dock får den relativa fuktigheten i underlaget inte överstiga […] 85 

procent…”. 

 

Enligt RBK får plastmattor alltså läggas när RF i underlaget understiger 85 % RF. De 

krav som anges är sådana som branschen uppfattar som fackmässigt utförande. Det har 

således varit såväl kontraktsenligt som fackmässigt att utgå från 85 % RF som gräns 

för när mattläggning kunde ske. Genom att torka ut betongen till under 85 % RF 

(högsta tillåtna fukttillstånd) har det funnits en säkerhetsmarginal till kritisk RF i 

enlighet med BBR.  

 

Peab har uppfyllt kontraktskrav och krav på fackmässighet avseende de utförda 

mätningarna och de tillämpade säkerhetsmarginalerna. Peabs mätresultat är 

tillförlitliga.  
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4.2.8 Påstående vii) – att Peab inte har använt sig av någon säkerhetsmarginal 

avseende korrektion med hänsyn till metoden ”Uttaget prov” 

4.2.8.1 Kommunen 

Peab har inte använt någon säkerhetsmarginal vid mätningar utan endast tagit hänsyn 

till mätosäkerhet.  

 

Den 9 januari 2015 utgick mätmetoden ”uttaget prov” ur RBK-systemet för 

fuktmätning i betong då metoden visat sig kunna ge missvisande resultat. Parterna har 

avtalat om att fuktmätning ska utföras av en fristående person som är auktoriserad av 

RBK med metod som vederbörande är auktoriserad för. Vid tidpunkten för den sista 

provtagningen hade dock mätmetoden ”uttaget prov” utgått, varför provtagningen 

omöjligen kan ha utförts med metod som personen i fråga var auktoriserad för av 

RBK.  

 

Beräkningsprogrammet TorkaS 3.2, visade vid tidpunkten för Peabs fuktmätningar ett 

felaktigt resultat på så sätt att den gav ett för lågt värde. Programmet visade alltså en 

beräkning av en kortare torktid än vad som var nödvändigt vid uttorkning av 

golvkonstruktionen. Samtliga resultat från TorkaS 3.2 måste räknas upp med 4% 

relativ fuktighet. Detta eftersom ny information tillkommit vid undersökningar av 

betong med lågt vct-tal. Med anledning av att betong med lågt vct-tal (0,38) har 

använts i den aktuella entreprenaden ska mätvärdena höjas med 3–5 % relativ fuktighet 

för att ge ett korrekt resultat.  

4.2.8.2 Peab 

Det bestrids att ”Uttaget prov” alltid ger för låga mätresultat, och att RBK ansett att 

säkerhetsmarginal ska påföras på värden bestämda med uttaget prov.  
 

Kommunen gör gällande att Peab – utöver mätosäkerhet – ska tillämpa en 

säkerhetsmarginal om 3–5 % RF med hänsyn till mätmetoden ”Uttaget prov”. 

Tillsammans med mätosäkerheten om ca 3 % RF, innebär detta ett påslag på det 
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faktiska mätresultatet om 8 % RF. Peab har uppfattat att Kommunen således gör 

gällande att en säkerhetsmarginal om 8 % RF ska tillämpas vid uttaget prov.  

 

I underrättelsen om att uttaget prov utgick angavs inte att det skulle innebära att 

tidigare mätresultat inte längre skulle gälla. Tvärtom angav RBK att följande skulle 

gälla i pågående projekt. 

 
”På grund av de praktiska problem som kan uppkomma vid återkallandet av en 

mätmetod har RBK tagit följande beslut. I de projekt där uttaget prov används som mätmetod och 

som registrerats på RBK:s hemsida före den 9 januari 2015 får metoden 

användas till det att mätuppdraget slutförts. Detta förutsätter: 

• Att beställaren av mätningen informeras om ovanstående  

• Att detta dokument bifogas mätprotokollet, oavsett betongens vct 

• Att mätuppdraget är avslutat senast 31 mars 2015.” 

 

Om RBK hade ansett att mätmetodens återkallande innebar att tidigare utförda 

mätningar skulle korrigeras hade RBK naturligtvis tydligt angivit det. Inte heller 

Kommunens fuktsakkunnige, som kände till att mätmetoden utgick, gav uttryck för att 

Peab skulle gå tillbaka och korrigera mätresultaten för redan utförda mätningar. 

 

Påståendet att Peab skulle korrigerat tidigare mätresultat är också helt orimligt. Peab 

hade under hösten 2014 utfört godkända mätningar enligt den metod som Kommunen 

hade föreskrivit. I takt med att Peab fått godkända mätresultat, i såväl betong som 

avjämningsmassa, gav Peab klartecken till mattläggaren att matta kunde läggas. När 

mätmetoden utgick hade mattan redan lagts i nästan hela entreprenaden. 

 

Kommunen menar att Peab skulle lägga på ytterligare 3–5 % på tidigare godkända 

mätresultat och – om mätresultat översteg 85 % RF – riva ut redan lagd matta och 

fortsätta uttorkningen innan ny matta skulle läggas. Det hade Peab naturligtvis gjort 

om Kommunen hade begärt det. Eftersom det var Kommunen som hade föreskrivit att 

mätmetoden Uttaget prov skulle användas hade detta varit ett ÄTA-arbete som 

Kommunen i så fall skulle ha beställt och fått ersätta Peab för att utföra.  
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Peab har uppfyllt kontraktskrav och krav på fackmässighet avseende de utförda 

mätningarna och de tillämpade säkerhetsmarginalerna. Peabs mätresultat är 

tillförlitliga.  

4.2.9 Påstående viii) – att Peab inte har informerat Kommunen om RBK:s beslut 

avseende mätmetoden ”Uttaget prov” 

4.2.9.1 Kommunen 

Peab har inte visat att Kommunens ombud har blivit informerad om att mätmetoden 

uttaget prov hade utgått från RBK:s system.  

 

Peab har haft en skyldighet att informera Kommunen om att Peab fortsatt har använt 

metoden ”uttaget prov” efter den 9 januari 2015 enligt underrättelsen från RBK. Peab 

har inte informerat Kommunen. Vilken kunskap Kommunen har haft eller inte haft är 

därmed i detta avseende inte aktuellt.  

4.2.9.2 Peab 

Peab har inte haft någon skyldighet att informera Kommunen om att mätmetoden 

utgick. Det som anges i underrättelsen från RBK är att metoden ”Uttaget prov” får 

användas under en övergångsperiod förutsatt att beställaren av mätningen informeras 

om att metoden kan ge missvisande resultat. Det är Peab som har varit beställare av 

mätningen. 

 

Kommunen har, genom sin egen anlitade fuktsakkunnige, haft kännedom om såväl 

riskerna med mätmetoden som om att mätmetoden utgick. Det saknar därför betydelse 

att Peab inte meddelat Kommunen om att mätmetoden utgått den enda gång 

mätmetoden användes i tiden efter den 9 januari 2015. Kommunens fuktsakkunnige, 

som känt till såväl att metoden utgick som att den användes vid ett tillfälle efter att den 

utgått, har inte haft några synpunkter på detta. 
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Som det får förstås påstår Kommunen att rättsföljden av att Peab inte informerat 

Kommunen om något som Kommunen, genom sin fuktsakkunnige, redan kände till är 

att Peabs mätresultat inte skulle vara tillförlitliga. Påståendet bestrids.  

4.2.10 Påstående ix) – att Peab inte har tagit hänsyn till den kunskap som Peab hade avse-

ende den osäkerhetsfaktor som förelåg avseende mätmetoden ”Uttaget prov” 

4.2.10.1 Kommunen 

De mätningar som görs ur mätpunkterna måste alltid jämföras med en rimlighets-

bedömning för att undvika grova fel. Den överslagsmässiga uttorkningsberäkningen 

som Kommunen har låtit utföra har redovisats ovan. Om Peabs mätresultat sätts i 

relation till denna uttorkningsberäkning visar denna rimlighetsbedömning att Peabs 

resultat inte är rimliga.  

 

Hade Peab utfört en rimlighetsberäkning i enlighet med sina åtagande hade Peab 

förstått att mätresultaten inte var tillförlitliga. I och med att Peab var medvetna om 

vilken osäkerhetsfaktor som förelåg hade Peab inom ramen för sin fackmässighet att ta 

hänsyn till den kunskapen. Peabs bristande antal mätpunkter och bristande påslag för 

säkerhetsmarginal har lett till att Peabs mätresultat från fuktmätningarna inte har varit 

tillförlitliga. Anledning föreligger för att betvivla av Peab uppmätta mätresultat. Peab 

har inte utfört arbete kontraktsenligt. 

 

Peabs mätresultat visar att torkningen i entreprenaden har gått snabbare än beräknad 

uttorkning, vilket varken är rimligt eller möjligt. Om Peabs utmätta mätvärden däremot 

räknas upp med 5 % relativ fuktighet för att kompensera systematisk felvisning hos 

utgången mätmetod, blir tolkningsresultatet rimligt. En rimlighetsbedömning måste 

även göras mellan de olika mätpunkterna och en korrigering av uppmätta värden måste 

då göras med anledning av att metoden ”uttaget prov” användes.  

 

Exempelvis visar uträkningar att hela bottenplattan i hus 3 enligt mätvärdena torkat 5,4 

gånger snabbare än beräknad uttorkning. Vid en fackmässig rimlighetsbedömning 



  Sid 55 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
skulle detta förhållande ha uppmärksammats och föranlett åtgärd eftersom det varken 

är rimligt eller möjligt att uttorkningen i betong går så mycket snabbare än beräknad 

uttorkning.  

4.2.10.2 Peab  

Det är en enda fuktmätning som skett med metoden Uttaget prov i tiden efter den 9 

januari 2015. Det är den sista mätningen i den s.k. länken i Hus 4 som utfördes den 

18 februari 2015. De två andra mätningarna som utfördes i tiden efter den 9 januari 

2015, den 16 januari 2015 respektive den 28 januari 2015, utfördes med mätmetoden 

borrhålsmätning. 

 

Kommunens påstående om att Peab inte skulle ha gjort rimlighetsbedömningar 

av mätresultaten bestrids. Peab har, genom Pär Hagdahl på Polygon, som var 

auktoriserad av RBK, utfört fuktmätningar. Resultaten av mätningarna har naturligtvis 

analyserats och bedömts och i det fall resultatet inte varit godkänt har ytterligare 

mätningar utförts. 

 

Peab har uppfyllt kontraktskrav och krav på fackmässighet avseende de utförda 

mätningarna. Peabs mätresultat är tillförlitliga. 

4.3 Skada 

4.3.1 Kommunens tekniska utredning efter entreprenaden 

4.3.1.1 Kommunen 

I och med att personalen på omvårdnadsboendet börjat rapportera om hälsobesvär 

började Kommunen att utföra utredningar för att kunna utreda källan till problemen 

hos personalen. Kommunen genomförde därmed flertalet parallella utredningar.  

 

Målet avser emissioner som kommer från golvbeläggningen. Mätningen måste utföras 

under den limmade mattan för att kunna identifiera om skada har uppstått. För att 

kunna identifiera fuktskadat material i samband med fuktskadeutredning krävs att 
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provtagning sker så nära källan som möjligt. Att mäta på ovansidan mattan eller i 

rumsluft kan ge missvisande resultat då mattans ovansida är tät vilket innebär att fukt 

och alkali kommer att stanna under mattan och deponeras i betongplattan.  

 

Kommunen har utfört mätning på ett korrekt och i branschen vedertaget sätt och med 

vanligt förekommande metod. Resultatet från dessa mätningar visar på kraftigt 

förhöjda fukthalter.  

 

Kommunens första åtgärd var att undersöka ventilationen. Detta skedde under 

december månad 2016. Kommunen placerade då ut ”puckar” för att kontrollera 

luftmängden, temperatur och luftfuktighet. Den första pucken som placerades ut visade 

på onormala värden och loggades inte rätt. Av den anledningen placerades tre nya 

puckar ut, varav en på samma ställe som den första pucken var placerad. De värdena 

som uppmätes var helhet normala och visade inte på något avvikande. 

 

Kommunen kontrollerade även om det fanns något synligt som skulle kunna bidra till 

att flera upplevde hälsoproblem på arbetsplatsen, men kunde inte hitta något. Efter att 

Kommunen har genomfört dessa åtgärder får Miljöpost i uppdrag att utföra sin 

utredning. 

 

Kommunen har låtit Miljöpost utföra klimat- och VOC-mätningar under våren 2017. 

Miljöpost hade inför uppdraget fått uppgift om att personalen upplevde hälsobesvär i 

byggnaden. I analysrapporten av den 27 juni 2017 konstateras att de kemiska 

luftanalyserna visar höga halter av n-butanol och 2-etylhexanol.  

 

Resultatet av mätningarna visade att de besvär som påtalats av personalen kunde ha ett 

samband med inomhusmiljön och att mer omfattande utredningar behövde göras för att 

ytterligare utreda frågan. Kommunen har därefter genomfört en förutsättningslös 

undersökning av de rapporterade besvären. SWESIAQ -modellens syfte är att 

problemfaktorer med inomhusmiljön ska identifieras, främst avser detta äldre 

byggnader där problemfaktorer kan vara flertalet. I och med att entreprenaden 
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färdigställdes 2015 är det inte en äldre byggnad. Kommunen har alltså agerat 

systematiskt och förutsättningslös vid undersökning av de uppkomna klagomålen av 

inomhusmiljön och i enlighet med SWESIAQ-modellen. Att fel i entreprenaden 

framträtt visas genom utredningar och rapporter med mätresultat avseende kemiska 

ämnen.  

 

Anders Kumlin har analyserat det resultat Miljöpost kommit fram till. Gällande frågan 

om torr luft kan vara orsaken till hälsobesvär har han via historiska klimatdata från 

SMHI sett till utomhustemperaturen konstaterat att uppmätta fuktighetsnivåer om 15–

20 % är högst normalt och inte kan förklara de hälsorelaterade besvären. Resultatet 

gällande att förhöjda halter av n-butanol om 30 µg/m3 bedöms vara en klar indikation 

på att den limmade golvbeläggningen har skadats av fukt och alkali.  

 

Mot bakgrund av upptäckterna vid mätningarna och undersökningar gav Kommunen i 

uppdrag till AK-konsult, Joshua Klingberg, att utföra emissionsmätningar i 

avjämningsmassan och betongplatta. Vid emissionsmätning utreds om ett visst 

material avger ämnen till luften. Utredningen visade att det förekom höga halter av n-

butanol och 2-etylhexanol, vilket enligt AK Konsult indikerar att nedbrytning av 

mjukgörare i plastmatta och/eller lim skett. AK Konsult har också kunnat konstatera en 

tydlig lukt av 2-etylhexanol i luften som styrker resonemanget om kemisk 

nedbrytningsskada. 

 

AK Konsult gjorde bedömningen att plastmattorna limmats mot ett för fuktigt underlag 

och att det kan bero på (1) att betongen och/eller spacklet inte torkat ut tillräckligt, (2) 

att det tillförts för mycket vatten i limmet eller (3) att ett vattenläckage inträffat under 

byggnaden. AK Konsult bedömer inte alternativ 3 som sannolikt eftersom 

nedbrytningsskadorna är jämnt utbredda och således inte lokalt förekommande såsom 

vid läckageskada. AK Konsults uppfattning är således att nedbrytningsskadorna 

antingen beror på att betong och/eller flytspackel inte torkat tillräckligt eller att limmet 

haft för hög vattenhalt.  
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AK Konsult har inte redovisat emissionsfaktorn korrekt. Efter korrekt beräkning av 

Anders Kumlin, leder det till slutsatsen att uppmätt emissionsfaktor är ca 12 till 56 

gånger högre än redovisat referensvärde. Denna emissionsfaktor, tillsammans med de 

uppmätta värdena av n-butanol är en klar indikation på att golven skadats av fukt- och 

alkali.  

 

AK Konsult redovisar även att skillnaden i uppmätt kolvätehalt inte bör överstiga 5–10 

ppm mellan rumsluft och spackel- och betongyta. Enligt resultaten varierar ppm 

mellan 52 och 337 ppm, med ett medelvärde om 135 ppm alltså 5–38 gånger högre än 

redovisat referensvärde. Detta är en klar indikation på att golven skadats av fukt och 

alkali.  

 

Avseende det rumsluftprov som tagits och analyserats av AK Konsult redovisas de 

avvikande halterna och att provet innehöll n-butanol. Med hänsyn till att Kommunen 

hade utfört en utredning avseende ventilation och kontrollerat andra synliga orsaker är 

det med stor sannolikhet golvet som är källan för n-butanol. Att det är golvet som är 

källan visas också av att koncentrationen av halten n-butanol vid mätning mot 

golvkonstruktionen är kraftigt förhöjd och mycket starkare än halten i rumsluften. Det 

är således tydligt att emissionerna härrör från golvkonstruktionen.  

 

Kommunen gav i uppdrag åt FuktCom att gå igenom handlingar i ärendet och uttala 

sig om vilka slutsatser FuktCom drar. I utlåtandet noterar Jörgen Grantén att 

fuktsäkerhetsbeskrivningen är välgjord samt att erhållna mätprotokoll inte visar hur 

Peab genom mätningar har verifierat att fuktnivån understiger kritiska förhållanden 

före mattläggning. Grantén drar i utlåtandet slutsatsen att omfattningen av de skador 

som påvisats i form av höga halter av kemikalier i inomhusluften måste utredas vidare. 

Mätprotokollet visar också att avjämningsmassans tjocklek uppgår till mellan 30 och 

48 mm. Några protokoll som visar en tjocklek gällande avjämningsmassan om ca 10 

mm har Peab inte påvisat.  
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FuktCom utförde därefter en golvstatusutredning med provtagningar i golven. Inför 

rapportens upprättande hade FuktCom genomfört ett antal mätningar och analyser av 

material från entreprenaden. Resultaten visat att det på golv utan lim och plastmatta 

förekommer normala halter av kemiska emissioner och således inga förhöjda värden. 

Att normala värden uppvisats i golvkonstruktioner utan lim och plastmatta leder till 

slutsatsen att det är limmet och/eller plastmattan som kemiskt har brutits ner och 

sedermera orsakar de förhöjda emissionsvärdena som uppmätts i byggnaden.  

 

Mätning av fukt och ammoniak visar att ammoniakhalten under plastmattorna i 13 av 

18 prover var kraftigt förhöjda och att ytterligare 4 prover visade förhöjda värden.  

Förekomst av ammoniak är ett tydligt tecken på att skada har uppstått i betongen med 

anledning av fukt. Betongens delmaterial innehåller salter med nitrat- och 

ammoniumjoner som kan lösas ut av betongens höga pH-värde. När betongen härdar 

bildas ett porskelett fyllt med högalkalisk porvätska. Denna porvätska bryter ner 

salterna och frigör ammoniak. När koncentrationen av ammoniak bildas i betongen 

transporteras den som en gas till områden med lägre koncentration av ammoniak, 

exempelvis upp till avjämningsmassan. Ju mer vätska det finns i betongen som bland 

annat tillsätts genom avjämningsmassa och vattenbaserat lim, desto högre 

koncentration av ammoniak kan återfinnas i betongen.  

 

Av golvstatusutredningen framgår att halten ammoniak under plastmattorna uppmätts 

till mellan 5 och 36 ppm, med ett medelvärde om 17 ppm. Dessa halter är 

anmärkningsvärt höga. Att höga halter av ammoniak förekommer kan även ha 

betydelse för nedbrytning av limmet eftersom ammoniak kan reagera med limfukt i 

vätskeform i avjämningsmassan. Då bildas ammoniumjoner och hydroxidjoner som 

kan öka PH-värdet i avjämningsmassan, förutsatt att det finns tillgång till fukt. Det är 

av största vikt att betongen och avjämningsmassan har torkat till korrekt RF så alkalisk 

fukt inte förmår att bryta ner den limmande golvbeläggningen.  

 

FuktCom mätte kemiska emissioner från golvkonstruktionerna under de tre olika 

plastmattorna som använts i entreprenaden. Värdena har bedömts utifrån 
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skadeutredares och analyslaboratoriets erfarenheter, med angivelse om det uppmätta 

värdet är lågt, förhöjt eller kraftigt förhöjt.  

 

Samtliga kemiska analyser riktade mot avjämningsmassan visade kraftigt förhöjda 

värden av n-butanol. Anders Kumlin drar slutsatsen att uppmätt emission kommer från 

limmet som använts. Det beror på att limmet bryts ner till n-butanol samtidigt som 

matta 1 och 2 inte kan brytas ner till detta ämne och att matta 3 endast till mindre del 

kan brytas ner till n-butanol. En alternativ orsak kan inte vara de föreskrivna mattorna 

utan den kemiska reaktion som har uppstått och lett till skada härrör från limmet. 

Skadan har uppkommit med hänsyn till för mycket fukt i betongen och flytspacklet 

vilket har lett till nedbrytning av limmet. Detta har uppstått till följd av Peabs bristande 

utförande samt bristande hantering av fuktsäkerhetsarbetet.  

 

Det enda prov med normala värden var det som togs upp vid uppvikt matta, det vill 

säga sådan som inte varit i kontakt med den övriga golvbeläggningen. Detta visar att 

inte mattan i sig ger upphov till de kemiska emissionerna.  

 

Sammanfattningsvis framgår att kemiska golvskador av nedbrytningskaraktär 

uppkommit generellt inom hela byggnaden och att detta orsakats av för hög fukt- och 

alkalipåverkan av de aktuella golvbeläggningarna. Alla mattyper som använts vid 

entreprenaden har skadeindikationerna (1) kraftig kemisk skaderelaterad lukt, (2) 

tydligt förhöjd ammoniakhalt, (3) förhöjd TVOC vid kammarprov och FLEC-

stansmätning samt (4) kraftigt förhöjd halt av n-butanol. Den förhöjda n-butanolhalten 

har orsakats av att mattlimmet har brutits ner.  

 

Orsaken till de uppkomna skadorna är förhöjd fuktnivå, över kritiskt fukttillstånd för 

golvbeläggningar och lim i kombination med högt pH. De förhöja fukttillstånden beror 

på otillräcklig uttorkning av avjämningsmassa och/eller betongunderlag. Peab har 

således underlåtit att tillse att betongunderlag och/eller avjämningsmassa var 

tillräckligt torrt innan lim och plastmatta påfördes. Alternativt beror det på den tillförda 

limfukten. 
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Det finns ingen annan känd skadeorsak som ger upphov till motsvarande kännetecken 

än fukt. De undersökningar och mätningar som redovisas i sakkunnigutlåtanden är 

typiska för den fuktorsakade skadan alkalisk hydrolys av limmade golvbeläggningar. 

För att denna typ av teknisk skada ska uppstå krävs fukt. Det förekommer 

reaktionsprodukter i ansenlig mängd från den fuktorsakade skadan alkalisk hydrolys av 

limmade golvbeläggningar. Dessa reaktionsprodukter har visats finnas deponerade i 

betongen på sådant sätt som förväntas vid den fuktorsakade skadan alkalisk hydrolys 

av limmade golvbeläggningar. Därmed är det med största sannolikhet som skadan är 

orsakad av fukt. Ingen annan konkurrerande skadeorsak har påträffats. 

 

De mätningar av emissioner som Kommunen har vidtagit visar att halterna av n-

butanol från samtliga tre mattor bedöms vara större än vad som normalt kan förväntas, 

alltså större än vad som normalt kan bedömas utgöra egenemission. Personal som 

arbetat vid Åkersberg har upplevt medicinska symtom vid vistelse i byggnaden såsom 

ögonirritationer och luftvägsbesvär. Av de utredningar som Kommunen har gjort av 

Åkersberg har AK Konsult konstaterat att det förekommit avvikande lukt i samtliga 

provpunkter och FuktCom har konstaterat en stark kemisk lukt under 

golvbeläggningen som bedömts vara karaktäristisk för nedbrytning av kemiskt skadade 

golvmaterial. Medarbetare vid TK Golv som var med och avhjälpte felet i 

golvkonstruktionen och tog bort den gamla mattan har även rapporterat om en stark 

lukt av ammoniak och symtom från luftvägar och ögonirritation. Anställda vid 

Kommunen kände även en stark kemisk lukt när den gamla mattan togs bort i samband 

med avhjälpandet. Peabs påstående om att halten av de kemiska ämnena enbart skulle 

härröra från egenemissioner från limmet bestrids därmed. 

 

Peab har uppfört två i stort sett identiska omvårdnadsboenden åt Kommunen. I 

Åkersberg föreligger problem med förhöjda halter av n-butanol och en teknisk skada. I 

det andra omvårdnadsboendet Gröngarn (Gröngarn hade tidigare namnet 

Kungsgården) föreligger inte samma problem. Av Peabs byggnadsdeklaration för 

Åkersberg framgår att Peab använt sig av Bostiklim. Samma Bostiklim har använts vid 
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andra projekt som Peab utfört åt Kommunen utan att förhöjda halter av n-butanol har 

påvisats. Av Peabs byggnadsdeklaration från Gröngarns omsorgsboende framgår det 

att Peab har använt sig av samma lim som i Åkersberg. I Gröngarn förekommer det 

inte förhöjda halter av n-butanol. Detta framgår även av utlåtande från Anders Kumlin 

som har jämfört resultaten från Åkersberg med resultaten från Gröngarn. Enligt Anders 

Kumlins utlåtande skiljer sig mätresultaten och luktbedömningarna markant åt mellan 

de två objekten, trots att samma golvlim från Bostik har använts. Åkersberg 

påvisar/indikerar samtliga kontrollerade parametrar teknisk skada i golv. I Gröngarn 

påvisar/indikerar ingen parameter skada. Eftersom samma lim har använts i de båda 

objekten kan orsaken till de mycket divergerande resultaten inte beror på limmet. 

 

I ett utlåtande anför Bostik AB att halterna av egenemissioner från Bostiks golvlim är 

mycket låga och att de egenemissioner som finns avklingar snabbt. Bostik anför i sitt 

utlåtande att ett vattenbaserat lim i de allra flesta fall är baserat på akrylatbindemedel. 

Vid påverkan av fukt i kombination med förhöjd alkalitet kan dessa bindemedel 

hydrolyseras och avge n-butanol. Bostik anför vidare att om det har varit hög RF i 

betongen och golvspacklet inte hunnit torka ut tillräckligt vid mattläggningen kan 

troligtvis det tillförda vattnet från limmet leda till kapillärvandring av alkalinitet från 

betongunderlaget. Detta kan i sin tur starta en nedbrytning av limmet. Halterna av n-

butanol som har uppmätts i Åkersberg kan således inte vara egenemissioner från 

limmet. 

 

Kommunen har även föreskrivit Tarkettmatta i både Åkersberg och Gröngarn. I 

Åkersberg förekommer det höga halter av emissioner men inte i Gröngarn. De 

uppmätta emissionerna kan således inte bero på egenemissioner från mattan. Tarkett 

har även gett in en teknisk utredning av mattorna i Åkersberg och konstaterat att de 

uppmätta höga halterna av emissioner från golvet i Åkersberg inte kan bero på mattan.  

 

Kommunens fuktsakkunniga Jörgen Grantén har även utfört mattprov av en bit matta 

som varit uppvikt mot gipsskiva på väggen och jämfört resultaten med matta som legat 

på golvet. Analys av matta mot vägg innebär att mattan varit limmad på vägg utan 
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någon kontakt med alkali från golvet. Förhöjda totalhalter eller av enskilda ämnen 

förekom inte från mattprov som vikts upp mot vägg. Denna analys av matta som är 

uppvikt mot vägg visar att konstruktionen matta med lim inte orsakar förhöjda halter 

när det inte förekommer någon alkalisk påverkan från golvet. Detta innebär att de 

förhöjda av halterna av n-butanol och 2-etylhexanol som visats i Åkersberg inte kan 

vara egenemissioner från limmet. 

 

Anders Kumlin anför att orsaken till att de höga emissionerna under mattor skulle vara 

egenemission från limmet är osannolikt. Anders Kumlin anför att orsaken till detta 

främst är att uppmätta halter av n-Butanol är kraftigt förhöjda och att det använda 

limmet så är det lågemitterande. Anders Kumlin anför att den aktuella konstruktionen i 

Åkersberg är sammansatt och består av betongbjälklag, avjämningsmassa, lim och 

matta. Detta innebär att samtliga material, inklusive limmet, är i kontakt med 

angränsande material och är därmed möjliga reaktanter. Anders Kumlin drar slutsatsen 

att de uppmätta höga halterna av n-butanol inte kan förklaras av egenemission från 

limmet. Orsaken till de höga halterna av n-butanol måste rimligen vara en kemisk 

reaktion mellan material ingående i den aktuella konstruktionen. Vidare anför Anders 

Kumlin att höga emissioner i vissa fall kan uppmätas från lim applicerat mot torr 

avjämningsmassa. Detta tyder i sin tur på att en kemisk reaktion, vilken ger upphov till 

en hög sekundäremission, kan uppstå även om underlaget har en fuktnivå under 85 % 

RF. 

 

Sammanfattningsvis kan de uppmätta höga halterna av n-butanol i Åkersberg inte 

emanera från egenemissioner från limmet. Det som har skett i detta fall är en kemisk 

reaktion av något slag mellan material som ingår i golvkonstruktionen. Troligtvis att 

limmet påverkats av tillförd fukt från betongen och avjämningsmassan som inte har 

fått torka ut tillräckligt innan lim och matta har påförts golvkonstruktionen. Detta har 

lett till att alkalitet från betongunderlaget har kapillärvandrat och påverkat de 

bindemedel som finns i limmet. Detta bindemedel har därefter hydrolyserats och avgett 

n-butanol. 

 



  Sid 64 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
Om halterna av n-butanol och 2-etylhexanol är egenemissioner från limmet är det Peab 

som har valt limmet och bär ansvar för val av material i enlighet med 1 kap. 6 § AB 04. 

4.3.1.2 Peab  

Kommunen vidtog inte någon systematisk utredning av den misstänkta 

byggnadsrelaterade ohälsan – trots att Kommunens egen utredning visade för hög 

inomhustemperatur och mycket torr luft – utan istället fokuserade direkt på 

golvkonstruktionen. Kommunen valde – utan att ha gjort en vedertagen systematisk 

och förutsättningslös utredning av eventuella inomhusmiljöproblem – att evakuera 

boendet och byta ut golven. 

SWESIAQ-modellen är ett förhållningssätt för innemiljöutredningar där man 

förutsättningslöst och allsidigt utreder orsakerna till de besvär som brukarna har 

kopplat till byggnaden. En innemiljöutredning resulterar naturligtvis inte alltid i att 

några påtagliga tekniska brister påvisas eftersom brukarnas symptom kan ha andra 

orsaker än innemiljön. 

Kommunens påstående om att SWESIAQ-modellens syfte främst avser ”äldre 

byggnader där problemfaktorer kan vara flertalet” är felaktigt och bestrids. SWESIAQ-

modellen syftar inte särskilt till utredning av äldre byggnader. Problemfaktorerna kan 

tvärtom vara många även i nyuppförda byggnader, såsom egenemissioner från nya 

möbler och ytskikt samt dåligt injusterad ventilation.  

För att Peab ska ansvara för den påstådda skadan krävs att Kommunen styrker att den 

tekniska skadan är en följd av ett fel i Peabs entreprenad. Det har Kommunen inte 

gjort. Kommunen har inte ens visat att det föreligger en nedbrytningsskada.  

När man limmar matta uppkommer en kemisk reaktion som innebär att vissa ämnen i 

limmet spjälkas upp till sina utgångssubstanser. Det innebär att det alltid kommer att 

bildas en viss mängd alkohol, bl.a. 2-etylhexanol och n-butanol, när ett akrylatlim 

används. När mattan därefter läggs på stängs alkoholerna in under mattan. Det innebär 

att golv där matta har limmats på betongbjälklag alltid kommer att avge emissioner av 
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bl.a. 2-etylhexanol och n-butanol oavsett om konstruktionen varit utsatt för 

fuktpåverkan eller inte. 

Att det går att mäta emissioner av n-butanol och 2-etylhexanol innebär således inte i 

sig att det har skett en skada. Kommunen har att visa att det skett en nedbrytning av 

betydelse utöver den ofrånkomliga reaktionen, dvs. att det skett en teknisk skada. Det 

avgörande för att påvisa om en teknisk skada föreligger är att skadan är mätbar i 

rumsluften. De påvisade emissionerna som Kommunen hänvisar till har uppmätts 

under mattorna. Därtill har mätningarna utförts med mätmetoder som inte är erkända, 

validerade eller internationellt standardiserade.  

Vad gäller mätningar mot golvkonstruktionen kan sådana mätningar vara relevanta för 

att avgöra om det föreligger en nedbrytningsskada. Sådana mätningar ska i så fall ske 

mot intakt golvkonstruktion med en reproducerbar metod. Det bestrids att mätningar 

ska utföras under mattan.  

Utredningen från Miljöpost har avsett mätningar av temperatur, RF och emissioner 

(VOC-mätningar). Det kan noteras att det inte går att utläsa var mätningarna har 

utförts. De rum som anges är angivna med verksamhetens namn. Det går inte att utläsa 

var i byggnaden rummen är belägna. Av resultatet framgår att temperaturen låg något 

för högt, att luftfuktigheten varit lägre än komfortintervallet samt att ämnesprofilerna 

för de två emissionsmätningar som genomförts hade avvikande ämnesprofiler. Av 

emissionsmätningarna framgår att det endast var ett av proverna som hade en 

avvikande ämnesprofil på ett för tvisten relevant sätt. Det andra provet hade en högre 

andel än förväntat av ett ämne som kan härröra från fogmassor, ytbehandling av 

betong eller liknande material, dvs. inte ett ämne som är kopplat till att material 

eventuellt utsatts för fukt. 

 

Miljöposts utredning talar således inte för att det skett en nedbrytningsskada eller att 

den i så fall skulle vara orsak till de påstådda ohälsobesvären. Det kan enligt 

Miljöposts utredning vara den ”stundtals mycket torra luften” som varit orsak till 

besvären. Det ska också noteras att Miljöposts utredning inte innehåller någon 
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bedömning av om det faktiskt har förelegat ohälsa utan utgår från det som en 

förutsättning. Miljöpost rekommenderade dessutom att en mer omfattande utredning 

skulle göras i flera rum beträffande VOC. Trots det, och trots att Miljöpost identifierat 

förhöjda halter av andra ämnen i rumsluften, valde Kommunen att endast gå vidare 

med emissionsmätningar mot golven i form av AK-konsults utredning. 

 

Den lukt av 2-etylhexanol som AK Konsult upplevde var under mattorna, inte i luften. 

Den enda lukt som noterats i luften var att det i Hus 3 på plan 1 upplevdes ”plastlukt”. 

Dessutom anges att denna del var tomställd, vilket innebär natt det inte fanns några 

andra lukter från verksamheten, samt att det var oklart om ventilationen var nerdragen. 

 

AK Konsult har också angivit att de fuktindikeringar som utförts visade normala 

indikationer samt att de fuktmätningar som utförts visade lägre fuktnivå än förväntat. 

Det kan noteras att AK Konsult också angav att fuktmätningar utförts i betongen med 

godkända resultat innan applicering av avjämningsmassan samt att avjämningsmassan 

fuktmätts med godkända resultat. AK Konsults utredning ger stöd för att Peab har 

tillsett att betongen och avjämningsmassan varit tillräckligt torr innan mattläggning. 

 

Det kan konstateras att FuktCom, Jörgen Grantén, inte synes ha fått tillgång till 

samtliga protokoll avseende fuktmätningar, eftersom han utgår från att 

fuktmätningarna i avjämningsmassan inte har nått godkända resultat. Därtill kommer 

att Jörgen Grantén felaktigt synes ha utgått från att alla skikt avjämningsmassa har en 

tjocklek på mellan 30 och 48 mm. Det är dock endast badrummen som har haft upp till 

så tjocka skikt.  

 

Slutsatserna i FuktComs första utlåtande är att det saknas tillräckliga uppgifter och att 

det bör ske ytterligare utredning. Utredningen ger inte stöd för att det föreligger ett fel i 

golvkonstruktionen som Peab ansvarar för. 

 

I det andra utlåtandet från FuktCom ska noteras att Jörgen Granténs mätningar, såväl 

med FLEC-stansmetoden som med Kammarmetoden, har mätt emissionshalter under 
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mattan. För att bedöma om det föreligger en relevant nedbrytningsskada ska mätning 

ske i rumsluften med en intakt golvkonstruktion. 

 

Vidare kan noteras att det anges att ”Ingen avvikande eller anmärkningsvärd skadelukt 

noterades i lokalerna”. Det var först när golvbeläggningen öppnades upp som det 

noterades en kemisk lukt. Även detta visar att det inte har varit problem i den luft som 

människor faktiskt har vistats i. 

 

Det konstateras också att det inte förekom ”generella tecken […] på att avjämningens 

yta hade svag hållfasthet eller att limmet generellt förlorat vidhäftningsförmågan”. När 

en nedbrytningsskada har inträffat brukar limmet förlora sin vidhäftningsförmåga. Det 

bestrids att limmet skulle ha förtvålats.  

 

Jörgen Grantén har också utfört fuktindikeringar och fuktmätningar på uttaget prov i 

avjämningsmassan. Såväl fuktindikeringarna som fuktmätningarna visade låga 

värden. Ändå gör Jörgen Grantén bedömningen att det förekommer skador och att 

orsaken till dessa är att ”fuktnivån varit förhöjd, över kritiskt fukttillstånd för 

golvbeläggningar och lim, i kombination med högt pH” samt att ”Förhöjt fukttillstånd 

beror på otillräcklig uttorkning av avjämning och/eller betongunderlag”. Den 

bedömningen bestrids.  

 

Det kan också noteras att Jörgen Grantén som en annan möjlig orsak till de påstådda 

skadorna anger att aktuella mattor skulle kunna vara onormalt känsliga för fuktpåverkan 

och ta skada vid lägre RF än 85 %. Eftersom det är Kommunen som föreskrivit de 

aktuella mattorna är det i så fall en omständighet som Kommunen svarar för. 

 

FuktComs emissionsmätningar utförda med icke-standardiserad metod och resultaten 

är bedömda mot en icke-jämförbar och osäker referens.  
 

Om Kommunen lyckas styrka att det förelegat en nedbrytningsskada i golvet har 

Kommunen också att styrka att det är en omständighet som Peab svarar för. 
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Jörgen Grantén har i ett projekt mätt halten av egenemissioner från olika golvlimmer. 

Jörgen Grantén konstaterade att två av de testade limmerna hade höga respektive 

mycket höga egenemissioner av n-butanol. De halter som uppmätts i Åkersberg är 

troligen egenemissioner från limmet. De uppmätta emissionshalterna visar således inte 

att det skett en nedbrytningsskada i golven på grund av för hög fukt. Vidare framgår av 

Jörgen Granténs studie att det finns mattor som avger höga halter 2-etylhexanol (det 

andra indikatorämnet) på både torr och fuktig avjämning, dvs. det är då inte ett tecken 

på fuktskada, att TVOC (totalhalten) inte är fuktberoende och inte är ett tecken på 

fuktskada samt att indikatorämnet 2-etylhexanol avgavs från en limmad PVC-matta i 

ett fältobjekt trots att det var ordentligt uttorkat. 

 

Det är inte klarlagt vilka emissioner och i vilka halter emissionerna faktiskt är tecken 

på fuktskada. Som redovisas i en rapport från Byggföretagen som publicerades den 31 

augusti 2021 samlas rikligt med emissioner på undersidan av mattor trots ett klart 

godkänt fukttillstånd i golven. Rapporten beskriver resultaten av en studie av 

emissionshalter såväl över mattan (FLEC-mätning) som under mattan 

(kammarmätning).  I rapporten ställer sig författarna också frågan vad som är en 

golvskada och anger att ”kammarmätning under mattan i ett golv utan fuktproblem kan 

ändå ge höga emissionsvärden. Detta är inte nog bevis för en golvskada med 

påföljande skadeansvar från utförarens sida.” 

4.3.2 Påstådd ohälsa hos personalen 

4.3.2.1 Kommunen 

Emissionerna från golvet har medfört att personal och de boende på Åkersberg har 

blivit sjuka. 

 

Den 11 september 2017 mottog Miljö- och byggnadsförvaltningen ett anonymt 

telefonsamtal om att personalen på Åkersberg hade stora besvär från inomhusluften, 

vilket även borde påverka de boende. Under hösten 2017 mottog företagshälsovården, 
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Arbets- och miljömedicin samt Miljö- och byggnadsförvaltningen flertalet klagomål 

avseende inomhusmiljön. Den 12 september 2017 genomfördes ett möte mellan Miljö- 

och byggnadsförvaltningen och fastighetsförvaltaren där fastighetsförvaltaren 

informerade om de åtgärder som vidtagits och att svar från AK-Konsult inväntas. 

Kommunen var därefter i kontakt med läkare på Länshälsan och Uppsala 

universitetssjukhus. Läkarna bekräftar att det förelåg samband mellan fuktskadade hus 

och ohälsa. Kommunen beslutade då att prioritera de boende som uppvisade besvär 

kopplade till emissionerna.  

 

En utredning avseende ohälsa hos personalen genomfördes mellan den 20 november 

2017 och den 24 januari 2018. Av utlåtandet följer att fukt är den troligen vanligaste 

orsaken till att en byggnad blir ohälsosam att vistas i och att flera studier visar att fukt i 

byggnader är associerad med hälsoeffekter som slemhinne- och luftvägssymtom, astma 

och allergi. Resultatet från utredningen visar att i stort sett alla av de 46 individer som 

undersökts hade haft slemhinnebesvär från framförallt näsa och ögon, men även från 

hals. Runt 15 individer hade även haft hudbesvär i form av framförallt torr hud. Enbart 

fem individer hade inga rapporterade symtom. Den sammantagna bedömningen är att 

majoriteten av individerna med symtom misstänks vara tydligt sammankopplade till 

vistelse i en specifik lokal eller byggnad. 

 

Personalen fick inför sitt läkarbesök fylla i en enkät. Den innehöll frågor om 

arbetsmiljön avseende städning, ventilation, temperatur och ljusförhållandena samt 

frågor om arbetsbelastning, oro över förändringar och möjligheten att påverka 

arbetsförhållandena. Kommunen har således utfört en standardiserad 

enkätundersökning bland personalen samt kompletterat detta förfarande genom en 

läkarundersökning. Sakkunnige Dan Norbäck anser också att läkarundersökning 

genom intervju och klinisk undersökning ger ett bättre underlag än enbart distribution 

av ett självadministrerat frågeformulär.  

 

Peabs påstående om att Kommunen vid utredningen redan skulle ha bestämt sig för att 

hälsoproblematiken var hänförlig till golvkonstruktionen bestrids. Som framgår av 
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Länshälsans rapport så utfördes läkarundersökningar under hösten 2017. Vid 

upprättande av utlåtande från Länshälsan hade Länshälsan tillgång till AK Konsults 

tekniska utredning. Därutöver har Kommunen utfört tekniska utredningar avseende 

Åkersbergs omvårdnadsboende fram till våren 2018. Kommunen hade således inte 

tillräckligt med underlag att kunna bestämma skadeorsaken vid tidpunkten som 

läkarundersökningarna pågick. Det finns heller inget stöd för Peabs påstående om att 

Länshälsan därmed inte skulle ha genomfört en förutsättningslös eller objektiv 

utredning.  

 

Totalt medverkade 46 av 48 personer (95%). Av de personer som medverkade i 

hälsokartläggningen hade i stort sett alla haft något medicinskt symtom, främst 

symtom från ögon, nässlemhinna och halsen, samt hudsymtom (torr hud). Totalt angav 

41 av 46 personer (89%) något medicinskt symtom, endast 11% var symtomfria. Vid 

kartläggning av medicinska symtom i byggnader enligt den s.k. Örebromodellen 

brukar en jämförelse göras med förekomst av symtom i ett referensmaterial av friska 

byggnader (utan innemiljöproblem). I detta fall nämns inte någon sådan jämförelse. 

Det är dock uppenbart, mot bakgrund av den mycket höga förekomsten av 

slemhinnesymtom och hudsymtom bland personalen, att personalen hade mer 

medicinska symtom än förväntat. I normalmaterialet för Örebroenkäten anges att 

normalförekomsten av symptom är 5–7 % för ögonsymtom, nässymptom, 

halssymptom och torr hud. 

 

Det föreligger ett påvisat samband mellan fukt i golvkonstruktionen och olika typer av 

ohälsa hos de som visas i byggnaden i form av försämrad lungfunktion, astmatiska 

symptom, diagnosticerad astma, sjuka hus symptom (SBS) dvs. symptom från 

slemhinnor, hud och allmänsymptom (huvudvärk och trötthet), rinit och inflammation i 

nässlemhinnan samt försämrad stabilitet av ögats tårfilm. Tecken på fukt i 

golvkonstruktionen i bostaden ökar risken att utveckla läkardiagnostiserad astma, 

astmatiska luftvägssymtom och hosta under uppföljningsperioden. Det har också visats 

att emissioner från golvmaterial med fuktrelaterade skador kan orsaka luftvägssymtom. 

WHO:s definition av fuktiga byggnader omfattar även kemiska emissioner orsakade av 
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fuktrelaterad nedbrytning av byggmaterial och inte enbart växt av mögel eller 

bakterier. En fuktig byggnad är således en byggnad med fuktskadade material. I 

WHO:s kunskapssammanställning från 2009 anges att fuktiga byggnader kan ge 

upphov till både mikrobiell växt och kemisk nedbrytning av byggmaterial. Det går inte 

att skilja på kemiska eller mikrobiella ämnen i detta avseende. 

 

Med hänsyn till att Åkersberg är ett omvårdnadsboende för äldre och därmed 

hälsomässigt sköra personer så är det särskilt viktigt att det föreligger en god 

innemiljö. Studier har visat att personalen hade mer astma vid ett sjukhem med 

fuktskador i golvkonstruktionen.  

  

Om de fuktorsakade emissionsskadorna inte hade åtgärdats så hade ny 

byggnadsrelaterad ohälsa kunnat uppkomma. Detta är särskilt allvarligt med hänsyn 

till att ny uppkomst av astma är en bestående livslång sjukdom, men även andra 

symptom som ny uppkomst eller förvärring av allergisk rinit samt förekomst av 

luftvägsinfektioner kunde ha ökat.  

 

Att Kommunen utrett och letat efter potentiella källor till skada är i enlighet med 

SWESIAQ-modellen. SWESIAQ-modellen är inte det enda sättet att konstatera skada. 

 

Det har inte framkommit någon mätdata som visar att den höga symtomförekomsten 

vid Åkersbergs omsorgsboende skulle bero på hög rumstemperatur, låg relativ 

luftfuktighet eller otillräckliga ventilationsflöden. Den uppmätta relativa 

luftfuktigheten i Åkersberg är normal. Eftersom Åkersberg är ett omvårdnadsboende 

för äldre är det normalt med en inomhustemperatur mellan 22–24 °C. Den uppmätta 

rumstemperaturen och luftfuktigheten i Åkersberg avviker inte från förväntade värden 

för äldreboenden i Sverige och hög rumstemperatur eller låg relativ luftfuktighet 

inomhus under vintern kan inte förklara de omfattande hälsoproblemen bland 

personalen.  

 

Kommunen bestrider Peabs påstående om att ohälsan vid Åkersberg beror på 
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ventilationen. Ventilationen vid Åkersbergs omsorgsboende har besiktigats 

kontinuerligt sedan entreprenadens godkännande i juni 2015 med godkända resultat. 

Besiktningen 2015 utfördes av en OVK-besiktningsman med K-behörighet. 

Besiktningsmannen uppmätte hela ventilationssystemet med godkänt resultat. Detta 

utgör en riktig och tillräcklig kontroll av ventilationen. Av dessa kontroller och 

besiktningar framgår av utlåtandena att ventilationsanläggningen i Åkersberg fungerar 

som den ska och är utan anmärkningar. Eftersom det var ett nybyggt hus fanns det 

ingen misstanke att problemen skulle komma från någon del av byggnads-

konstruktionen. Av denna anledning kontrollerades ventilationen först. Kommunen 

utförde även loggning av ventilationen i december 2016 med godkända resultat. De 

utförda loggningarna visar att ventilationen var fullt fungerande och inte en bidragande 

orsak till inomhusproblemen. Kommunen har således kontrollerat ventilationsflödena. 

Dessutom hade Kommunen placerat ut luftrenare på samtliga enheter i gemensamhets-

utrymmen samt i kontorsdelen i bottenplan. Kommunen kontrollerade även om det 

fanns andra faktorer som skulle kunna bidra till att flera personer upplevde 

hälsoproblem på arbetsplatsen, men kunde inte hitta något. Kommunen har utfört en 

förutsättningslös och översiktlig inventering av alla faktorer som kan ha betydelse för 

inomhusmiljön.  

 

När FuktCom utförde sina mätningar i januari 2018 noterades inte några avvikelser 

med ventilationen och inför mätningarna hade några klagomål angående ventilationen 

inte framkommit. Inför att FuktCom skulle utföra golvprovtagningarna gick Jörgen 

Grantén och Robert Vestman från FuktCom igenom byggnaden för att kontrollera om 

det fanns andra faktorer som kunde vara betydande för resultatet. Syftet med detta var 

att få en så allsidig bild av problematiken som möjligt. FuktCom hittade ingen 

anledning att gå vidare med något annat eftersom det var uppenbart att det fanns 

kraftig lukt från de uttagna golvproven. 
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4.3.2.2 Peab 

Även om Kommunen skulle lyckas visa att det förelegat en nedbrytningsskada i 

golvkonstruktionen till följd av fel i Peabs entreprenad krävs att Kommunen också 

visar att den tekniska skadan har lett till byggnadsrelaterad ohälsa.   

 

Länshälsan haft i uppdrag att undersöka 48 individer. Det framgår inte hur stor andel 

av den totala personalstyrkan och boende som har undersökts. Läkarundersökningar av 

46 individer har utförts under perioden den 20 november 2017 till den 24 januari 2018. 

Åtminstone från den 6 december 2017 har Åkersberg varit evakuerat. De under-

sökningar som utförts i tiden därefter har således skett efter att individerna i fråga inte 

längre vistades i de aktuella byggnaderna.  

 

Kommunen har inte givit in de ifyllda enkäterna som personalen fyllde i inför 

läkarbesöken. Vad gäller t.ex. symtom innehåller enkäten olika svarsalternativ: ”Ja, 

ofta (varje vecka)”, ”Ja, ibland” och ”Nej, aldrig”. Dessutom ställs frågor i förhållande 

till varje symtom om var symtomen upplevs, i bostaden respektive på arbetet. Det är av 

stor betydelse att veta om symtom t.ex. upplevs ofta eller ibland och om personer som 

upplevt symptom upplever dessa även i bostaden.   

 

Utredningen redogör inte för resultatet av frågeformulären och vilka symptom som 

individerna hade angivit. Istället konstateras endast svepande att ”i stort sett alla haft 

slemhinnebesvär från framför allt näsa och ögon, men även från hals” samt att ”runt 

femton individer har även haft hudbesvär i form av framförallt torr hud”. Det framgår 

t.ex. inte hur ofta besvären har förelegat, hur besvärande de varit eller hur symptomen 

är kopplade till olika bakgrundsfaktorer. Peab ifrågasätter inte att de individer som 

rapporterat ohälsa har haft besvär. Kommunens utredning är dock inte sådan att det går 

att ta ställning till om det har förelegat byggnadsrelaterad ohälsa i Åkersberg.  

Länshälsan har utgått från Kommunens tekniska utredning och därmed från den 

förutfattade meningen att det förelegat ett fuktrelaterat problem i golvkonstruktionen. 

Länshälsan har således inte gjort någon förutsättningslös eller objektiv utredning av 

ohälsan och dess orsaker.  
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Länshälsan har inte konstaterat att det föreligger byggnadsrelaterad ohälsa, endast att 

symptomen ”kan misstänkas” vara relaterade till arbetsplatsen eftersom det ”tycks 

finnas” ett tidssamband.  

 

Även om Länshälsans utredning skulle vara tillräcklig för att styrka att de rapporterade 

besvären var kopplade till Åkersberg, dvs. att det förelegat byggnadsrelaterad ohälsa, 

ger utredningen inget stöd för att det i så fall har orsakats av påstått fel i 

golvkonstruktionen. Länshälsans utredning tar inte ställning till vad i byggnaderna som 

skulle ha orakat besvären. Därtill kommer att det inte på något sätt framgår var i 

byggnaderna som individerna har upplevt besvär. Det finns ingenting i Kommunens 

utredning som visar var i Åkersberg personer har upplevt besvär. Kommunen har 

således under alla förhållanden inte visat att det förelegat byggnadsrelaterad ohälsa på 

samtliga våningsplan i samtliga huskroppar.  

 

Det är generellt sett vanligt att sjukvårdspersonal rapporterar symptom på ohälsa som 

hänförs till inomhusmiljön, dvs. byggnadsrelaterad ohälsa. Symtomen är ofta diffusa 

och det är svårt att identifiera de bakomliggande orsakerna. För att kunna uttala sig om 

vad rapporterad ohälsa beror på är det nödvändigt att genomföra en systematisk 

utredning av inomhusmiljön och symptombilden hos personalen. Det finns en 

etablerad metod för att utreda misstänkt byggnadsrelaterad ohälsa, nämligen 

SWESIAQ-modellen. 

 

Eftersom besvären vid byggnadsrelaterad ohälsa ofta är diffusa och kan ha många 

olika bakomliggande faktorer är det av stor vikt att besvären utreds allsidigt och 

förutsättningslöst. Detta görs genom att utföra standardiserade enkätundersökningar 

hos de personer som vistas i byggnaden. Ett exempel på sådana enkäter är de s.k. 

Örebroenkäterna. Utan denna systematiskt inhämtade information om personalens 

upplevelse av innemiljön finns ingen möjlighet att faktiskt konstatera orsaken till 

besvären. Därtill kommer att de som undersökts i den av Kommunen ingivna 

utredningen har undersökts efter att Kommunen hade bestämt sig för att det var fel på 
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golvkonstruktionen. Eftersom detta hade etablerats som ett faktum kan de som upplevt 

ohälsa i tiden därefter ha påverkats av denna uppfattning. Om Kommunen hade 

genomfört och givit in resultatet av standardiserade enkätundersökningar som innehöll 

frågor om upplevelsen av innemiljön hade en sådan påverkan kunnat uteslutas.  

 

Den av Kommunen presenterade dokumentationen redovisar inte någon riktig kontroll 

av ventilationen och är långt ifrån tillräcklig för man ska kunna utesluta att det är, eller 

har varit, brister i ventilationen. Därtill kommer att det också finns en vinterträdgård 

med ett avfuktningsaggregat som kan påverka inomhusluften. 

4.4 Avhjälpande  

4.4.1 Kommunen  

4.4.1.1 Avhjälpande och ersättning för avhjälpandekostnaden 

Att Peab inte har följt kontraktshandlingarna innebär att fel föreligger i entreprenaden. 

När fel föreligger har entreprenören både en rättighet och en skyldighet att avhjälpa fel 

som påtalats. Kommunen har skriftligen underrättat om felet i rätt tid och begärt att 

Peab ska avhjälpa felet. 

 

Resultatet av entreprenaden är att Kommunen erhållit en byggnad som inte kan 

användas för avsett bruk. I förevarande fall har Kommunen underrättat Peab om 

förekommande fel och skador på grund av fel, Peab har framfört att de inte avser 

avhjälpa fel eftersom Peab inte anser sig ansvarigt för felen. Kommunen äger därför 

rätt att avhjälpa felen på Peabs bekostnad.  

 

Skyldigheten att avhjälpande är den primära åtgärden efter att fel har uppdagats, vilket 

medför att prisavdrag kommer i fråga första i andra hand. Detta till följd av 

beställarens intresse av att få utfört det som har avtalats. Någon avhjälpandeskyldighet 

föreligger inte för fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, 

utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt sätt, om detta skulle 

vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnaderna och andra omständigheter. 
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Beställaren har då istället rätt till avdrag på entreprenadsumman, 5 kap. 18 § AB 04. 

Det åligger Peab att visa att det är fel som inte omfattas av entreprenörens 

avhjälpandeskyldighet.  

 

I och med att felet har betydelse för Kommunen vid bedrivande av verksamheten 

påverkar felet entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den på 

ändamålsenligt sätt. Den tekniska expertisen i Sverige är samlad i sin bedömning att 

det är nödvändigt att avhjälpa den här typen av fel i golvkonstruktioner. Därmed är 

storleken avseende avhjälpandekostnaderna inte relevanta vid bedömning om fel ska 

avhjälpas eller inte. Det föreligger en skyldighet för Peab att avhjälpa fel. Om 

tingsrätten skulle finna fel avseende golvkonstruktionen inte i väsentlig grad påverkar 

entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den på ändamålsenligt 

sätt ska värdeminskningsavdrag utgå. Kommunen har därmed rätt till prisavdrag 

motsvarande värdet av entreprenaden i felaktigt respektive kontraktsenligt skick. 

Kommun gör gällande att värdeskillnaden åtminstone uppgår till kostnaden 

motsvarande yrkat belopp för felavhjälpande.  

4.4.1.2 Kommunen har valt rätt avhjälpandemetod 

Kommunen är bundna av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och har 

därför upphandlat en entreprenör för att avhjälpa felet. Kommunen har agerat i enlighet 

med LOU vid upphandlingen av felavhjälpande. Det finns ingen skyldighet för en 

upphandlande myndighet att avbryta en pågående upphandling. Ett sådant förfarande 

är upp till den enskilda upphandlande myndigheten. Det är vanligt, särskilt i 

högkonjunktur som rådde vid upphandlingens genomförande, att enbart ett eller 

enstaka anbud inkommer vid upphandlingarna.  

 

Ett olämpligt anbud enligt 6 kap. 12 § LOU innebär att anbudsgivaren ska eller kan 

uteslutas enligt 13 kap. LOU eftersom anbudsgivaren inte uppfyller de uppställda 

kvalificeringskraven eller att anbudet är irrelevant för kontraktet och därmed uppenbart 

inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens krav 

enligt upphandlingsdokumentet. Härutöver har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat 
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att ett anbud som den upphandlande myndigheten anser är för dyrt inte är att anses som 

ett olämpligt anbud. Kommunen har därför inte haft möjlighet att använda ett 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12 § LOU.  

 

Om Peab hade varit seriöst med sitt anbud om avhjälpande av fel till en kostnad om 

10 300 000 kr så hade Peab lämnat ett konkret anbud i upphandlingen. Peab har valt att 

inte lämna anbud. Kommunen har alltså inte mottagit ett reellt och konkret anbud av 

Peab. Kommunen hade välkomnat Peabs anbud i upphandlingen, om Peabs påstående 

att Peab hade kunnat utföra arbetet mycket billigare stämmer.  

 

Att jämföra det anbud som TK Golv har lämnat till Peab vid uppförande av 

nyproduktion och det anbud och kontrakt som ingåtts avseende felavhjälpande låter sig 

inte göras. Av vad som kan utläsas av anbudet som TK Golv har lämnat till Peab avses 

att enbart läggning av matta. Det arbetet är på inget sätt likvärdigt med att utföra ett 

felavhjälpande. I Kommunens anbudsförfrågan ingick rivning av golvkonstruktionen i 

en befintlig byggnad i form av rivning av socklar och matta, bortslipning av limrester 

från avjämningsmassan, sanering av skadliga ämnen, läggande av spärrskikt, läggning 

av ny avjämningsmassa, uttorkning av ny avjämningsmassa, läggande av matta, risken 

att ha personal i en lokal där flertalet andra har mått dåligt och förflyttning av befintligt 

möblemang. Arbetet som ingick i Kommunens anbudsförfrågan är således långt mer 

komplicerat och mer omfattande än vad Peab kan ha begärt för arbete med 

nyproduktion.  

 

Med hänsyn till Peabs agerande har Kommunen begränsat sin skada i största möjliga 

mån. Peab har på inget sätt bidragit till att Kommunen kunde ha begränsat sin skada 

ytterligare. Genom att anta det anbud som inkommit i upphandlingen har Kommunen 

begränsat sin skada. Genom att anta anbudet har avhjälpande av fel kunnat påbörjats 

och avslutat på kortast möjliga tid. På så sätt att Kommunen också begränsat sin skada 

i största möjliga mån. Kommunens snabba agerande har inneburit att kostnader 

avseende uteblivna hyresintäkter har begränsats.  
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Kommunen har låtit FuktCom i samarbete med AK Konsult ta fram ett åtgärdsförslag 

avseende golvåtgärderna. I åtgärdsförslaget konstaterades att det inte rådde några 

tvivel om att det uppkommit generella kemiska golvskador där limmade mattor 

förekommer och att bedömningen var att golven var i behov av omfattande åtgärder för 

att påverkan på inomhusmiljön skulle minimeras.  

 

Kommunen har avhjälpt felen i golvkonstruktionen på samtliga våningsplan och i 

samtliga utrymmen med undantag för dels förråd och fläktrum med anledning av den 

korta vistelsetiden i de utrymmen, dels entré som bestod av klinkergolv som inte avger 

emissioner och dels för soprum som bestod av epoxigolv som inte avger emissioner.  

 

Felavhjälpande har gjorts enligt följande. Först flyttades verksamheten ut ur lokalerna 

och Åkersberg omvårdnadsboende tömdes på alla möbler som påverkar arbete med 

golvet, exempelvis garderober m.m. Första steget i felavhjälpande var att riva ut alla 

plastmattor. Därefter slipades kvarvarande avjämningsmassa ren från limrester, alltså 

ligger det gamla lagret avjämningsmassa kvar. Efter att alla limrester slipats bort har 

ett spärrskikt av typen Drytop applicerats med vattenbaserat lim enligt tillverkarens 

anvisningar. Drytop innebär att ett spärrskikt i form av en aluminiumfolie läggs. 

Momentet innebär att emissionerna inte kan stiga från betongen till inomhusmiljön 

utan stannar under aluminiumfolien. Ovan spärrskiktet av aluminiumfolie har 

spackling utförts med gipsbaserat spackel/avjämningsmassa om minst 10 mm. 

Gipsspackel har använts för att det har ett lägre PH-värde vilket innebär minskad risk 

för att kemisk reaktion med emissioner som följd uppstår. Det nya lagret avjämnings-

massa har därefter fått torka och avfuktning har använts för att påskynda uttorkningen. 

Ungefär tre veckor efter att avjämningsmassan har lagts ut har fuktmätning utförts 

enligt GBR:s anvisningar om minst två mätpunkter per 500 m2 och spackeletapp. 

Avjämningsmassan har fått torka ut noggrant vilket innebär att avjämningsmassan kan 

hantera mängden limfukt som tillsätts. Därefter har mattan monterats med häftlimning 

enligt tillverkarens anvisningar. Metoden häftlimning innebär att en mindre mängd 

limfukt används och därmed minskar också risken för att kemisk reaktion med 

emissioner som följd.  
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Avhjälpande i badrumsytor har hanterats enligt följande. Först har alla plastmattor 

rivits ut, dock sparades minst en cm av mattuppviket mot kakel för att kunna svetsa 

samman kanterna i slutet för att upprätthålla GBR:s krav. Därefter slipades 

kvarvarande avjämningsmassa ren från limrester, alltså ligger det gamla lagret 

avjämningsmassa som Peab utfört arbete med kvar. Efter att alla limrester slipats bort 

har ett spärrskikt av typen Florosil TS applicerats med vattenbaserat lim enligt 

tillverkarens anvisningar. Florosil TS är ett tvåkomponents, lösningsmedelfritt och 

silanbaserat spärrskikt mot fukt, alkali och emissioner som uppstår i betongbjälklag vid 

limning, spackling och lösläggning av exempelvis plastmatta. Momentet innebär att 

emissionerna inte kan stiga upp från betongen till inomhusmiljön utan stannar under 

spärrskiktet. Ovan spärrskiktet lades en primer och sedan har spackling utförts med 

lågalkalist spackel/avjämningsmassa om minst 10 mm. Efter torkning enligt ovan har 

originalmattan monterats med häftlimning enligt tillverkarens anvisningar och svetsats 

ihop med vägguppviket.  

 

Kommunen har genomfört felavhjälpande för att kunna erhålla en kontraktsenlig 

entreprenad. Kommunen har utfört de nödvändiga åtgärderna för att avhjälpa fel och 

den tekniska skada som uppstått till följd av Peabs arbete. Kommunen har inte vidtagit 

några standardhöjande åtgärder. I den mån som Kommunen har avvikit från Peabs 

utförande av entreprenaden har det varit till följd av det fel och den skada som Peab 

har tillfört entreprenaden.  

 

Kommunens utredning visar på skada i hus 1, våning 1 och 2 samt samtliga våningar i 

hus 2, 3 och 4. De prover som visar låga nivåer av emissioner var ett prov av golvet i 

hus 1, plan 1 i en elnisch där ingen matta limmats av Peab samt två prov av mattuppvik 

mot vägg. Det var således nödvändigt att utföra ett avhjälpande av samtliga 

avdelningar i Åkersbergs omvårdnadsboende.  
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4.4.1.3 Kommunen har begränsat sin skada 

Peab har inte ansett sig vara ansvariga för felet. Peab har erbjudit sig att avhjälpa felet 

till en kostnad om 10 300 000 kr. Kommunen kunde inte acceptera ett sådant anbud 

eftersom det skulle innebära en otillåten direktupphandling. Kommunen genomförde 

istället en offentlig upphandling och antog det mest fördelaktiga anbudet. Kommunen 

har därför begränsat sin skada så långt som möjligt.  

 

Det var nödvändigt för Kommunen att evakuera hela Åkersberg. Åkersberg är ett 

omsorgsboende för äldre personer. När avhjälpandet utfördes och de gamla mattorna 

togs bort förekom en stark kemisk lukt som medförde att det inte var möjligt att vistas i 

lokalerna. Det var därför inte möjligt att bedriva verksamhet samtidigt som 

felavhjälpande pågick. Kommunen fick även ett föreläggande från Miljö- och 

byggnämnden att evakuera verksamheten från Åkersberg så snart som möjligt dock 

senast den 1 januari 2018. 

 

Anledningen till att Åkersberg inte var fullbelagt vid tiden för Kommunens evakuering 

var att det inte tilläts flytta in nya boende i Åkersberg till följd av problematiken med 

inomhusmiljön. Personalen vid Åkersberg upplevde svåra symtom vid vistelse på 

arbetsplatsen och personalen klarade inte av att arbeta i Åkersberg. 

Detta medförde att det inte var möjligt att fortsätta bedriva verksamheten med full 

beläggning. Det var således inte heller möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten 

genom att flytta de boende inom Åkersberg under tiden golvutbytet pågick.  

 

Eftersom det inte var möjligt för Kommunen att fortsätta verksamheten i Åkersberg 

fram till dess att avhjälpandeåtgärderna startade har kostnaderna för evakueringen varit 

nödvändiga kostnader som ska ersättas av Peab. Kommunen har begränsat sin skada. 
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4.4.2 Peab  

4.4.2.1 Kommunens åtgärdande har inte varit nödvändigt 

Trots att Kommunen inte synes ha genomfört någon ordentlig utredning av den 

misstänkt byggnadsrelaterade ohälsan har Kommunen valt att evakuera hela boendet 

och byta ut samtliga golv till en kostnad överstigande 40,5 miljoner kr. 

 

Även om det skulle föreligga ett entreprenadrättsligt fel avseende golvkonstruktionen 

krävs att felet i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller 

möjlighet att använda den på ändamålsenligt sätt för att en avhjälpandeskyldighet ska 

föreligga, 5 kap. 18 § AB 04. Kommunen har inte visat att möjligheten att använda 

entreprenaden på ett ändamålsenligt sätt påverkats i väsentlig grad. Ett fel i 

golvkonstruktionen bestående i kemiska emissioner under mattan som inte har 

påverkat människors hälsa, påverkar inte Entreprenadens bestånd eller möjlighet att 

använda den i väsentlig grad. De omfattande kostnaderna för ett avhjälpande står inte i 

proportion till dess nytta. Ett avhjälpande är oskäligt. Det föreligger inte någon 

avhjälpandeskyldighet för Peab. Kommunen har inte rätt till ersättning för sina 

avhjälpandekostnader. Kommunen har inte heller rätt till ersättning för sina 

skadeståndskostnader eftersom dessa är en följd av Kommunens val att åtgärda det 

påstådda felet trots att det inte var nödvändigt. 

 

Kommunen har istället rätt till prisavdrag enligt 5 kap. 18 § andra stycket AB 04 

uppgående till skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kontraktsenligt respektive 

felaktigt skick. Eftersom eventuella kemiska emissioner i golvet, som inte påverkar 

inomhusmiljön, inte alls påverkar entreprenaden är det ingen skillnad mellan värdet på 

entreprenaden i kontraktsenligt respektive felaktigt skick. 

 

Åkersberg var inte fullbelagt vid tiden för Kommunens evakuering. Det finns totalt 57 

lägenheter i Åkersberg. Bara 20 Kommuninvånare flyttades till Gamla Kungsgården 

och sju till Solgården. Åkersberg var således inte belagt till mer än knappt hälften. 
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Det hade varit möjligt för Kommunen att fortsätta att bedriva verksamheten i 

Åkersberg under tiden åtgärderna med golvutbytet pågick genom att flytta de boende 

inom Åkersberg. Det har därmed inte varit nödvändigt att evakuera Åkersberg. 

Kommunens kostnader för ersättningslokaler har således inte varit nödvändiga. 

Kommunen har inte begränsat sin skada. 

Hur beläggningen av Åkersberg har sett ut är också av generell betydelse för 

Kommunens skadeståndskrav. Kommunen har gjort gällande att Åkersberg inte var 

fullbelagt i december 2017 på grund av att Kommunen inte flyttade in några nya 

boende med hänsyn till den evakuering som skulle ske.  

Kommunens avtal med TK Golv ingicks den 21 september 2018, dvs. nio och en halv 

månad efter att Kommunen låtit evakuera boendet. Det var av medicinska skäl inte 

bråttom att evakuera lokalerna. Det kan noteras att även företrädare för Kommunen 

ansett att ”lokalproblemen inte är hälsovådliga”. Det var inte nödvändigt att evakuera 

Åkersberg innan åtgärderna startade. Kommunen hade kunnat vänta åtminstone nio 

månader med att evakuera Åkersberg. Kostnader avseende åtminstone nio månaders 

evakuering är inte nödvändiga kostnader och inte ersättningsgilla. Det har ålegat 

Kommunen att begränsa sin skada. 

4.4.2.2 Det var inte nödvändigt att åtgärda samtliga golv 

Peab bestrider under alla förhållanden att det varit nödvändigt att åtgärda golven på 

samtliga våningsplan i samtliga huskroppar.  

Det rör sig tre olika huskroppar med tre–fyra våningsplan (inklusive vindsplan) per 

huskropp. Dessa gjöts och belades med matta vid olika tidpunkter. Kommunen har inte 

visat att det fel Kommunen gör gällande föreligger på samtliga våningsplan i samtliga 

huskroppar. Det går inte att utläsa i vilka rum mätningar har utförts och var i 

byggnaderna som rummen är belägna. Inte heller har Kommunen visat att den påstådda 

byggnadsrelaterade ohälsan har funnits på samtliga våningsplan i samtliga huskroppar.  
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Kommunen har påstått att det förelegat förhöjda nivåer i hus 1, plan 1 och 2, samt 

samtliga våningar i hus 2, 3 och 4, och att felavhjälpande har krävts på motsvarande 

platser. Plan 1 i hus 1 är inte belagd med matta utan med klinker och kan under alla 

förhållanden inte ha behövt åtgärdas.  

Därtill kommer att det, för att Kommunen ska kunna få ersättning för sina 

evakueringskostnader, krävs att Kommunen kan visa att det var nödvändigt att 

evakuera hela Åkersberg på en gång och att det inte gick att utföra eventuella åtgärder 

på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

4.4.2.3 Kommunens åtgärdande 

Kommunen valde att utföra åtgärder för att avhjälpa de påstådda felen genom att lägga 

in ett spärrskikt av aluminiumfolie. Kommunen meddelade under anbudstiden att det 

inte var nödvändigt att riva ut det gamla lagret avjämningsmassa och lägga ny 

avjämningsmassa om höjden kunde klaras och kravet för Drytop-försegling uppfylls. 

 

Ett felavhjälpande innebär i entreprenadrättslig mening att tillse att resultatet blir 

kontraktsenligt enligt det ursprungliga avtalet. Det har Kommunen inte gjort. 

Kommunen har valt att inte utföra den lösning som föreskrivits i Peabs entreprenad. 

Istället har Kommunen valt att använda andra tekniska lösningar i form av limmetod 

och avjämningsmassa.  

I Peabs entreprenad föreskrevs endast att mattor skulle limmas med lim enligt GBS 

eller Lim.se:s limrekommendationer. Det lim som användes kunde appliceras med 

såväl våtlimning som häftlimning. Kommunen har således accepterat båda 

limmetoderna i Entreprenaden. För de efterföljande åtgärderna har Kommunen istället 

föreskrivit häftlimning. Enligt Kommunen innebär häftlimning att ”risken för att 

kemisk reaktion med emissioner som följd” minskar.  

I Peabs Entreprenad föreskrevs att en lågalkalisk avjämningsmassa skulle användas. 

Vid åtgärdandet har Kommunen istället föreskrivit en gipsbaserad avjämningsmassa.  
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Kommunens åtgärdande är inte ett felavhjälpande i entreprenadrättslig betydelse.  

Under alla förhållanden kan inte Kommunens val att utföra åtgärderna med andra 

tekniska lösningar förstås på annat sätt än att Kommunen ansett att den lösning som 

föreskrevs i Entreprenaden inte var fullgod. Det är Kommunens ansvar. Peabs ansvar i 

en utförandeentreprenad är att utföra den lösning som Kommunen föreskrivit, vilket 

Peab har gjort. 

Kommunens felavhjälpande har bestått i att lägga in ett spärrskikt. Det fel som 

Kommunen gör gällande, dvs. de emissioner som enligt Kommunen finns i 

golvkonstruktionen till följd av påstått för hög fukt, finns således kvar. De mattor som 

Kommunen föreskrivit i entreprenaden är så täta att de i sig fungerar som ett 

spärrskikt, dvs. de förhindrar emissioner från att ta sig ut i rumsluften. 

 

Om Kommunen inte visar att den nedbrytningsskada som påstås ha funnits i golven 

var märkbar ovanför golvbeläggningen innan åtgärderna har Kommunens åtgärdande i 

praktiken inte inneburit någon skillnad. Åtgärderna har därmed inte varit nödvändiga 

och är inte ersättningsgilla som försvarliga avhjälpandekostnader. 

4.5 Kommunens krav 

4.5.1 Avhjälpandekostnader 

4.5.1.1 Kommunen 

Kommunen har haft kostnader för avhjälpande av felet i form av ersättning till TK 

Golv för fakturor avseende kontraktssumman om 25 850 000 kr.  

 

Utöver kontraktssumman har Kommunen haft ytterligare kostnader som varit 

nödvändiga och har ett direkt samband med åtgärderna för att avhjälpa felet. 

Kommunen har haft kostnader för framtagande av förfrågningsunderlag, kalkylering 

och framtagande av teknisk beskrivning under maj månad till augusti månad 2018. 

Detta arbete har genomförts av Sweco Management AB till en kostnad om 30 906 kr. 
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Även Polygon/AK Konsult har varit involverade i form av att de har utrett och 

rekommenderat vilken metod som avhjälpande ska ske i enlighet med samt inledande 

åtgärd till en kostnad om 16 360 kr.  

 

Till följd av avhjälpandet och för att kunna utföra avhjälpandet har även möbler 

behövts förflyttats och magasineras under tiden som åtgärderna utförs av TK Golv. 

Med hänsyn till att felavhjälpande gällde hus 1, plan 1 och 2 samt samtliga våningar i 

hus 2, 3 och 4 var flytten nödvändig för att fel i golvet skulle kunna avhjälpas. Flytten 

avser inventarier från både boende och verksamhet samt fasta inventarier tillhörande 

verksamheten för magasinering. Det är således en direkt och nödvändig del för att 

åstadkomma ett felavhjälpande. Möbelflytt har skett genom G-Moving till en kostnad 

om 53 026 kr. Kommunen hade möjlighet att magasinera möblerna internt varför 

någon ytterligare kostnad för själva magasineringen inte har tillkommit.  

 

Avhjälpandet utfört av TK Golv har slutförts 41 dagar tidigare. I enlighet med 

upphandlingsdokumentet och ingånget avtal med TK Golv hade bolaget rätt till 

tidsbonus om 14 000 kr för varje dag som tidpunkten för godkänd slutbesiktning 

tidigarelades. Slutbesiktning kunde tidigareläggas med 41 dagar varpå TK erhöll en 

tidsbonus om 574 000 kr (41 x 14 000). Kostnaden för Kommunen att inte kunna ha 

Åkersbergs omvårdsboende belagt och i drift uppgick till ca 20 000 kr per dag. Att 

avhjälpandet av felet färdigställdes tidigare och därmed möjliggjorde för en tidigare 

tillbakaflytt har inneburit en besparing. Även fast Kommunen har betalat en tidsbonus 

om 14 000 kr per dag så har Kommunens kostnad minskat med ca 6 000 kr (20 000 -

14 000) per dag, vilket motsvarar 246 000 kr (41 x 6 000). Det åligger Peab att ersätta 

Kommunen för den tidsbonus om 574 000 kr som betalats ut till TK Golv. 

 

Kommunen har som beställare av entreprenaden att ombesörja och bekosta 

slutbesiktning av TK Golvs entreprenad. Kostnaden för slutbesiktning genom företaget 

Bjerking AB uppgår till 18 700 kr. I entreprenaden mellan Kommunen och TK Golv 

ska entreprenaden besiktigas genom en slutbesiktning när arbetena är färdigställda. 

Kostnaden för efterbesiktning hade inte uppstått för Kommunen om Peab hade utfört 
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felavhjälpandet. Om Peab istället hade utfört felavhjälpandet så hade entreprenaden 

kunnat besiktigats genom en efterbesiktning. En efterbesiktning hade bekostats av 

Peab som entreprenör, 7 kap. 15 § andra stycket AB 04.  

 

Som avslutande åtgärd innan tillbakaflytt har tillkoppling av brandlarm skett i januari 

2019 till en kostnad om 1 358 kr. Tillkoppling av brandlarm har skett efter det att TK 

Golv hade avslutat sitt arbete för dagen. TK Golv arbetade till kl. 19.00 varpå 

Kommunen fick tillträde först senare på kvällen.  
 

Peab är skyldiga att ersätta Kommunen för samtliga ovannämnda kostnader enligt 

5 kap. 17 § AB 04. Samtliga åtgärder som redovisats har krävts för att uppnå 

avtalsenligt skick. Peab som entreprenör ska svara för destruerande ingrepp och 

efterföljande rekonstruktion så att ett avhjälpande kan komma till stånd utan kostnad 

för Kommunen. Åtgärderna har varit nödvändiga för att åtgärda fel och har varit 

påräkneliga för Peab redan vid avtalets ingående. Samtliga åtgärder och efterföljande 

kostnader har ett direkt och nödvändigt samband med avhjälpandet för att få 

entreprenaden kontraktsenlig. Kommunen har genom sitt agerande skäligen begränsat 

avhjälpandekostnaderna och handlat försvarligt.  

4.5.1.2 Peab 

Peab bestrider att Kommunen har begränsat sin skada genom att handla upp 

felavhjälpandet enligt LOU och anta anbudet från TK Golv. Anbudet om 25 850 000 

kr var det enda som kom in i Kommunens upphandling av åtgärdsarbetena och det var 

mer än dubbelt så kostsamt som det erbjudande som Peab hade lämnat. Kommunen 

skulle i det läget avbrutit upphandlingen och antagit Peabs erbjudande.  

 

I den diskussion som förevarit mellan parterna innan Kommunen lämnade in 

stämningsansökan erbjöd sig Peab att utföra åtgärderna. Eftersom Peab inte har någon 

avhjälpandeskyldighet krävde Peab att Kommunen skulle ersätta Peab för åtgärderna. 

Kommunen vägrade att göra det och valde istället att upphandla en annan entreprenör 

för åtgärderna. 
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Kommunen kände till att Peab var berett att utföra åtgärderna för 10 300 000 kr. Priset 

var utan beaktande av de inbesparade kostnader det innebar att byte av avjämnings-

massa inte behövde utföras.  

 

Kommunen hade en skyldighet att begränsa sin skada. Det har Kommunen inte gjort. 

LOU reglerar inte när en myndighet får avbryta en påbörjad upphandling. De krav som 

ställs är att ett avbrytande måste kunna motiveras och att det måste ske på sakliga 

grunder. Ett skäl som berättigar en upphandlande myndighet att avbryta en 

upphandling är just bristande konkurrens, dvs. att det bara finns en anbudsgivare. 

Ytterligare ett skäl som kan berättiga en myndighet att avbryta upphandlingen är att 

varan eller tjänsten blev dyrare än beräknat. Kommunen borde ha avbrutit 

upphandlingen.  

 

Att anta Peabs erbjudande skulle inte ha inneburit en otillåten direktupphandling enligt 

19 kap. 7 § LOU (i sin tidigare lydelse). Enligt bestämmelsen får direktupphandling 

användas om värdet understiger visst belopp. Vidare får direktupphandling användas i 

tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ är uppfyllda. Ett förhandlat förfarande 

utan föregående annonsering innebär att myndigheten får vända sig direkt till en 

leverantör. Enligt 6 kap. 12 § LOU får en upphandlande myndighet använda ett 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt 

förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud. Att ett 

anbud är för högt i jämförelse med marknadspris kan medföra att anbudet inte är 

lämpligt. I det här fallet, när anbudet översteg ett känt erbjudet pris med mer än det 

dubbla, var det enda inkomna anbudet olämpligt. Kommunen hade därmed kunnat 

använda ett förenklat förfarande utan föregående annonsering, dvs. vänt sig direkt till 

Peab och accepterat det av Peab erbjudna priset. 

 

TK Golvs ersättning om 25 850 000 kr för avhjälpandeåtgärderna ska jämföras med 

TK Golvs egna anbud på att utföra golvarbetena i den ursprungliga entreprenaden. Det 
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anbudet uppgick till 1 695 000 kr. Det ska även jämföras med Peabs bud att utföra 

åtgärderna var 10 300 000 kr. Från det ska även borttagningen av avjämningsmassan 

dras, vilket enligt underentreprenör beräknats till ca 1 100 000 kr.  

Det bestrids att kostnaderna har ett direkt och nödvändigt samband med avhjälpandet 

av felet. För att tillse att Entreprenaden blev kontraktsenlig hade Kommunen kunnat 

utgå från de ursprungliga kontraktshandlingarna. Kostnaderna är inte försvarliga och 

skäliga felavhjälpandekostnader.  

Av fakturaunderlaget framgår att 16 200 kr av Swecos kostnader avser kalkylering, 

12 960 kr avser teknisk beskrivning och 1 746 kr avser bilhyra. Kommunen har inte 

givit in något avtal med Sweco som visar att Sweco har rätt till ersättning för bilhyra. 

Kommunen har inte heller beskrivit varför kostnaden skulle vara nödvändig. 

Kostnaden har uppkommit till följd av Kommunens val att upphandla åtgärderna. Om 

Kommunen hade antagit Peab anbud om att utföra åtgärderna hade kostnaden inte varit 

nödvändig. Kostnaden är inte en försvarlig och skälig avhjälpandekostnad. 

Polygons kostnader vitsordar Peab ett belopp om 9 648 kr för utredning avseende 

avhjälpandemetod. Polygon lämnade en utredning, daterad i maj 2018. Som framgår 

av fakturaunderlaget från Polygon avser en av fakturorna nedlagd tid den 21, 26 och 27 

september 2018, dvs. efter att utredningen var färdigställt. Vid den tidpunkten hade 

avtalet avseende avhjälpandet redan ingåtts med TK Golv. Kostnader hänförliga till 

nedlagd tid i september är inte försvarliga och skäliga kostnader för att utföra 

golvåtgärderna. 

Peab vitsordar ett belopp om 26 513 kr för flytt av fasta inventarier. Beloppet ryms 

dock inom det av Peab vitsordade beloppet om 9 000 000 kr. Demontering och 

återmontering av fast inredning ingick nämligen i det av Peab erbjuda priset för 

åtgärderna. 

Peab vitsordar ett belopp om 26 513 kr som flyttkostnad avseende möbler. Kostnader 

avseende flytt av möbler är dock rätteligen inte en felavhjälpandekostnad, utan en 



  Sid 89 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
skadeståndspost. Det bestrids nämligen att kostnaderna för möbelflytt har ett direkt och 

nödvändigt samband med avhjälpandet av felet. Kostnader relaterade till att 

fastmonterade skåp och dylikt har behövt demonteras skulle kunna ersättas som 

felavhjälpande, men det synes inte vara sådana kostnader som avses. Det går inte heller 

att utläsa vad det är som har flyttats. Det bestrids att kostnaderna är försvarliga och 

skäliga felavhjälpandekostnader.  

Kostnaden för tidsbonus har inte ett direkt och nödvändigt samband med avhjälpandet 

av felet. Kostnaden är inte heller försvarlig och skälig. Att Kommunen valt att erbjuda 

TK Golv en bonus är inte en kostnad som Peab är skyldig att ersätta. Kommunen 

påstår att kostnaden minskat Kommunens ersättningsanspråk med 246 000 kr eftersom 

Kommunen annars skulle haft kostnader för Åkersberg uppgående till ca 20 000 kr per 

dag. Dessa kostnader är inte visade. Under alla förhållanden är den tidsbonus som 

Kommunen betalat en kostnad som trätt istället för kostnader som är hänförliga till 

avbrott och störning i kommersiell verksamhet och därmed inte ersättningsgill enligt 5 

kap. 11 § andra stycket AB 04.  

Frågan om fel har avhjälpts konstateras genom efterbesiktning, 7 kap. 5 § AB 04. 

Kommunen har istället valt att ta kostnaden för en slutbesiktning. Kostnaden har inte 

ett direkt och nödvändigt samband med avhjälpandet av felet. Kostnaden är inte en 

försvarlig och skälig felavhjälpandekostnad.  

 

Tillkopplingen av brandlarm har skett den 11 respektive den 14 januari 2019 kl. 20.00 

av fastighetsjouren. Kommunen har inte förklarat varför tillkopplingen har behövt 

utföras av jour på obekväm arbetstid.  

4.5.2 Faktiska kostnader för Åkersberg 

4.5.2.1 Kommunen 

Till följd av det felet var Kommunen tvungen att flytta ut de boende. Kommunen hade 

inga boende och därmed inga hyresintäkter för Åkersberg för perioden från den 6 

december 2017 till den 8 mars 2019. De boende som evakuerats från Åkersberg har 
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betalat hyra för den ersättningslokal som de har flyttats till. Denna hyresintäkt har 

Kommunen tagit hänsyn till avseende ersättningslokalerna. 

 

Vad gäller för december månad 2017 har Kommunen haft hyresintäkter från de boende 

om 262 140 kr. Med hänsyn till att Kommuninvånarna under december månad 

evakuerades till andra boenden skulle de inte betala full hyra för Åkersberg. 

Kommunen har därför återbetalat 144 600 kr till boende. Återbetalningen avser 

perioden 12 december -31 december 2017, ungefär en halv månad. Med hänsyn till 

den problematik som uppstått avseende golvkonstruktionen var Åkersberg inte 

fullbelagt i december 2017. Detta eftersom Kommunen inte flyttade in några nya 

Kommuninvånaren med hänsyn till den evakuering som skulle utföras med hänsyn till 

golvkonstruktionen.  

 

Kommunen lyder under den Kommunala självkostnadsprincipen, 2 kap. 6 § 

Kommunallagen. Det innebär att kostnaderna för Åkersbergs omvårdnadsboende ska 

täckas av intäkterna från hyresgästerna. Hyresgästerna består dels av 

Kommuninvånare, dels av Kommunens vård- och omsorgsavdelning. Vård- och 

omsorgsavdelningen betalade hyra för användandet av lokaler till kontor, mötesrum 

m.m. Till följd av att Åkersberg inte kunde användas fick Kommunen inte in några 

hyror under 2018 och till och med mars 2019. För 2018 uppgick hyresförlusten till 

4 506 000 kr för Kommuninvånarna och 2 472 000 kr för vård- och 

omsorgsavdelningen. För perioden januari–mars 2019 uppgick hyresförlusten till 

563 250 för Kommuninvånarna och 1 125 250 kr för vård- och omsorgsavdelningen.  

 

Kommunen har även haft kostnader för Åkerberg. Kostnaderna består av interna räntor 

och avskrivningar, fördelning av administration (kostnader för ledning, ekonomi, 

ärendehantering, dokumenthantering m.m.), fastighetsförsäkring, vattenförbrukning, 

sophämtning, skötsel av fastighet och mark (ex. driftövervakning), jouravtal, 

serviceavtal/myndighetskrav (kostnader för brandsyn, brandsläckare, OVK m.m.), 

säkerhetskostnader (larm- och skalskydd), planerad drift och underhåll (inkluderar del 

av förvaltarens lön kring planering av underhåll), avhjälpande underhåll (inkluderar del 
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av förvaltarens lön kring avhjälpande underhåll), driftprojekt (kostnad för förvaltning) 

och energiförbrukning för december.  

 

Kostnader för Åkersberg uppgick till 643 576 kr för december månad 2017. Utslaget 

per dag under december månad uppgår kostnaden för Åkersberg till 20 761 kr (643 

576 / 31). Evakuering av Åkersbergs omvårdnadsboende skedde den 12 december 

2017. Kommunen har haft en skada i form av merkostnad vad avser Åkersbergs 

omvårdnadsboende från och med den 12 december 2017 till dess att evakueringen 

avslutades. Avseende december 2017 kräver Kommunen ersättning från Peab för 

perioden 12–31 december 2017, vilket motsvarar 20 dagar. Den sammanlagda 

kostnaden uppgår till 415 220 kr (20 761 x 20). 

 

Sammanlagt avseende 2017 har Kommunen haft en intäkt om 262 140 kr för hyra och 

utgifter avseende återbetalning av hyra om 144 600 samt driftkostnader uppgående till 

415 220 kr, vilket sammanlagt ger ett belopp om 297 680 kr. 

 

Vad gäller 2018 uppgår kostnaderna för Åkerberg till 6 658 726 kr. Vad gäller 

månaderna januari–mars 2019 har Kommunen uppgår kostnaderna till 1 749 293 kr. 

 

Sammanfattningsvis uppgår således Kommunens faktiska kostnad för Åkersbergs 

omvårdnadsboende under evakueringsperioden till 8 705 699 kr (297 680 + 6 658 726 

+ 1 749 293). 

 

Peab är skyldiga att ersätta Kommunen för samtliga ovannämnda kostnader enligt 

5 kap. 17 § AB 04. Samtliga åtgärder som redovisats har krävts för att uppnå 

avtalsenligt skick. Samtliga åtgärder och efterföljande kostnader har ett direkt och 

nödvändigt samband med avhjälpandet för att få entreprenaden kontraktsenlig. 

Kommunen har genom sitt agerande skäligen begränsat avhjälpandekostnaderna och 

handlat försvarligt.  

 

Kommunen är berättigad ersättning i andra hand för samtliga kostnader enligt 5 kap. 
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8 § AB 04. Det föreligger direkt orsakssamband mellan fel och de uppkomna 

skadorna. De faktiska kostnaderna för Åkersberg under tiden som Åkersberg inte 

kunde nyttjas är en direkt följd av de fel som uppstått. Syftet med skadestånd är att 

beställaren ska försättas i samma läge som om fel överhuvudtaget inte hade förelegat.  

 

Utöver 5 kap. 8 § AB 04 har Kommunen rätt till ersättning i enlighet med 5 kap. 11 § 

AB 04 som täcker följdskador till följd av fel för skador som angriper annat än den 

egna entreprenaden, om entreprenören varit vårdslös eller om skadan beror på fel för 

vilket entreprenören är ansvarig.  

4.5.2.2 Peab 

Grundprincipen är att ett skadestånd ska försätta den skadelidande i samma 

ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat, i det här fallet om 

evakueringen från Åkersberg inte hade skett. För att beräkna en skada kan man 

antingen utgå från en skillnad i utfall mellan ett hypotetiskt förlopp och det faktiska 

förloppet, dvs. vilka intäkter och utgifter Kommunen skulle ha haft i det hypotetiska 

förloppet att Åkerberg inte evakuerats jämfört med de faktiska intäkter och utgifter 

Kommunen har haft i det faktiska förloppet. Alternativet är att utgå från de 

merkostnader som tillkommit på grund av skadan. 

Som Peab uppfattar Kommunens talan är kravet avseende faktiska kostnader för 

Åkersberg baserat på ett hypotetiskt resonemang medan kravet avseende intäkter och 

utgifter för ersättningslokalerna är baserade på merkostnader. Detta gör att det inte går 

att förstå hur kraven förhåller sig till varandra och om yrkandena kan innebära en 

dubbelkompensation. 

Den avsevärt största delen av Kommunens skadeståndskrav avser faktiska kostnader 

för Åkersberg om 8 705 699 kr. Peab bestrider att de faktiska kostnaderna motsvarar 

utebliven hyresintäkt och därmed utgör en skada för Kommunen. Kostnaderna avser 

fasta kostnaderna, dvs. de kostnader som Kommunen under alla förhållanden skulle ha 

haft för Åkersberg. Kostnaderna är inte heller styrkta. Det enda underlag för de 
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faktiska kostnaderna som Kommunen har presenterat är ett utdrag ur Kommunens 

bokföringsprogram.  

 

Peab bestrider att anledningen till att Åkersberg inte var fullbelagt i december 2017 var 

på grund av att Kommunen inte flyttade in några nya boende med hänsyn till den 

evakuering som skulle ske.  

 

Vad gäller år 2019 begär Kommunen ersättning för faktiska kostnader avseende 

Åkersberg för perioden januari–mars 2019. Trots att Kommunen enligt egen uppgift 

kunde flytta tillbaka till Åkerberg den 8 mars 2019. Peab bestrider att Kommunen har 

rätt till ersättning för faktiska kostnader/uteblivna hyresintäkter för tiden efter den 

8 mars 2019. 

4.5.1 Kostnader för ersättningslokal 

4.5.1.1  Kommunen  

4.5.1.1.1 Övergripande om kostnader för ersättningslokaler 

Efter att felet framträtt och det stod klart att hyresgästerna var tvungna att flytta från 

Åkersbergs omvårdsboende tvingades Kommunen att leta ersättningslokaler. 

Kommunen fick möjlighet att hyra Solgården av Enköpings hyresbostäder AB och 

Gamla Kungsgården av Region Uppsala.  

 

En förutsättning som Region Uppsala uppställde var att Gamla Kungsgården hyres ut i 

befintligt skick och Kommunen fick bekosta eventuell anpassning. Lokalen hade 

tidigare använts som sjukhus och skulle nu användas om omvårdnadsboende. 

Kommunen har till följd härav genomfört vissa anpassningsåtgärder för att 

verksamheten ska kunna fungera. Arbetet har utförts avseende lås till dörrar, passerkort 

till dörrarna, inkoppling av dörrautomatik mot kortläsare och brandlarm, installation av 

arbetsbrytare till dörrautomatik, anpassning för teveapparater till de boende, 

framdragning av el till spisar och diskmaskiner, inkoppling av tvättmaskin och 
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torktumlare inklusive bortforsling av gammal, installation av internet, montering av 

belysning, montering av handdukstorkare på personaltoa samt fakturahantering till ett 

belopp om 344 371 kr.  

 

Avseende Solgården har merkostnader uppstått för att verksamheten ska kunna 

bedrivas från lokalen. Arbetet som utförts avsåg framdragning av el till torkskåp, inköp 

av nya tvättmaskiner och installation, installation av internet och skrivare, anmälan om 

registrering av livsmedelsanläggning, städning inför flytt, förflyttning av de boende 

med taxi, arbete med dörrar i form av lås, nycklar och passerkort, liftar och skenor till 

lyft av de boende, montering av inredning samt städ vid utflytt till ett belopp om 

548 247 kr.  

 

Gällande de fakturor som Kommunen mottagit först i juli 2018 så gjordes försök att 

bedriva verksamheten med de tvättmaskiner som fanns på plats. Dessa tvättmaskiner 

visade sig dock vara för små, vilket innebar kostnader för tvättmaskiner. Gällande 

fakturor från september 2019 är detta sent inkomna fakturor avseende takskenor som 

flyttats tillbaka till Åkersbergs omvårdnadsboende. Takskenor används för förflyttning 

av personer.  

 

Kommunen har vidare haft kostnader för verksamheten i ersättningslokalerna som det 

begärs ersättning för med avdrag för beslutad intern finansiering. Kommunen har även 

haft flyttkostnader, kostnader för företagshälsovård och ökade personalkostnader som 

Peab ska ersätta.  

 

Peab är skyldiga att ersätta Kommunen för samtliga kostnader enligt 5 kap. 17 § AB 

04. Samtliga åtgärder som redovisats har krävts för att uppnå avtalsenligt skick. 

Samtliga åtgärder och efterföljande kostnader har ett direkt och nödvändigt samband 

med avhjälpandet för att få entreprenaden kontraktsenlig. Kommunen har genom sitt 

agerande skäligen begränsat avhjälpandekostnaderna och handlat försvarligt.  

 

Kommunen är berättigad ersättning i andra hand för samtliga kostnader enligt 5 kap. 
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8 § AB 04. Det föreligger direkt orsakssamband mellan fel och de uppkomna 

skadorna. Kostnaderna för ersättningslokalerna är en direkt följd av de fel som 

uppstått.  Utöver 5 kap. 8 § AB 04 har Kommunen rätt till ersättning i enlighet med 5 

kap. 11 § AB 04. 

 

4.5.1.1.2 Beslutad intern finansiering med skattemedel 

Kommunen har gjort en nettoförlust genom driften av Gamla Kungsgården och 

Solgården. Kvarvarande kostnader efter hyresintäkter har täckts upp genom 

skattemedel. Kommunen hade beslutat budget om en skattefinansiering uppgående till 

3 597 250 kr, vilken beräknats för en fortsatt verksamhet på Åkersberg. Eftersom 

Kommunen inte kunde bedriva verksamheten på Åkersberg har Kommunen, i stället 

för att räkna av budgeterade medel för Åkersberg, räknat av de faktiska utfallen för 

2018 avseende Gamla Kungsgården och Solgården. Därför har ett belopp om 

2 914 492 kr (1 059 955 + 1 854 537 = 2 914 492) räknats av och Kommunen har krävt 

ersättning för de återstående kostnader som Kommunen måste täcka med skattemedel, 

således 332 503 kr för Gamla Kungsgården och 497 679 kr för Solgården.  

 

4.5.1.1.3 Hyresintäkter och utgifter avseende Gamla Kungsgården för 2019 

Avseende januari–mars 2019 har Kommunen haft en hyresintäkt från Kommun-

invånarna om 254 706 kr. Samtidigt har Kommunen haft kostnader för att kunna 

bedriva verksamheten på Gamla Kungsgården. Dessa kostnader uppgår för januari–

mars 2019 till 587 209 kr. I dessa kostnader är inte kostnad för anpassning av lokalen 

inräknad. 

 

Kostnaderna består av fördelning av administration (kostnader för ledning, ekonomi, 

ärendehantering, dokumenthantering m.m.), fastighetsförsäkring, lokalhyra till Region 

Uppsala, serviceavtal/myndighetskrav (kostnader för brandsyn, brandsläckare, OVK 

m.m.), säkerhetskostnader (larm- och skalskydd), avhjälpande underhåll (inkluderar 
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del av förvaltarens lön kring avhjälpande underhåll) och driftprojekt (kostnad för 

förvaltning). 

 

Sammantaget har Kommunen haft en skada om 332 503 kr för januari-mars 2019. 

 

4.5.1.1.4 Hyresintäkter och utgifter avseende Solgården för 2019 

Avseende januari–mars 2019 har Kommunen haft en hyresintäkt från Kommuni-

nvånarna om 127 500 kr. Samtidigt har Kommunen haft kostnader för att kunna 

bedriva verksamheten på Solgården. Dessa kostnader uppgår för januari–mars 2019 till 

625 179 kr. I dessa kostnader är inte kostnad för anpassning av lokalen inräknad. 

 

Kostnaderna består av fördelning av administration (kostnader för ledning, ekonomi, 

ärendehantering, dokumenthantering m.m), fastighetsförsäkring, lokalhyra till 

Enköpings hyresbostäder AB, serviceavtal/myndighetsavtal (kostnader för brandsyn, 

brandsläckare, OVK m.m.) avhjälpande underhåll (inkluderar del av förvaltarens lön 

kring avhjälpande underhåll) och driftprojekt (kostnad för förvaltning). 

 

Sammantaget har Kommunen haft en skada om 497 679 kr för januari-mars 2019. 

 

4.5.1.1.5 Trygghetslarm 

Kommunen har haft kostnader avseende trygghetslarm om 543 543 kr, något som varit 

nödvändigt för att verksamheten ska kunna bedriva. Trygghetslarm är nödvändigt för 

ett omsorgsboende för äldre. Användaren bär trygghetslarmet runt handleden eller 

halsen. Om den boende ramlar och inte kan ta sig upp, blir sjuk eller behöver hjälp av 

någon anledning så kan den boende trycka på larmknappen. Den boende kopplas då till 

personalen som finns på boendet. Personalen avläser vilket rum och boende som 

larmat och söker upp den boende för att bistå med de hjälp som situationen kräver. Att 

trygghetslarm finns tillgängligt för de boende är således en central del i verksamheten.  
 



  Sid 97 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
4.5.1.1.6 Flyttkostnader samt ökade driftskostnader 

Kommunen har haft flyttkostnader till följd av att verksamheten var tvungen att drivas 

från ersättningslokaler. Flyttkostnaderna för flytt till och från ersättningslokalerna 

uppgår till 491 422 kr. De av Kommunen ingivna fakturorna m.m. är kostnader direkt 

hänförliga till att verksamhet var tvungen att flyttas till ersättningsboende.  

 

Kommunen har även till följd av att personalen har upplevt besvär och ohälsa med 

anledning av fel med hänvisning till fukt, vilket har lett till en kostnad om 277 226 kr 

hos företagshälsovården. Kommunen yrkar ersättning för den merkostnad som uppstått 

till följd av personalens hälsoproblem efter att ha vistats och arbetat i Åkerberg.  

 

Kommunen har också haft en ökad personalkostnad till följd av ett omvårdnadsboende 

var tvunget att evakueras till två separata adresser och för att flytten ökar oron, särskilt 

hos de med funktionsnedsättning och demenssjukdomar. Bemanningen ökades med 

sjuksköterskor, fler personal till följd av att hantera fler boende med demenssjukdom 

delad på toalett, ökad nattbemanning, träffpunktspersonal samt viss administrativ 

personal. Mer administrativ personal var nödvändig med anledning av den hantering 

som verksamhet på två separata adresser innebär. Kostnaden för personalökning 

uppgår till 1 347 725 kr.  

 

4.5.1.2 Peab 

4.5.1.2.1 Övergripande om kostnader för ersättningslokaler 

Vad gäller ersättningslokalerna synes Kommunen ha baserat sitt yrkande på 

merkostnaderna som inte skulle ha uppkommit om inte Åkerberg behövde evakueras. 

Kommunens underlag är inte tillräckligt för att kunna kontrollera och ta ställning till 

kostnaderna. 

Kommunen begär ersättning med sammanlagt 892 618 kr avseende anpassning av 

ersättningslokalerna. Kommunens underlag är inte sådant att Kommunen har styrkt sitt 

krav. Det bestrids att kostnader för anpassning av ersättningslokalerna uppgår till yrkat 
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belopp. Det bestrids att kostnaderna varit nödvändiga och att Kommunen har begränsat 

sin skada. 

Det kan noteras att underlaget innehåller fakturor som avser arbeten som utförts så sent 

som i juli 2018, trots att flytten från Åkersberg skedde i december 2017. Det finns 

också fakturor med leveransdatum den 6 september 2019, dvs. ett halvår efter att 

verksamheten flyttat tillbaka till Åkersberg. Dessa arbeten kan inte ha varit nödvändiga 

för flytten till ersättningslokalerna.  

Det går inte att utläsa hur Kommunen kommit fram till det belopp som Kommunen 

dragit av på grund av skattefinansiering.  

 

4.5.1.2.2 Hyresintäkter och utgifter för ersättningslokalerna 

För Gamla Kungsgården har Kommunen givit in en sammanställning av intäkter och 

utgifter som summerar till 1 392 458 kr. Efter avdrag för skattefinansieringen med 

1 059 955 kr uppgår kravet till 332 503 kr.   

För Solgården summerar Kommunens sammanställning till 2 352 217 kr. Enligt 

Kommunen avser det två tredjedelar av intäkterna och kostnaderna hänförliga till 

Solgården. Efter avdrag för skattefinansieringen med 1 854 537 kr uppgår kravet till 

497 679 kr.  

Det framgår av sammanställningen över intäkterna att det har förekommit en 

betydande variation i intäkterna, vilket måste innebära en betydande variation i 

beläggningen. För att kunna ta ställning till intäkterna hade krävts att Kommunen 

redovisat beläggningsgrad under evakueringsperioden samt beläggningsgrad för 

Åkersberg under åren före och efter evakueringen. 

Hyreskostnaderna för ersättningslokalerna uppgår enligt Kommunen till nästan sex 

miljoner kr. Trots det har Kommunen inte ens givit in hyresavtalen mellan Kommunen 

och hyresvärdarna. 
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4.5.1.2.3 Trygghetslarm 

Peab bestrider inte att trygghetslarm har varit nödvändigt för de boende, men det var 

nödvändigt även på Åkersberg. Kostnader avseende hyra av trygghetslarm kan därmed 

inte vara en extrakostnad till följd av evakueringen. 

 

Vad gäller det yrkade beloppet noterar Peab att det ingivna fakturaunderlaget 

innehåller kostnader som under alla förhållanden inte är ersättningsgilla. Det gäller till 

exempel kostnader hänförliga till tiden såväl före som efter Kommunens 

evakueringsperiod samt kostnader för att Kommunen valt att förtidsinlösa ett avtal. 

Kostnaden för förtidsinlösen är dessutom den enskilt största posten, uppgående till 

195 714 kr. 

  

4.5.1.2.4 Flyttkostnader 

Peab bestrider inte att Kommunen i och för sig kan ha rätt till ersättning för 

flyttkostnader. Det underlag som Kommunen givit in är dock inte tillräckligt för att 

styrka Kommunens krav.  

Kommunens underlag summerar till 491 419 kr och inte 491 422 kr. Fakturaunderlaget 

innehåller också kostnader som under alla förhållanden inte är ersättningsgilla. Det 

gäller till exempel kostnader som avser flyttkostnader till Åkersberg i augusti och 

september 2017, kostnader för flytt från Solgården till Västerledskolan, och kostnader 

som inte avser flyttkostnader utan inköp av möbler. 

 

4.5.1.2.5 Länshälsan 

Det framgår inte av underlaget att det avser företagshälsovård kopplad till det påstådda 

felet. Det går inte att utläsa om kostnadsposten innehåller kostnader för den utredning 

som givits in i målet, vilket i så fall ska kategoriseras som rättegångskostnader.  
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4.5.1.2.6 Personal 

Kommunen har endast givit in en lista över lönekostnader som summerar till det 

yrkade beloppet. Det går inte att utläsa att det skulle avse extra personalkostnader och 

inte lönekostnader som Kommunen ändå skulle ha haft. Dessutom innehåller listan 

lönekostnader från tiden september 2017, dvs. två månader innan utflytt, till och med 

december 2019, dvs. tio månader efter återflytt. 

4.5.2 Särskilt om skadestånd 

4.5.2.1 Kommunen 

Kommunen är berättigad ersättning enligt 5 kap. 8 § AB 04 för samtliga kostnader som 

inte skulle anses som avhjälpandekostnader, förutom avseende kontraktssumman. Det 

föreligger direkt orsakssamband mellan fel och de uppkomna skadorna. Kostnaden för 

anpassning av ersättningslokalerna är en direkt följd av de fel som uppstått. 

Verksamheten har varit tvungen att bedrivas i andra lokaler, och dessa lokaler var 

nödvändiga att anpassa i viss mån för att verksamheten skulle kunna bedrivas. Till 

följd av den nödvändiga flytten uppstod även flyttkostnader som Peab ansvarar för. 

Kommunen har även bedrivit verksamheten i de två ersättningslokalerna. Kommunen 

har i största möjliga mån begränsat sin skada. 

 

Utöver 5 kap. 8 § AB 04 har Kommunen rätt till ersättning i enlighet med 5 kap. 11 § 

AB 04 som täcker följdskador till följd av fel för skador som angriper annat än den 

egna entreprenaden, om entreprenören varit vårdslös eller om skadan beror på fel för 

vilket entreprenören är ansvarig. Avseende 5 kap. 11 § AB 04 föreligger en 

beloppsbegränsnings om 15 % av kontraktssumman, alltså 13 500 000 kr.  

 

5 kap. 11 § andra stycket AB 04 innebär ett undantag från ersättningsskyldigheten för 

skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan 

kommersiell verksamhet. För att detta undantag ska kunna tillämpas krävs att samtliga 

förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda. Om förutsättningarna inte är uppfyllda så 

kan inte undantaget tillämpas.  
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Med industriell produktion menas i första hand förmögenhetsskador såsom förlorade 

produktions- eller rörelseintäkter. Annan kommersiell verksamhet förknippas med en 

marknadsnärvaro där fokus är att generera vinst eller överskott. Det faktum att en 

verksamhet beräknar resultat på bokföringsmässiga grunder, dvs. redovisar intäkter 

och utgifter, innebär inte att verksamheten är kommersiell i den betydelse som avses i 

bestämmelsen. Ett exempel på kommersiell verksamhet är hotellverksamhet. Det kan 

vidare exemplifierats att en Kommuns uthyrning av lokaler för serveringsrörelse i ett 

Kommunalt badhus anses vara en kommersiell verksamhet men inte att ta ut avgift för 

att få bada i badhuset eftersom den verksamheten kan anses ingå i Kommunens 

skyldighet att tillhandahålla badmöjligheter. Slutsatsen som därmed dras är att 

budgetstyrd verksamhet i offentlig regi inte omfattas av industriell produktion eller 

annan kommersiell verksamhet.  

 

I det aktuella fallet drivs ett Kommunalt omvårdsboende i lokalen i Kommunens regi. 

Ett omvårdnadsboende kan inte jämföras med en traditionell hyresfastighet där 

fastighetsägarens syfte är att generera vinst i form av hyresintäkter. Det aktuella 

omvårdnadsboendet består av lägenheter som hyrs ut till äldre Kommuninvånare. Det 

är alltså fråga om en störning i Kommunal omsorg, en omsorg som måste fortlöpa för 

att Kommunen ska kunna fullgöra sina Kommunala åtaganden. Det är inte fråga om 

avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet. 

Detta följer även av kontraktshandlingarna där Kommunen har förtydligat att 

förutsättningarna för undantaget i 5 kap. 11 § andra stycket AB 04 inte är uppfyllda, 

genom att ange att Kommunens verksamhet inte innefattas av begreppet industriell 

produktion eller annan kommersiell verksamhet. Någon ändring av 5 kap. 11 § AB 04 

har inte gjorts genom formuleringen, utan enbart ett förtydligande av att andra stycket 

inte är tillämpligt på Kommunens verksamhet. Samtliga förutsättningar för att tillämpa 

undantaget i 5 kap. 11 § andra stycket AB 04 är således inte uppfyllda.  
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4.5.2.2 Peab 

En förutsättning för ersättningsskyldighet enligt 5 kap. 11 § AB 04 är att part varit 

vårdslös eller att skadan beror på fel för vilket entreprenören ansvarar. För att 

Kommunen överhuvudtaget ska ha rätt till skadestånd krävs att Peab ansvarar för felet 

i fråga. Därtill kommer naturligtvis att Kommunen också har att visa att det föreligger 

adekvat kausalitet mellan felet och skadan samt att Kommunen begränsat sin skada. 

Därtill följer att Peab under alla förhållanden inte är ersättningsskyldig för skada på 

grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell 

verksamhet enligt 5 kap. 11 § andra stycket AB 04. 

 

Kommunen bedriver i denna del kommersiell verksamhet genom att agera hyresvärd. 

Det krävs inte att en verksamhet drivs med ett vinstsyfte eller ett vinstintresse för att 

det ska vara fråga om en kommersiell verksamhet. Det är tillräckligt att upplåtelsen 

sker mot ersättning. Kommunen har ådragit sig kostnader i form av utebliven hyra 

samt olika typer av kostnader för ersättningslokaler. Dessa kostnader har Kommunen 

ådragit sig i egenskap av hyresvärd på grund av hyresavtal, dvs. i kommersiell 

verksamhet. Denna typ av kostnader omfattas av 5 kap. 11 § andra stycket AB 04. 

 

Kommunens verksamhet är av ekonomisk art och av samma slag som bedrivs eller kan 

bedrivas av kommersiella aktörer i allmänhet. Den typen av verksamhet som 

Kommunen bedriver hade kunnat bedrivas av en ”vanlig” kommersiell aktör. Ur en 

entreprenörs perspektiv saknar det betydelse om det är en ”vanlig” kommersiell aktör 

eller en Kommun eller annan offentlig aktör som drabbas av avbrott i verksamheten. 

Kommunens verksamhet är att jämställa med ”vanlig” kommersiell verksamhet vid 

tillämpningen av bestämmelsen.  

 

Därtill kommer att Kommunen självt har ansett sin verksamhet vara sådan verksamhet 

som faller in under bestämmelsen. I annat fall hade Kommunen inte haft något skäl att 

i Entreprenadkontraktet försöka skriva bort 5 kap. 11 § andra stycket AB 04.  

Kommunen påstår nu att skrivningen i kontraktshandlingarna skulle vara ett 

”förtydligande av att 5 kap. 11 § andra stycket inte är tillämpligt på Kommunens 
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verksamhet”. Påståendet bestrids. Om Kommunen avsett ett förtydligande hade 

Kommunen formulerat sig annorlunda. Det som anges i avtalet är ”Undantaget i AB 

04, 5:11 stycke 2 utgår”.  

 

Därtill kommer att Kommunen, för att ha rätt till skadestånd, under alla förhållanden 

har att visa att det föreligger adekvat kausalitet mellan det påstådda felet och skadan. 

Kommunen har att styrka att det var nödvändigt att åtgärda samtliga golv samt att det 

var nödvändigt att evakuera alla byggnader mer än nio månader innan avhjälpande-

åtgärderna startade. Som angivits ovan har Kommunen i denna del inte presenterat 

någon bevisning överhuvudtaget. Kommunen har också att redogöra för vilka 

kostnader som avser vilka delar av byggnaden och under vilka tidsperioder 

kostnaderna har uppkommit. 

4.6 Ränta 

4.6.1 Kommunen 

Kommunen har framställt krav på Peab den 30 oktober 2018. Detta brev har på ett 

tydligt och precist sätt beskrivit vilka merkostnader som uppstått för Kommunen med 

hänsyn till fel och felavhjälpande. Kommunen har också efter bästa möjliga förmåga 

specificerat kostnadens storlek. Kostnaderna har succesivt uppstått för Kommunen. 

Kommunen anser att tillräcklig utredning har tillställts Peab. Kommunen yrkar således 

ränta från den 29 november 2018 för samtliga belopp.  

 

I vart fall kräver Kommunen ränta från den 29 november 2018 för de fakturor som 

hade förfallit vid detta datum. För de fakturor som har ett förfallodatum efter den 

29 november 2018 kräver Kommunen ränta från fakturans förfallodatum med den 

justering att sammanräkning har gjorts månadsvis.  

4.6.2 Peab 

Kommunens ränteyrkanden bestrids. Det är i och för sig riktigt att Kommunen 

framställde krav i brev av den 30 oktober 2018. Det är inte klarlagt om Kommunen då 
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hade betalat några belopp för vilka Kommunen begär ersättning av Peab. Vad gäller 

vissa belopp framgår det att det avser kostnader som Kommunen ännu inte hade haft. 

Därtill kommer att Kommunens krav i stora delar avser skadestånd. Kommunen hade, 

och har fortfarande, inte lagt fram den utredning som med hänsyn till omständlig-

heterna skäligen kan begäras (jfr 4 § tredje stycket räntelagen). 

 

Kommunen anger nu att Kommunen anser att tillräcklig utredning har tillställts Peab, 

men utan att tydligt ange när. Som det får förstås påstår Kommunen att tillräcklig 

utredning tillställdes Peab genom kravbrevet daterat den 30 oktober 2018. Det avser 

även kostnader som inte hade förfallit till betalning vid den tidpunkten. Peab bestrider 

under alla förhållanden att Kommunen översände tillräcklig utredning den 30 oktober 

2018 och bestrider även att ränta ska utgå från förfallodagen på därefter förfallna 

fakturor som inte ens tillställts Peab.   

 

5 UTREDNINGEN 

5.1 Muntlig bevisning 

5.1.1 Kommunen 

Kommunen har åberopat vittnesförhör med följande av Kommunens anställda och 

tidigare anställda personer. 

- Katarina Härner, fastighetschef, 

- Anna Lindin, enhetschef, 

- Rickard Westlöf, projektchef,  

- Daniel Swärd, fastighetsförvaltare,  

- Barbara Lundgren, administrativ chef,  

- Maria Palm, verksamhetschef för äldreomsorg,  

- Katja von Bahr, resultatsenhetschef 

- Johan Wahlberg, tidigare projektchef och biträdande fastighetschef (Kommunens 

ombud i den aktuella entreprenaden), 

- Lars Karlsson, byggprojektledare, 

- Elisabeth Aronsson, miljöinspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen, 
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- Nermin Boyaci, undersköterska på Åkersberg, 

- Chris Karlsson, omvårdnadspersonal på Åkersberg, och 

- Eija Abrahamsson, sjukvårdsbiträde på Åkersberg. 

 

Kommunen har även åberopat vittnesförhör med följande personer.  

- Helena Fornstedt, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin, 

- Frida Hedman, psykiater och specialist inom arbetsmedicin på Länshälsan, 

- Robert Vestman, tidigare arbetat för FuktCom (deltog i Jörgen Granténs 

golvstatusutredning), 

- Per Nyberg, VD för TK Golv, och 

- Johan Tannfors, Kommunens anlitade fuktsakkunnige för Åkersberg. 

 

Kommunen har åberopat förhör med följande sakkunniga. 

- Lars Dibell, Miljöpost, har genomfört klimat- och VOC-mätningar på 

Åkersberg under våren 2017 som redovisats i en rapport, daterad den 12 april 

2017, 

 

- Josua Klingberg, Polygon AK, har genomfört utredning av golvemissioner på 

Åkersberg under sommaren 2017 som redovisats i en rapport, daterad den 21 

september 2017, 

 

- Jörgen Grantén, FuktCom AB, har, efter ett första utlåtande daterat den 19 

december 2017, genomfört en golvstatusutredning på Åkersberg under januari 

2018 som redovisats i en rapport, daterad den 15 mars 2018, och har därefter, 

tillsammans med Johan Tannfors, rekommenderat golvåtgärder i ett utlåtande, 

daterat den 3 och 7 maj 2018, 

 

- Anders Sjöberg, AFEM Konsult AB, har författat ett utlåtande avseende 

uttorkning av fukt i betonglag i Åkersberg, daterat den 22 maj 2019, ett 

utlåtande avseende ammoniak i betonglag i Åkersberg, daterat den 23 maj 
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2019, ett fortsatt utlåtande avseende uttorkning av fukt i betonglag i Åkersberg, 

daterat den 7 oktober 2021. 

 

- Anders Kumlin, Anders Kumlin AB, har genomfört en luktbedömning under 

golvmattorna i Åkersberg efter byte av golv som redovisats i en rapport daterad 

den 22 maj 2019 och har därefter författat ett utlåtande avseende fuktrelaterade 

emissionsproblem i golvkonstruktionen i Åkersberg, daterad den 27 maj 2019, 

ett utlåtande med jämförelse av TVOC, lukt och ammoniak mellan Åkersberg 

och Gröngarn (benämnt Kungsgården), daterat den 29 september 2019, och ett 

utlåtande om egenemissioner, daterat samma dag.   

 

- Dan Norbäck, docent vid Uppsala universitet, har författat tre utlåtanden 

avseende byggnadsrelaterad ohälsa i Åkersberg, daterade den 5 oktober 2020 

samt den 5 oktober och den 8 december 2021.  

 

- Peter Fäldt, Bostik AB, har författat ett utlåtande om egenemissioner från 

Bostiks golvlim, daterat den 28 september 2021, och ett kompletterande 

utlåtande, daterat den 6 december 2021. 

 

- Stefan Granöö, Tarkett AB, har författat ett yttrande om emissioner från 

Tarketts mattor, daterat den 7 december 2021, med bifogat resultat av Tarketts 

mätningar av matta från Åkersberg. 

 

5.1.2 Peab 

Peab har åberopat vittnesförhör med följande av Peab anställda och tidigare anställda 

personer. 

- Martin Bengtsson, projektchef och tidigare platschef för Åkersberg, 

- Darco Vasic, fuktsäkerhetsansvarig för Åkersberg, 

- Jonas Pasero, tidigare ansvarig för eftermarknaden i Uppsalaområdet, 

- Dennis Candetoft, projektledare och platschef för Åkersberg. 
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Peab har även åberopat vittnesförhör med följande personer.  

- Johan Tannfors, Kommunens anlitade fuktsakkunnige för Åkersberg, 

- Josefin Carlsén, Kommunens anlitade projektledare för Åkersberg, 

- Mattias Jansson, projektansvarig hos BBM, 

- Fredrik Ris, Kommunens anlitade byggledare för Åkersberg, 

 

Peab har åberopat förhör med följande sakkunniga. 

- Lars Rosell, RISE, har författat ett utlåtande avseende utredningar kring 

misstänkta golvskador på Åkersberg, daterat den 7 september 2021, och ett 

kompletterande utlåtande, daterat den 24 november 2021. 

 

- Kjell Andersson, Miljömedicin MM Konsult AB, har författat ett utlåtande 

över Kommunens utredning av ohälsa i Åkersberg, daterat den 25 augusti 

2021, samt tillsammans med Peder Wolkoff författat en utvärdering av Dan 

Norbäcks utlåtande av den 5 oktober 2020, daterad den 25 augusti 2021, och ett 

kompletterande utlåtande, daterat den 25 november 2021. 

 

- Peder Wolkoff, har författat ett utlåtande över Kommunens tekniska 

utredningar avseende Åkersberg, daterat den 25 augusti 2021, samt 

tillsammans med Kjell Andersson författat en utvärdering av Dan Norbäcks 

utlåtande av den 5 oktober 2020, daterad den 25 augusti 2021, och ett 

kompletterande utlåtande, daterat den 25 november 2021. 

 

- Lars Ekberg, CIT Energy Management AB, har författat två utlåtanden 

avseende utredningarna av innemiljöproblem i Åkersberg med fokus på 

ventilation, daterade den 7 september och den 25 november 2021. 

 

- Lars-Olof Nilsson, Moistenginst AB, har författat två utlåtanden avseende fukt 

och emissioner i Åkersberg, daterade den 15 september 2020 och den 30 

augusti 2021. 
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- Magnus Källander, Aderio AB, har författat ett utlåtande över delar av 

Kommunens skadeberäkning, daterat den 26 november 2021. 

5.2 Skriftlig bevisning 

Parterna har åberopat omfattande skriftlig bevisning. 

6 DOMSKÄL 

6.1 Fel enligt AB 04 

AB 04 är ett standardavtal avsett för utförandeentreprenader, vilket innebär att 

beställaren svarar för projekteringen och entreprenören för utförandet. 

 

En entreprenad ska utföras i överensstämmelse med kontraktshandlingarna (2 kap. 1 § 

AB 04). Fel definieras i begreppsbestämningarna i AB 04 som en avvikelse som 

innebär att en del av entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på ett kontraktsenligt 

sätt. En entreprenad ska överlämnas till beställaren i sådant skick som överensstämmer 

med avtalets fordringar (se 7 kap. 11 § AB 04). Om någon del av arbetet inte överens-

stämmer med vad som avtalats mellan parterna föreligger fel i entreprenaden. Fel avser 

alltså det fysiska slutresultatet (se t.ex. Hedberg, Kommentar till AB 04, ABT 06 och 

ABK 09, 2010, s. 225 och Byggandets kontraktskommittés handledning för 

entreprenadbesiktning, s. 28).  

 

En entreprenör ska utföra sitt åtagande fackmässigt (2 kap. 1 § AB 04). Ett utförande 

som inte är fackmässigt kan utgöra ett fel. Fackmässighetskravet inskränker dock inte 

beställarens ansvar för lämnade uppgifter eller tillhandahållna lösningar enligt 1 kap. 

6 § AB 04.  

 

Felbegreppet behandlar inte hur felet uppkommit. En entreprenör är ansvarig för att 

prestera ett kontraktsenligt arbete. Frågan huruvida fel föreligger är inte en fråga om 

kvalitet och inte heller en fråga om entreprenören varit vårdslös. Som exempel kan 

nämnas att fel föreligger om en entreprenör skulle ha installerat trägolv i en 
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entreprenad där det föreskrivits att plastgolv skulle installeras. Det anförda innebär 

också att en viktig detalj i ett objekt kan saknas liksom att en funktion kan vara felaktig 

eller bristfällig utan att det föreligger ett fel i AB 04:s bemärkelse. Om entreprenören 

följt kontraktshandlingarna och den saknade detaljen eller den bristande funktionen är 

en följd av bristfälliga handlingar eller felaktig projektering föreligger inte ett fel. Som 

regel ansvarar en entreprenör inte för funktionsbrister såvida inte entreprenören åtagit 

sig ett funktionsansvar.  

 

Entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden (5 kap. 5 § AB 04). 

Bestämmelsen reglerar det så kallade garantiansvaret. Att ett fel framträder innebär att 

det blir möjligt att upptäcka eller blir synligt. Ett fel har dock alltid uppkommit under 

entreprenaden eftersom det är då som entreprenören avvikit från avtalet eller från vad 

som kan anses fackmässigt. Garantitiden är fem år för entreprenörens arbetsprestation 

och två år för av entreprenören valda material och varor (4 kap. 7 § AB 04). 

Garantitiden börjar löpa vid godkänd slutbesiktning. Om ett fel påtalas under 

garantitiden åligger det Entreprenören att visa att han utfört entreprenaden 

kontraktsenligt eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på felaktig projektering, 

vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till beställaren. Garantin 

innebär alltså en presumtion om att entreprenören svarar för en konstaterad avvikelse i 

entreprenaden. 

 

En entreprenör är skyldig att avhjälpa de fel som framträder under garantitiden (5 kap. 

17 §§ AB 04). Om entreprenören anser att ett påtalat fel inte föreligger kan 

entreprenören underrätta beställaren om detta (se Hedberg, a. a. s. 103).  

 

Huruvida ett fel föreligger bedöms vanligen i samband med besiktningsförfarandet 

enligt reglerna i 7 kap. AB 04.  

 

Vid en besiktning ska undersökas och bedömas i vad mån entreprenaden eller en del av 

den uppfyller kontraktsenliga fordringar (7 kap. 11 § AB 04). Syftet med en besiktning 

kan alltså sägas vara att fastställa huruvida de utförda arbetena är kontraktsenliga eller 
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om fel föreligger. Vid en besiktning bedöms även huruvida utförandet av 

kontraktsarbetena varit fackmässigt. Om resultatet inte når upp till kravet på 

fackmässighet, om resultatet inte överensstämmer med vad som avtalats eller både och, 

aktualiseras frågan om detta utgör ett kontraktsbrott, alltså ett fel.  

 

Vid en slutbesiktning ska besiktningsmannen godkänna entreprenaden om det inte 

föreligger fel eller om felen endast är av mindre betydelse (7 kap. 12 § AB 04). 

Beställaren får, utöver de fel som antecknats i besiktningsutlåtandet, endast göra 

gällande (1) fel som förelegat vid slutbesiktningen men som då inte märkts eller bort 

märkas (dolda fel) och (2) fel som beställaren själv påtalat skriftligen hos 

entreprenören inom 6 månader (fel i allmänhet), respektive 18 månader (väsentligt fel) 

efter entreprenadtidens utgång (7 kap. 11 § AB 04). Slutbesiktningen har därigenom en 

avklippande verkan. 

 

En avgörande skillnad föreligger mellan begreppen fel och skada. Entreprenören 

ansvarar för skada på entreprenaden under entreprenadtiden, alltså fram till dess 

entreprenaden godkänts (5 kap. 1 § AB 04). Därefter är entreprenören ansvarig för 

skada på entreprenaden på grund av ett fel som entreprenören ansvarar för (5 kap. 8 § 

AB 04). Bestämmelsen reglerar följdskador i form av sakskador på själva 

entreprenaden som uppkommit på grund av ett fel (se Liman, Entreprenad- och 

konsulträtt, åttonde upplagan, s. 156). Entreprenören har ett ansvar även för 

följdskador på annat än entreprenaden och andra skador till följd av fel som 

entreprenören svarar för än sakskador (5 kap. 11 § AB 04). Sådana skador är 

begränsade till 15 % av kontraktssumman såvida inte den ansvarige har en försäkring 

som täcker skadan. För skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion 

eller annan kommersiell verksamhet föreligger ingen ersättningsskyldighet.  

 

Enligt 5 kap. 15 § AB 04 ska beställaren utan dröjsmål skriftligen underrätta 

entreprenören då han, efter att entreprenaden avlämnats eller tagits i bruk, upptäcker 

fel eller skada på grund av fel. 
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6.2 Bevisbörda för att fel föreligger 

Garantiansvaret enligt AB 04 innebär att om ett fel framträder under garantitiden och 

detta påtalas för entreprenören, så anses entreprenören ansvarig om entreprenören inte 

bevisar annat. För att presumtionen ska inträda krävs dock att ett fel föreligger och 

påtalas av beställaren. 

 

I entreprenadrätten konstateras ett fel, eller en avvikelse från de kontraktuella 

förväntningarna, normalt sett genom en besiktning (se Liman, a. a. s. 133). I AB 04 

finns möjligheten att genom garantibesiktning få förekomsten av fel fastställt eller att 

genom en särskild besiktning få fastställt om en efter slutbesiktningen framträdande 

avvikelse utgör ett fel (kap. 7 § 3 och 4 AB 04). Ett besiktningsutlåtande har högt 

bevisvärde och en avvikelse som antecknats i ett besiktningsprotokoll kan vara 

tillräckligt för att styrka förekomsten av ett fel (se Svea hovrätts dom den 15 november 

2019 i mål nr T 4005-16).  

 

I avsaknad av en besiktning åligger det den som gör gällande ett fel, alltså beställaren, 

att på annat sätt visa att ett fel föreligger.   

 

Situationen kan jämföras med den att en säljare har lämnat en garanti. I sådana fall har 

köparen bevisbördan för förekomsten av en avvikelse (ett fel) och uppfylls 

bevisbördan har säljaren att visa att avvikelsen inte förelåg vid riskövergången (se 

Kihlman, Fel, JUNO version 1, avsnitt 7.2.4 och NJA 2013 s. 524 p. 5).  

 

För att en entreprenör ska vara ansvarig för en skada som uppkommit under 

garantitiden krävs att skadan är en följd av ett fel som entreprenören är ansvarig för. 

Beställaren behöver därför först visa att ett fel faktiskt förelegat. Därefter ska 

beställaren visa dels att det föreligger en skada, dels att skadan är en följd av felet. Om 

beställaren kan visa en skada som är en följd av ett fel är det entreprenören som har 

bevisbördan för att han inte ansvarar för felet.  
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6.3 Vad tingsrätten har att pröva 

Utifrån hur parterna har utformat sin respektive talan i målet finns det anledning att 

inledningsvis uttala något om vad tingsrätten faktiskt ska pröva i målet och vad som 

faller utanför ramen för tingsrättens prövning. 

 

En domstol ska i ett tvistemål inte utreda de bakomliggande förhållandena och har inte 

till uppgift att besvara frågor som inte är nödvändiga för att pröva tvisten.  

 

Det är alltså inte tingsrättens uppgift att fastställa orsaken till upplevda hälsobesvär hos 

personalen på Åkersberg. Tingsrätten har inte heller till uppgift att slå fast vad 

uppmätta halter av olika ämnen faktiskt beror på.  

 

Tingsrättens uppgift är begränsad till att bedöma om något av de av Kommunen 

påstådda felen förelegat i entreprenaden och om ett sådant fel i så fall orsakat en 

ersättningsgill skada för Kommunen som Peab är ansvariga för.  

6.4 Felpåståenden avseende fukt 

6.4.1 Felpåståendena 

I den här delen ska tingsrätten pröva om det förelegat fel i Entreprenaden som har sin 

grund i fukt. Som redogjorts för ovan är det Kommunen som ska visa att det föreligger 

en konkret avvikelse i det fysiska slutresultatet från vad som är ett kontraktsenligt 

förväntat resultat.  

 

Tingsrätten är vid prövningen bunden av de felpåståenden som Kommunen har gjort 

gällande i målet. I den här delen rör det sig om de tre påståendena: 

- att betongen inte har torkat tillräckligt innan avjämningsmassa påförts och 

mattläggning utförts, eller 

- att avjämningsmassan inte torkat tillräckligt innan mattläggning utförts, eller 
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- att tillförsel av limfukt har skett som inte torkat ut, vilket i kombination med 

ammoniak i betongen resulterat i ett högt pH-värde eller i nedbrytning av 

mattlimmet.  

 

Det kan redan här noteras att ingenting som framkommit i målet talar för att ett högt 

pH-värde i golvet självständigt skulle utgöra ett fel, utan det har i så fall varit en 

bidragande orsak till nedbrytning av mattlimmet. 

 

Utöver dessa tre felpåståenden som rör fukt har Kommunen gjort nio påståenden om 

olika avvikelser från kontraktshandlingarna under arbetets gång, benämnda i)-ix). Det 

är, bortsett från påståendet om icke-kompabilitet som prövas särskilt nedan, fråga om 

avvikelser från främst fuktsäkerhetsbeskrivningen utan någon tydlig koppling till 

entreprenadens fysiska slutresultat. Frågor om antalet mätpunkter, antalet fuktronder, 

loggning av klimat, underlåtna torktidsberäkningar, bristande säkerhetsmarginaler och 

bristande information om utgången mätmetod kan inte i sig utgöra fel i entreprenad-

rättslig mening. Dessa avvikelser har dessutom förelegat vid slutbesiktningen och inte 

varit dolda. Hade det varit fråga om fel i entreprenadrättslig mening hade de alltså inte 

kunnat göras gällande. Dessa påståenden får i stället prövas som ett led i frågan om 

Kommunen har visat på ett fuktrelaterat fel i entreprenaden.  

 

För att Kommunen ska ha framgång med sin talan på de grunder som rör fukt krävs 

alltså att Kommunen visar att något av de tre felpåståendena ovan faktiskt förelegat i 

entreprenaden och att det därmed finns en konkret avvikelse i det fysiska slutresultatet. 

Antingen ska det alltså vara visat att betongen inte torkat ut på avtalat sätt, att 

avjämningsmassan inte torkat ut på avtalat sätt eller att limfukt tillförts på ett sådant 

sätt att det resulterat i nedbrytning av mattlimmet.  

 

För att pröva om så är fallet måste först konstateras vad parterna har avtalat 

beträffande golvkonstruktionen. Därefter ska Peabs avtalsförpliktelser i fråga om 

golvet jämföras med det faktiska utförandet. Vid den bedömningen får Peabs 

fuktsäkerhetsarbete och de av Kommunen påstådda bristerna betydelse.  
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Kommunen har byggt sin talan utifrån att förekomsten av ohälsa hos personal och 

boende, tillsammans med andra omständigheter, visar på en fuktrelaterad skada i 

golvet och att en sådan skada i sin tur, tillsammans med andra omständigheter, visar på 

ett fel i entreprenaden som framträtt under garantitiden. Tingsrätten kommer därför i 

den här delen behöva pröva om golvet drabbats av en fuktrelaterad teknisk skada. Som 

ett led i den prövningen kommer tingsrätten att ta ställning till frågan om ohälsa hos 

personal och boende. 

6.4.2 Vad har parterna avtalat? 

Av parternas avtal framgår att betongen i både bottenplatta och bjälklag skulle ha 0,38 

vct och beläggas med minst 10 mm lågalkalisk avjämningsmassa där ytskiktet var 

linoleum eller plastmatta. Det finns inte något påstående i målet om att Peab skulle ha 

valt fel betong eller fel avjämningsmassa och inte heller att Peab lagt för lite 

avjämningsmassa.  

 

Beträffande lim skulle mattorna limmas med lim enligt GBR eller Lim.se:s lim-

rekommendationer. Det lim som valts har funnits med på den lista av limmer som 

Lim.se och GBR godkänt för limning på betong med lågalkalisk avjämningsmassa. 

 

Tvisten i den här delen består av vad parterna ska anses ha avtalat i fråga om 

uttorkningskrav. I en tabell i fuktsäkerhetsbeskrivningen anges ”Kritiskt fukttillstånd 

[% RF]” för olika materialgrupper. För PVC-mattor anges ”85” i tabellen. Av 

förklaringen till tabellen framgår att det där anges kritiska fukttillstånd avseende risk 

för mikrobiell tillväxt för materialgrupperna och att dessa ska användas vid 

beräkningar under projekteringen och mätningar under entreprenaden.  

 

Enligt Boverkets föreskrifter BBR 19 är kritiskt fukttillstånd den fuktnivå där ett 

”materials avsedda egenskaper och funktion inte uppfylls” eller för mikrobiell 

påverkan ”då tillväxt sker” (p. 6.511). Utifrån det kritiska fukttillståndet ska ett högsta 

tillåtna fukttillstånd bestämmas (p. 6.52) och fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte 
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överskrida högsta tillåtna fukttillståndet (p. 6.53). Vid bestämmande av högsta tillåtna 

fukttillstånd ska hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar eller 

mätmetoder. Till det måste rimligen även en säkerhetsmarginal läggas som beror på 

osäkerheten hos det kritiska fukttillståndet och konsekvenserna av att det överskrids 

(Lars-Olof Nilsson, Byggvägledning 9 FUKT s. 26). 

 

I byggnadsbeskrivningen anges att betongen ska ”torkas ner till 85 % RF inklusive 

mätsäkerhet vid beläggning med plastmatta”. Parterna är överens om att det rätteligen 

är fråga om ”mätosäkerhet” och inte ”mätsäkerhet”.  

 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen anges som en fuktkritisk konstruktion som iakttagits vid 

projekteringen: ”Uttorkningstider för flytspackel. Tar erfarenhetsmässigt längre tid än 

vad tillverkarna hävdar.”  Beträffande avjämningsmassa har Johan Tannfors lämnat 

den kommentaren till byggnadsbeskrivningen att ”underlaget skall ha torkat <85 % 

inkl mätosäkerhet eller efter tillverkarens anvisning”.  

 

Kommunen har gjort gällande att användandet av uttrycket ”kritiskt fukttillstånd” i 

fuktsäkerhetsbeskrivningen innebär att Peab skulle ha lagt på en säkerhetsmarginal på 

de provsvar som erhållits för att nå godkända värden. Kravet skulle därför enligt 

Kommunen vara under 85 % RF efter avdrag för mätosäkerhet och en ytterligare 

säkerhetsmarginal på 3–5 %. Kommunens påstående innebär att Peab haft en 

skyldighet att utifrån det i fuktsäkerhetsbeskrivningen angivna ”kritiska fukttillståndet” 

självmant välja ett lämpligt högsta tillåtna fukttillstånd och följa detta under 

Entreprenaden. Enligt tingsrättens mening är denna tolkning oförenligt med vad som i 

övrigt framkommer i avtalshandlingarna, nämligen att nedtorkning av betong skulle 

ske till 85 % RF inklusive mätosäkerhet. Det är även oförenligt med Johan Tannfors 

uppfattning som den kommit till uttryck i hans kommentar till byggnadsbeskrivningen. 

Det är Johan Tannfors som för Kommunens räkning har författat fuktsäkerhets-

beskrivningen och bäst vetat vad han avsett med skrivningarna om ”kritiskt 

fukttillstånd”. Johan Tannfors har även i förhör bekräftat att hans uppfattning varit att 
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RF i betong och avjämningsmassa skulle vara under 85 % innan mattläggning och att 

detta krav gällde inklusive mätosäkerhet och utan ytterligare säkerhetsmarginal.  

 

I målet har inte heller framkommit att kritiskt fukttillstånd för PVC-mattor verkligen 

skulle vara 85 %. Lars-Olof Nilsson har angett att kritiskt fukttillstånd för limmade 

plastmattor är 90 % RF och att det inte är något man avtalar om utan något man har 

mätt sig fram till genom tester, dvs. ett fysiskt tillstånd.  

 

Sammantaget finns det inte stöd för att parterna haft en avsikt att Peab skulle lägga på 

en extra säkerhetsmarginal och alltså mäta upp ett lägre RF än 85 % inklusive 

mätosäkerhet i betong och avjämningsmassa. Det kan tilläggas att parternas agerande 

under Entreprenaden också talar för att det avtalade kravet på uttorkning var 85 % RF 

inklusive mätosäkerhet, utan extra säkerhetsmarginal.  

 

Av avtalet framgår även hur provmätningar skulle ske. Av fuktsäkerhetsbeskrivningen 

framgår att fuktmätning i betong ska utföras av fristående person auktoriserad av RBK 

med en metod som vederbörande är auktoriserad för och att provtagning ska ske på 

uttaget prov. Av byggnadsbeskrivningen framgår att avjämningsmassor ska fuktsäkras 

enligt GBR:s metod fuktmätning i avjämningsmassa, genom uttaget prov på hela skiktet.  

6.4.3 Fuktmätningarna 

Peab har under entreprenaden låtit utföra fuktmätningar. Mätningarna har utförts av en 

extern firma. Det framgår av utredningen att provtagningen har utförts av en RBK-

auktoriserad kontrollant och att provtagning i såväl betong som avjämningsmassa, med 

ett undantag, gjorts med metoden uttaget prov. Mätningar i avjämningsmassa har 

gjorts i badrummen där avjämningsmassan varit som tjockast. 

 

Av utredningen framgår att det inte har gjorts några fuktmätningar i Hus 1. På plan 1 

ligger inte någon plastmatta. Peabs förklaring till att mätningar inte har gjorts på övriga 

våningsplan har beträffande betongen varit att det är fråga om loftgångar som är 

förlängningar av bjälklagen i de övriga husen och att fuktmätning gjorts i bjälklagen i 
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övriga hus. Avsaknad av mätningar i avjämningsmassa har Peab förklarat med att det 

inte fanns några badrum i Hus 1.  

 

I Hus 2 finns dokumenterade mätvärden under 85 % RF, inklusive mätosäkerhet, i 

betongen på plan 2 och 3. Detsamma gäller för avjämningsmassa på plan 1–3. 

Beträffande betongen på plan 1 angavs vid en första mätning att temperaturen vid 

provtagningen legat utanför tillåtet intervall. Mätningen, med resultat 81,9 % RF innan 

mätosäkerhet, åsattes därför en mätosäkerhet på > 3 % RF och därmed ett slutvärde på 

> 86 % RF. Vid en andra mätning havererade proben som användes. En ny prob 

monterades men de tio dagar som mätningen fick ta kom därmed att överskridas. 

Mätningen, med resultat 82,1 % RF innan mätosäkerhet, åsattes därför en 

mätosäkerhet på > 3 % RF och därmed ett slutvärde på > 86 % RF. På plan 4 skulle det 

inte läggas någon matta.  

 

I Hus 3 finns dokumenterade mätvärden under 85 % RF, inklusive mätosäkerhet, i 

betongen på plan 1 och 2. Det har inte gjorts några fuktmätningar på plan 3 eftersom 

planet innehåller vindsförråd där mattan lades på en golvspånskiva. Mätresultatet i 

avjämningsmassan på plan 1 var 85,1 % RF. På plan 2 finns ett medelvärde av två 

mätpunkter som har angetts till 85 % RF, inklusive mätosäkerhet. 

 

I Hus 4 finns dokumenterade mätvärden under 85 % RF inklusive mätosäkerhet i 

betongen på plan 1 och 2 samt i länken. På plan 3 gjordes en mätning i betongen i ett 

fläktrum med mätresultatet 85,6 % RF, inklusive mätosäkerhet. I avjämningsmassa 

finns mätvärden under 85 % RF, inklusive mätosäkerhet, på plan 1 och 2. 

 

Beträffande avjämningsmassan på plan 1 i Hus 3 har Johan Tannfors vid en fuktrond 

bedömt mätvärdet som ”OK”. Beträffande betongen på plan 1 i Hus 2 har Johan 

Tannfors i ett mejl i efterhand angett att mätpunkten ”bedömdes som OK” trots den 

höga mätosäkerheten. I fläktrummet på plan 3 i Hus 4 har Johan Tannfors vid en 

fuktrond bedömt mätvärdet som ”OK (pga. Biyta)”. 
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Enligt tingsrätten har det innan mattläggning funnits godkända mätvärden (alltså under 

85 % RF, inklusive mätosäkerhet) i både betong och avjämningsmassa i nästan hela 

entreprenaden. I två fall har mätvärdena legat strax över men antecknats som godkända 

av Johan Tannfors. Beträffande en mätpunkt har Johan Tannfors i ett mejl 2018 angett 

att mätvärdet bedömts som acceptabelt. Tingsrätten återkommer under nästa rubrik till 

betydelsen av Johan Tannfors godkännanden.  

 

Frånvaron av mätpunkter i Hus 1 behandlas nedan. 

 

Fuktmätningarna talar med styrka emot Kommunens felpåståenden att betongen eller 

avjämningsmassan inte torkat ut på avtalat sätt innan mattläggning. Frågan är då om 

det finns skäl att ifrågasätta mätvärdena. 

6.4.4 Peabs fuktsäkerhetsarbete 

6.4.4.1 Vad som ska prövas  

Kommunen har gjort gällande att de fuktmätningar som har gjorts inte är tillförlitliga 

och därför inte kan tas till intäkt för att Peab uppfyllt sina kontraktsåtaganden. 

Kommunens uppfattning i den här delen grundas på påståenden om att Peab på olika 

sätt brustit i sitt fuktsäkerhetsarbete och att dessa brister, var och en för sig eller 

tillsammans, har medfört att resultaten av fuktmätningarna ska anses otillförlitliga. 

6.4.4.2 Johan Tannfors roll  

För att kunna bedöma Peabs fuktsäkerhetsarbete och dra slutsatser i frågan om detta 

medfört otillförlitliga resultat behöver först Johan Tannfors roll under Entreprenaden 

beröras. 

 

Johan Tannfors var utsedd som Kommunens fuktsakkunnige under såväl projektering 

som utförande av Entreprenaden. Han tog fram fuktsäkerhetsbeskrivningen och 

kommenterade på byggnadsbeskrivningen utifrån ett fuktperspektiv. Han har i 

vittnesförhör själv beskrivit sin roll som att han var Kommunens förlängda arm i 
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fuktfrågor och att han också fattade beslut i sådana frågor. Den bilden har i stort 

bekräftats av Kommunens ombud för Entreprenaden, Johan Wahlberg. Han har i 

förhör uppgett att Johan Tannfors var Kommunens förlängda arm i fuktfrågor med 

uppgift att se till att hans egen fuktsäkerhetsbeskrivning följdes. Han har även uppgett 

att han på fråga från Peab om att påbörja mattläggning i fläktrummet innan det var 

nedtorkat till under 85 % RF svarade att ”när Johan Tannfors ger klartecken till det då 

lägger vi in mattan, inte tidigare”. Även övriga vittnen som varit delaktiga i arbetet 

med Entreprenadens utförande har bekräftat bilden av Johan Tannfors som den som 

man vände sig till med fuktfrågor och den som för Kommunens räkning fattade beslut i 

praktiska frågor som rörde fukt. 

 

Johan Tannfors har i samband med att Entreprenaden slutfördes upprättat ett intyg om 

fuktsäkerhet. I intyget har han angett att gällande samhälls- och beställarkrav bedöms 

vara uppfyllda genom utfört fuktsäkerhetsarbete. I en tabell för genomfört 

fuktsäkerhetsarbete under projektering och produktion har han angett OK på alla 

punkter som avser produktion.  

 

Det är uppenbart att Kommunen har haft stort förtroende för Johan Tannfors och att 

han har haft rätt att fatta beslut i praktiska frågor som rörde fukt. Johan Wahlberg har 

uttryckligen angett att Johan Tannfors till exempel hade rätt att bestämma om matta 

fick läggas eller inte. Johan Tannfors kallade också till gemensamma fuktronder och 

förde protokoll över dessa. Med hänsyn till vad som framkommit gör tingsrätten 

bedömningen att Johan Tannfors har haft behörighet och befogenhet att fatta beslut för 

Kommunens räkning i praktiska frågor som rörde fuktsäkerhetsarbetet. 

 

Det innebär att de mätpunkter som legat strax över godkända värden men antecknats 

som godkända av Johan Tannfors också ska anses som kontraktsenliga. Att Peab låtit 

lägga matta utan ett mätresultat understigande 85 % RF innebär i dessa fall alltså inte 

att Peab lagt matta innan betongen eller avjämningsmassan torkat på avtalsenligt sätt. 

Beträffande mätningarna i betongen på plan 1 i Hus 2 saknas det anledning att 

ifrågasätta uppgiften i Johan Tannfors mejl från 2018 att den bedömts som ”OK”. Inte 
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heller i det här fallet kan avsaknaden av mätresultat understigande 85 % RF anses 

innebära en kontraktsavvikelse. 

6.4.4.3 Vittnenas uppgifter om fuktsäkerhetsarbetet  

Peabs personal som varit delaktiga i arbetet och skött fuktsäkerhetsarbetet har lämnat 

en samstämmig bild av att det låg ett osedvanligt stort fokus på fuktfrågor och att 

fuktsäkerhetsarbetet sköttes noggrant. Martin Bengtsson har angett att han förutom vid 

arbetet med Kommunens omvårdnadsboende Gröngarn aldrig varit med om ett lika 

noggrant fuktsäkerhetsarbete. Dennis Candetoft har uppgett att de arbetade 

exemplariskt med fuktsäkerheten och att han skulle göra likadant igen. Darko Vasic 

har uppgett att fuktsäkerhetsarbetet följdes stenhårt och att det inte var något bra flöde 

med arbete och tidsplan eftersom ”fukten var nummer ett”.  

 

Den bilden som Peabs personal gett uttryck för delas även av Kommunens anlitade 

projektledare och byggledare. Josefin Carlsén har uppgett att Peab inte tog några 

genvägar i fuktarbetet och att hon inte kan se att Peab borde ha gjort något annorlunda 

i projektet. Fredrik Ris har inte heller ansett att Peab tog genvägar i fuktarbetet.     

6.4.4.4 Antalet fuktronder 

Kommunen har gjort gällande att Peab hållit för få fuktronder. Av 

fuktsäkerhetsbeskrivningen framgår att ronderna skulle hållas varannan vecka men att 

det kunde variera något beroende på rådande produktionsfas.  

 

Det är Kommunen som genom Johan Tannfors har kallat till fuktronderna och därmed 

också styrt antalet ronder och med vilken intervall de hållits. Ingenting talar för att han 

kallat till fler fuktronder och att Peab inte hörsammat kallelserna. Mot bakgrund av 

tingsrättens bedömning att Johans Tannfors haft rätt att fatta beslut i praktiska frågor 

rörande fuktarbetet för Kommunens räkning (se 6.4.4.2), är det inte en brist i Peabs 

fuktsäkerhetsarbete att de inte kallat till fler gemensamma fuktronder än vad Johan 

Tannfors funnit nödvändigt. 



  Sid 121 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
6.4.4.5 Loggning av inomhusklimat  

Av fuktsäkerhetsbeskrivningen framgår att Peab efter att uppvärmd byggnad erhållits 

skulle mäta temperatur och RF i byggnaden och dokumentera detta två gånger per 

arbetsdag. Alternativt kunde inomhusklimatet följas med hjälp av registrerade mätare.  

 

Av fuktrondsprotokollen framgår att en ”logger” hade införskaffats mellan fuktrond 2 

och 3, alltså senast i augusti 2014. I september 2014 angavs fler loggers inte var 

inköpta och att det var svårt att få ut resultat samt att värme och ventilering/avfuktning 

skulle sättas igång på allvar. I nästa fuktrondsprotokoll från november 2014 angavs att 

logger fungerat dåligt och att man gått över till manuell avläsning sedan den 5 

september. Generellt låg RF under 75 % och temperaturen mellan 15 och 26 grader C. 

I fuktrondsprotokoll från fuktrond 7 i januari 2015 (som uppenbart feldaterats på 

förstasidan) framgår att loggningen varit med ”OK” resultat sedan rond 6 (november 

2014). 

 

Peab har inte givit in loggar över mätningarna av inomhusklimatet. Enligt Peab har 

pärmarna tappats bort. Trots det är det uppenbart av fuktrondsprotokollen att loggning 

har skett. Av protokoll från november 2014 framgår att Johan Tannfors kunnat bedöma 

vad som gällt beträffande inomhusklimat generellt från den 5 september och att han 

bedömt detta som ”OK”. Av protokoll från januari 2015 framgår att Johan Tannfors 

bedömt resultaten som ”OK” även efter november 2014. Av protokollen framgår även 

att Johan Tannfors själv utfört klimatmätningar vid fuktronderna. I sitt intyg över 

fuktsäkerheten har Johan Tannfors angett att loggning av klimat under produktion varit 

”OK”.  

  

De vittnen som har varit på plats under arbetet har bekräftat att loggning av 

inomhusklimat skett. Av Peabs personal har framkommit att de hade med sig manuella 

loggers, eller väderstationer, och att de köpte in digitala loggers men att dessa inte 

fungerade och att det därför blev manuell loggning.  
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Det har inte heller framkommit att en brist i loggning av inomhusklimat får till följd att 

mätresultat av fuktmätningar i betong och avjämningsmassa blir otillförlitliga. Anders 

Sjöberg har uppgett att syftet med loggningen är att kontrollera och förbättra 

möjligheten att upprätthålla ett gott torkklimat. Johan Tannfors har uppgett att 

temperaturmätningar är till för att veta om åtgärder ska vidtas för förbättrad uttorkning.  

 

Sammantaget kan tingsrätten konstatera att mätning och loggning av inomhusklimat 

har skett och att det inte framkommit någonting som talar för att loggningen brustit på 

ett sätt som kan ha påverkat fuktmätningarnas tillförlitlighet.  

6.4.4.6 Torktidsberäkningar och rimlighetsbedömningar 

Kommunen har påstått att Peab inte utfört torktidsberäkningar trots att det funnits en 

avtalad skyldighet att göra det.  

 

Av fuktsäkerhetsbeskrivningen framgår att den preliminära produktionstidsplanen 

anpassats efter teoretisk uttorkningstid för aktuella betongkvalitéer med 

förutsättningarna att gjutning av platta skulle ske v. 43 med beräknad uttorkningstid ca 

2,5 månader, gjutning filigran v. 46 med beräknad uttorkningstid ca 4,5 månader och 

att värme skulle på v. 50. Om produktionstidsplanen skulle avvika från dessa 

förutsättningar, skulle en ny simulering utföras med korrekta indata. Vid en sådan 

skulle torktidsberäkningar göras för nygjutna betongkonstruktioner, t.ex. kunde 

TorkaS eller BI-Dry användas. I torktidsberäkningen skulle finnas bedömningar av 

vilka torkförutsättningar som sannolikt skulle råda på arbetsplatsen, t.ex. tider 

temperaturer, RF m.m. Alternativt kunde vissa betongleverantörer hjälpa till med val 

av betong med hänsyn till tillgänglig uttorkningstid.  

 

I protokoll från fuktronderna finns en stående fråga om tidsplanen för gjutning, 

uttorkningsklimatet eller typ av betongkvalitet eller ytskikt ändrats utifrån de 

ursprungliga förutsättningarna. I samtliga fuktprotokoll har frågan besvarats med ett 

”nej”. 
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Parterna har alltså under produktionen varit överens om att tidsplanen inte avvikit. Det 

är mot den bakgrunden inte visat att Peab haft en avtalad skyldighet att utföra nya 

torktidsberäkningar. Av förhör med Martin Bengtsson framgår även att Peab 

diskuterade uttorkningstider med betongleverantören som hjälpte till med val av 

betong utifrån tidsplanen. Peab har alltså i vart fall använt sig av det avtalade 

alternativa tillvägagångssättet. Det kan tilläggas att bestämmelsen förefaller syfta till 

att tidsplanen ska kunna hållas och inte till att säkerställa tillförlitligheten i kommande 

fuktmätningar. 

 

Kommunen har även påstått att Peab underlåtit att utföra rimlighetsbedömningar av 

torktider och att om Peab hade gjort det hade resultaten av sådana bedömningar gett 

anledning att ifrågasätta mätresultaten. Peab har anfört att rimlighetsbedömningar 

gjorts och att nya provtagningar därefter gjorts utifrån dessa.  

 

Av RBK-manualen framgår att rimlighetsbedömningar alltid ska göras av resultat från 

mätningar och att det kan göras genom jämförelse med en beräkning av uppskattad 

torktid om sådan finns eller jämförelse med närliggande mätpunkter och med 

erfarenhetsvärden från tidigare mätningar (se p. 2.16 och 4.4). Manualen riktar sig till 

den som utfört mätningarna. Av vissa mätprotokoll framgår att rimlighetsbedömning 

inte kunnat göras då uppgifter som krävs för beräkning av TorkaS inte lämnats av 

provtagaren och att rimlighetsbedömning därmed lämnas till provtagaren. Peab har 

åtagit sig att utföra mätningar enligt RBK:s bestämmelser. Det har därmed funnits en 

skyldighet för Peab att överväga rimligheten av de mätresultat som erhållits. 

Uttorkningen har emellertid följt den angivna tidsplanen. Torktider har därmed 

överensstämt med vad som föreskrivits i projekteringen och vid samtal med 

betongleverantören. Den ackrediterade provtagaren har såvitt framkommit inte 

ifrågasatt provresultaten. Inte heller Johan Tannfors, som upprättat de initiala 

torktidsberäkningarna och tagit fram de tider som angavs i fuktsäkerhetsbeskrivningen, 

har reagerat när han fått del av mätresultaten. Sammantaget är det inte visat att Peab 

brustit i kravet på fackmässighet eller avvikit från avtalet genom att underlåta att utföra 

rimlighetsbedömningar av mätresultaten. 
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De av Anders Sjöberg utförda torktidsberäkningarna har främst fokus på den osäkerhet 

som ligger i användandet av uttaget prov. Den frågan behandlas nedan. I övrigt ger inte 

uträkningarna underlag för bedömningen att Peab misskött fuktsäkerhetsarbetet genom 

att inte bedöma rimligheten i mätresultaten.  

6.4.4.7 Antalet mätpunkter och mätpunkternas placering 

Av byggnadsbeskrivningen framgår att provtagning av fukt skulle ske av RBK-

certifierad personal enligt RBK:s manual och att omfattning, placering och tidpunkter 

för mätningarna skulle göras i samråd med Kommunens fuktsakkunnige. 

 

Johan Tannfors och övriga vittnen har bekräftat att mätpunkterna bestämdes i samråd 

mellan Johan Tannfors, Peab och Pär Hagdahl som utförde provtagningen. 

 

Kommunen har genom sin fuktsakkunnige i enlighet med avtalet varit delaktig i 

utplaceringen av mätpunkter och genom att inte ha några invändningar godtagit antalet 

mätpunkter och placeringen av dessa som avtalsenligt. Mot bakgrund av tingsrättens 

bedömning att Johans Tannfors haft rätt att fatta beslut i praktiska frågor rörande 

fuktarbetet för Kommunens räkning (se 6.4.4.2) har Peab därför inte avvikit från 

avtalet eller misskött fuktsäkerhetsarbetet även om antalet mätpunkter i någon del varit 

färre än vad som framgår av RBK:s manual. 

 

Det innebär även att frånvaron av mätpunkter i betongen i Hus 1 i de delar som utgjort 

förlängningar av våningsplanen i övriga hus i form av loftgångar inte heller kan anses 

innebära en kontraktavvikelse eller misskötsamhet i fuktsäkerhetsarbetet. Detsamma 

gäller avjämningsmassan i Hus 1, eftersom Johan Tannfors i förhör uppgett att han 

varit införstådd med att mätningar inte gjordes i de tunna skikten avjämningsmassa. 
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6.4.4.8 Uttaget prov 

Kommunen har föreskrivit att metoden uttaget prov skulle gälla vid provtagning av 

fukt i betong och avjämningsmassa. Metoden går ut på att en del av materialet borras 

ut och sedan krossas varvid mätning sker på det krossade provet. Utredningen visar att 

metoden uttaget prov utgick ur RBK-systemet för fuktmätning i betong den 9 januari 

2015. Anledningen var att metoden visat sig kunna ge missvisande resultat främst vid 

mätning i betong med lågt vct.  

 

Enligt RBK fick metoden fortsatt användas under en övergångsperiod fram till den 31 

mars 2015 under förutsättning att beställaren av mätningen informeras om risken att 

metoden kan ge missvisande resultat.  

 

Kommunen har gjort gällande att Peab underlåtit att informera Kommunen om att 

metoden utgått och att Peab med anledning av att metoden utgick borde ha tillämpat en 

extra säkerhetsmarginal om 3–5 % RF med anledning av den osäkerhet som metoden 

visats ha. 

 

RBK:s övergångsbestämmelser riktar sig till den RBK-certifierade person som utför 

provtagningen. Det är Peab som har beställt provtagningen av den RBK certifierade 

personen Pär Hagdahl. Eftersom Kommunen inte var beställare av mätning har någon 

informationsskyldighet för Peab i förhållande till Kommunen inte förelegat enligt 

RBK:s beslut om övergångsbestämmelser. Oavsett detta har Johan Tannfors i förhör 

bekräftat att han kände till att uttaget prov utgick. 

 

Efter att metoden utgått har ett prov tagits, i Hus 4 i länken. Det framgår inte av RBK:s 

beslut att någon särskild säkerhetsmarginal skulle läggas till på sådana prov som togs 

under övergångsperioden. I sådana fall hade rimligen den RBK-certifierade 

provtagaren haft att göra ett sådant tillägg.  

 

Kommunens uppfattning att en ytterligare säkerhetsmarginal även skulle ha lagts till på 

tidigare prov i och med att metoden utgick saknar stöd i övergångsbestämmelserna. De 
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godkända provtagningarna hade redan resulterat i att mattläggning påbörjats. 

Dessutom var det Kommunen som föreskrivit att metoden uttaget prov skulle 

användas. Kommunen som genom Johan Tannfors kände till osäkerheten kopplad till 

mätningar med uttaget prov ställde inga krav på nya mätningar eller annan åtgärd med 

anledning av den osäkerheten. Att Peab inte lagt till någon extra säkerhetsmarginal 

utöver mätvärdet 85 % RF inklusive mätosäkerhet som avtalats mellan parterna har 

inte utgjort en avvikelse från kontraktet.  

 

Sammantaget har användandet av uttaget prov varit föreskrivet av Kommunen och det 

sätt som Peab hanterat provtagningen enligt denna metod har inte avvikit från avtalet 

på ett sätt som påverkat mätningarnas tillförlitlighet. Den osäkerhet som visat sig 

finnas i användandet av uttaget prov på betong med låg vct är Kommunens ansvar 

eftersom Kommunen föreskrivit metoden. 

6.4.4.9 Sammanfattande bedömning av Peabs fuktsäkerhetsarbete  

Samtliga vittnen som varit på plats under arbetet har berättat om ett aktivt och 

noggrant fuktsäkerhetsarbete. Kommunens fuktsakkunnige Johan Tannfors har under 

arbetets gång varit delaktig i fuktsäkerhetsarbetet och löpande godkänt åtgärder som 

vidtagits av Peab samt i samband med att arbetet slutförts i ett intyg bekräftat att 

fuktsäkerhetsarbetet skötts.  

 

Sammantaget har det inte framkommit någonting som motsäger den bild som vittnena 

har gett av fuktsäkerhetsarbetet. Peabs fuktsäkerhetsarbete har alltså inte visats vara så 

bristfälligt att det finns skäl att ifrågasätta tillförlitligheten i mätresultaten.   

6.4.5 Särskilt om limfukt 

Som konstaterats ovan har Peab haft tillförlitliga mätresultat med godkända fuktnivåer 

innan mattläggning. Av felpåståendena kvarstår att särskilt behandla påståendet om att 

tillförsel av limfukt skett som inte torkat ut, vilket i kombination med ammoniak i 

betongen resulterat i nedbrytning av mattlimmet. 
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Tingsrätten har förstått invändningen så att felpåståendet innefattar dels att Peab valt 

metoden våtlimning, vilket orsakat tillskott av fukt, dels att Peab inte agerat 

fackmässigt vid mattläggningen och lagt på för mycket lim eller väntat för kort tid 

mellan limning och mattläggning.  

 

Kommunen har i byggnadsbeskrivningen föreskrivit att mattorna skulle limmas med 

lim enligt GBR och Lim.se:s limrekommendationer. Kommunen har inte påstått att 

våtlimning inte skulle vara en tillåten metod enligt GBR och Lim.se:s rekommen-

dationer. Första frågan är då om Peabs val av en av två tillåtna limmetoder innebär att 

Peab tillhandahållit en teknisk lösning som Peab därmed ansvarar för enligt 1 kap. 6 § 

AB 04.  

 

En teknisk lösning är enligt begreppsbestämningarna material, vara, konstruktion eller 

utförande som angetts på ritningarna, i beskrivning eller på annat sätt. Den enda 

avtalade beskrivning som finns åberopad i målet beträffande limning är den av 

Kommunen angivna anvisningen att mattorna skulle limmas med lim enligt GBR och 

Lim.se:s limrekommendationer. Peab har valt en metod som omfattas av rekom-

mendationerna utan att det angetts på ritningar, i beskrivning eller på annat sätt. Peab 

har därmed enligt definitionen inte tillhandahållit en teknisk lösning utan endast utfört 

enligt den av Kommunen föreskrivna lösningen. Att välja våtlimning som metod har 

alltså inte varit ett fel och inte heller något som Peab ansvarar för om våtlimningen i 

sig skulle resultera i en skada. 

 

Våtlimning medför alltid tillskott av fukt. Kommunen har påstått att för mycket fukt 

tillförts eller att Peab väntat för kort tid innan matta lades och att för mycket limfukt 

därmed funnits under mattan. Mattias Jansson har uppgett att limmet appliceras med 

en limspridare från leverantören och att en sliten limspridare leder till för lite lim men 

inte för mycket. Han har även uppgett att mattläggare vill undvika för mycket lim 

eftersom det då riskerar att tryckas upp på sidorna och försvåra arbetet. Kommunen har 

inte förklarat hur lång tid efter limning som mattan ska läggas eller var det framgår att 
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matta inte får läggas omedelbart efter limning. Inte heller har Kommunen visat att det 

inte skulle vara fackmässigt att lägga matta omedelbart efter limning.  

 

Kommunen har alltså inte visat att det förelegat ett fel bestående i tillförsel av limfukt. 

För det fall limfukt orsakat en skada är det alltså inte något som Peab ansvarar för.  

 

6.4.6 Visar utredningen att det förelegat en fuktskada? 

6.4.6.1 Vad som ska prövas  

Som angetts har Kommunen som stöd för uppfattningen att ett fel förelegat i Peabs 

utförande av golvet gjort gällande att det funnits en fuktrelaterad teknisk skada i 

golvet. Kommunens resonemang går i den här delen ut på att något av felpåståendena 

måste ha förelegat eftersom det funnits en teknisk skada i golvet som beror på fukt. 

 

Skadan ska enligt Kommunen bestå av förhöjda värden av n-butanol, kraftig kemisk 

skaderelaterad lukt, tydligt förhöjd ammoniakhalt och förhöjt TVOC. 

 

Tingsrätten har därmed att pröva om Kommunen har visat att det förelegat en 

fuktrelaterad skada i golvet som i så fall kan ge stöd för att något av de påstådda felen 

har förelegat. För att göra det behöver utredningarna av golven samt de sakkunnigas 

och vittnenas uppgifter analyseras. 

6.4.6.2 Skadeutredningarna  

Den första utredningen som gjordes var den som Miljöpost genomförde under våren 

2017. Orsaken till utredningen var att personal uppgett besvär med inomhusmiljön. 

 

Utredningen gjordes genom mätningar av temperatur och RF på sex platser i lokalerna 

och genom VOC-mätningar i rumsluften på två platser. Mätresultaten visade på en 

temperatur i intervallet 22–23 grader och i vissa delar mest i intervallet 23–24 grader. I 

utredningen har kommenterats att detta är något för högt. RF var som lägst ner till 

15 % och flera gånger under 20 %. Ett komfortintervall på 35–50 % har angivits i 
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utredningen. För VOC-mätningarna har laboratoriet angett att TVOC var medel och att 

ämnesprofilen var avvikande i båda mätpunkterna. På den ena platsen innehöll provet 

en högre halt än förväntat av n-butanol och högre andelar av glykoletrar och 

kiselföreningar. På den andra platsen innehöll provet en högre andel än förväntat av en 

viss kiselförening. Halterna n-butanol var 30 respektive 1,7 µg/m3 luft. Utredningens 

slutsats var att den stundtals mycket torra luften och de förhöjda halterna av föreningar 

i luften kunde vara orsaken till personalens problem. Vidare angavs att n-butanol är en 

bra fuktskadeindikator och ofta förekommer i samband med golvlim mot betongplatta 

som inte fått torka ut tillräckligt innan mattläggning. I utredningen rekommenderades 

en mer omfattande utredning i flera rum. I sitt vittnesmål har Lars Dibell, som utförde 

utredningen, angett att han även hade velat titta på ventilationen vid en fortsatt 

utredning. 

 

AK Konsult fick därefter i uppdrag att under sommaren 2017 utföra emissions-

mätningar mot golv under mattorna. AK Konsult genomförde fuktindikering mot 

golvytor i Hus 3 och 4 med normala resultat. Plastlukt upplevdes i rumsluften i en 

tomställd del av Hus 3 men i övrigt anges inte någonting om avvikande lukt i 

rumsluften. AK Konsult utförde även fuktmätningar i betong och avjämningsmassa på 

två ställen med ca 70 % RF i avjämningen och ca 80 % RF 35 mm ned i betongen. I 

betongen fanns en avvikande profil av deponerad kemi med högre halt än förväntat av 

n-butanol. AK Konsult gjorde VOC-mätningar under mattan på tre platser och i 

rumsluften på en plats. Resultatet från provet taget i rumsluft visade på högre halt än 

förväntat av n-butanol (7,1 µg/m3 luft). Proven under matta visade på vad laboratoriet 

angav som höga halter av n-butanol och 2-etylhexanol. Det innebar enligt en 

kommentar från laboratoriet en indikation på att alkalisk fukt orsakat kemisk 

nedbrytning av plastmatta och/eller limskikt. Mätresultaten var för n-butanol 23 000, 

6 200 respektive 5 900 µg/m3 luft och för 2-etylhexanol 160, 67 respektive 55 µg/m3 

luft. Joshua Klingberg som utförde utredningen har i förhör uppgett att han aldrig 

tidigare mätt upp så höga halter n-butanol. AK Konsult angav i utredningen att 

halterna jämfört med andra skadeutredningar var höga och att en tydlig lukt av 2-

etylhexanol kunde kännas i mer eller mindre samtliga mätpunkter.  
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AK Konsult gjorde bedömningen att plastmattorna limmats mot ett för fuktigt underlag 

och att det kunde bero på att betongen och/eller spacklet inte torkat ut tillräckligt eller 

att det tillförts för mycket vatten i limmet. AK Konsult angav att de fuktnivåer som 

uppmätts var långt under de teoretiskt förväntade och med tanke på konstruktionen 

bedömdes som orimliga. AK Konsult lämnade förslag på åtgärder bland annat 

innefattande den metod som Kommunen senare använde för avhjälpande. 

 

FuktCom fick därefter i uppdrag av Kommunen att i januari 2018 utföra en 

golvstatusutredning. Utredningen innefattade fuktindikering ovanpå golvbeläggningen, 

ammoniakmätning under golvbeläggningen, RF-mätning i avjämningen med uttaget 

prov, FLEC-mätning under golvbeläggningen och materialprov av betong och 

avjämning genom kammarmetod. I utredningen redovisas att det inte fanns någon 

avvikande eller anmärkningsvärd skadelukt i lokalerna. Under golvbeläggningen fanns 

en stark kemisk lukt som bedömdes karakteristisk för nedbrytning och kemiskt 

skadade golvmaterial. Det konstaterades även att inga ojämnheter, missfärgningar eller 

liknande okulära skador noterades genom golvbeläggningen. Det fanns inte några 

generella tecken på att avjämningens yta hade svag ythållfasthet eller att limmet 

generellt förlorat vidhäftningsförmågan. 

 

Fuktindikationerna visade på låga värden, under kritiska nivåer, och utan nämnvärda 

variationer inom lokalerna. RF-mätningarna visade på 63–70 % RF, vilket angavs vara 

lågt och sannolikt representativt för bjälklagen. De uppmätta ammoniakhalterna 

varierade mellan 5–36 ppm, vilket angivits som tydligt förhöjda värden. Beträffande 

kemiska emissioner redovisas i utredningen kraftigt förhöjt TVOC under en sorts 

matta och förhöjt under de två andra, kraftigt förhöjd halt n-butanol under alla tre 

mattor samt normal halt 2-etylhexanol under två mattor och förhöjt under en matta. 

Resultaten överensstämmer mellan de båda mätmetoderna FLEC-mätning och 

kammarmetod. De prov som tagits där matta vikts upp mot vägg har haft normala 

halter n-butanol och även TVOC har där angetts som normalt. 
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Av resultaten bedömde FuktCom att kemiska golvskador av nedbrytningskarraktär 

uppkommit generellt i hela byggnaden som orsakats av för hög fukt- och 

alkalipåverkan. I den sammantagna bedömningen angavs kraftig kemisk skaderelaterad 

lukt, tydligt förhöjd ammoniakhalt, förhöjd TVOC och kraftigt förhöjd halt n-butanol 

som indikerande skadefaktor för samtliga mattor. Inga nämnvärda skillnader anges ha 

uppmätts mellan de olika våningsplanen eller husen. Mattlimmet anges ha brutits ned 

vilket bidragit till den förhöjda halten n-butanol. Det konstateras att förhöjda halter inte 

förekommit där matta vikts upp mot vägg och inte varit i kontakt med alkali från 

golvet och inte heller i prover på avjämning och betong utan matta. Som orsak till 

skador på golvbeläggningen har angivits en förhöjd fuktnivå, över kritiskt fukttillstånd 

i kombination med högt pH. Fukttillståndet anges bero på otillräcklig uttorkning av 

avjämning och/eller betong. Som andra möjliga orsaker har angetts att mattorna är 

onormalt känsliga för alkalisk fuktpåverkan eller var skadade vid läggning. 

Avslutningsvis angav FuktCom att de höga halterna av ammoniak kunde innebära en 

indikation på kraftig nedbrytning och/eller att ammoniak avgetts från betongen. 

 

Jörgen Grantén som utförde utredningen har i förhör uppgett att han även kontrollerade 

ventilationen utan att hitta något anmärkningsvärt men att han inte tog med det i 

rapporten. Han har vidare angett att det varit fråga om exceptionellt höga halter n-

butanol, ungefär tio gånger laboratoriets gränsvärde. Han har i förhör även bekräftat att 

han vid utredningen har utgått från att det inte fanns godkända mätvärden avseende 

fukt innan mattläggning.   

6.4.6.3 De sakkunniga  

Flera sakkunniga har uttalat sig i fråga om det förelegat en fuktrelaterad skada i golvet. 

 

Anders Kumlin har i ett första utlåtande angett att han delar FuktComs bedömning att 

kemiska golvskador av nedbrytningskaraktär uppkommit generellt och att det är 

limmet som skadats med förhöjd emission som följd. Som orsak till skadan har han 

angett att skademekanismen ofta benämns alkalisk fuktpåverkan, där en för hög 

fuktnivå leder till att alkali kan transporteras och att det höga pH-värde som då 
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kommer i kontakt med limmet är aggressivt och ökar skaderisken. Utifrån uppgifter 

om att RF var under 85 % vid mattläggning har Anders Kumlin dragit slutsatsen att 

otillräcklig uttorkning framstår som en mindre sannolik orsak till skadan. Han har 

bedömt att den mest sannolika skadeorsaken är limfukt i kombination med höga 

ammoniakhalter från betongbjälklaget. I ett kompletterande utlåtande har han angett att 

höga emissioner av n-butanol i vissa fall kan uppmätas från lim applicerat mot torr 

avjämningsmassa. Detta har han angett beror på en kemisk reaktion, med hög 

sekundäremission, som kan uppstå även vid en fuktnivå understigande 85 % RF. I det 

kompletterande utlåtandet hänför han sig till en SBUF-rapport av Grantén och 

Granlund, daterad den 31 oktober 2020. Beträffande ammoniak har han anfört att det 

krävs fukt för att ammoniak ska kunna bildas i betongen. Höga halter av ammoniak har 

enligt honom sannolikt en stor betydelse för nedbrytning av mjukgörare i limmet 

eftersom pH-värdet i avjämningsmassan därmed ökar. Han noterar även att höga halter 

av ammoniak under plastmattor också förekommit i andra objekt med dokumenterade 

skador i lim/matta. 

 

Lars-Olof Nilsson har i ett första utlåtande angett att golvstatusutredningen visat att en 

nedbrytning skett främst av mattlimmet så att det avgett främst n-butanol och att det 

finns flera alternativa förklaringar till nedbrytningen, nämligen att betonggolvet inte 

torkat ut tillräckligt, att avjämningsmassan inte torkat ut tillräckligt eller att det kritiska 

fukttillståndet för matta och lim är lägre än man trott. I ett kompletterande yttrande har 

han lagt till ett fjärde alternativ till nedbrytningen som han har benämnt höga 

egenemissioner av n-butanol från limmet. Även Lars-Olof Nilsson har hänfört sig till 

SBUF-rapporten i sitt kompletterande utlåtande. Han har beträffande ammoniak anfört 

att det inte är en nedbrytningsprodukt och att det kan frigöras från betongen och stiga 

uppåt redan vid 80 % RF i betongen. Förekomsten av ammoniak höjer enligt honom 

inte alkaliteten i avjämningsmassan.  

 

I SBUF-rapporten från 2020 beskrivs initialt en undersökning av olika PVC-mattor. I 

testerna uppstod ett systematiskt fel beroende på vad som i rapporten angetts som 

egenemissioner av det lim som användes. Felet bestod av onormalt höga emissioner av 
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n-butanol. En ny undersökning genomfördes då för olika limmer. Testerna visade att 

två limmer avgav förhöjda eller kraftigt förhöjda halter n-butanol och att halten var 

högst på torra underlag. Testerna visade också att halten 2-etylhexanol var högre på 

fuktig avjämning. I en avslutande del av rapporten har mätningar gjorts i lokaler där 

fuktsäkerhetsarbetet skötts vid uppförande. I en av lokalerna uppmättes kraftigt 

förhöjda halter av n-butanol under mattan. I rapporten anges att det kan bero på 

egenemissioner från just detta lim men att orsaken inte är fastställd. Jörgen Grantén har 

i sitt förhör angett att det inte är fråga om egenemissioner i sig utan att det har hänt 

någonting vid limning på avjämningsmassa, alltså en nedbrytning. Han har även 

uppgett att de lim som visade på höga halter n-butanol även vid torrt underlag var 

limmer från Bostik. 

 

Lars Rosell har anfört att mätningar av kemiska ämnen under en matta inte kan 

användas för att konstatera skada i golvet. En limnedbrytning är enligt honom mätbar 

på ovansidan av en intakt matta genom exempelvis FLEC-mätning utan stansning. Om 

nedbrytningen är så liten att den inte är mätbar på ovansidan eller i rumsluften, är den 

inte av större intresse. Han har vidare angett att egenemissioner från lim och primär 

limnedbrytning (primär hydrolys) på grund av vattnet som limmet bär med sig till den 

alkaliska miljön kan förväntas i alla golv utan betydelse för inomhusmiljön. Dessa 

emissioner ansamlas under den täta PVC-mattan och kan av laboratorierna tolkas som 

höga halter. Han har i samband med sina slutsatser hänvisat till en rapport från 

Byggföretagen från september 2021. Beträffande förekomsten av ammoniak har han 

anfört att den kommer från betongen och att han inte sett stöd för att ammoniak ska ha 

med fukt att göra.  

 

I Byggföretagens rapport dras bland annat slutsatsen att mycket höga halter kemiska 

emissioner under matta kan uppmätas utan att underlaget innehåller fukt som 

överskrider gränsvärdena. Höga emissionsvärden under mattan är enligt rapporten inte 

nog bevis för en golvskada.  
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Peder Wolkoff har anfört att mätningarna under matta i de av Kommunen beställda 

utredningarna har skett med en metod som inte är ackrediterad och att riktvärdena som 

använts inte är erkända värden. TVOC och halten n-butanol under mattorna kan enligt 

honom lika gärna vara egenemissioner från limmet. Ammoniaken kommer enligt 

honom sannolikt från betongen. 

 

Anders Sjöberg har i sina utlåtande främst behandlat frågor om fuktsäkerhetsarbetet. 

Han har vid sitt förhör angett att emissionerna beror på att man limmat mattorna på för 

fuktigt betongunderlag. Han har i sina utlåtanden gjort beräkningar för att visa att 

ammoniak från betongen kan höja pH-värdet i avjämningsmassan. Han har anfört att 

betydelsen av ammoniak inte lättvindigt kan uteslutas och att ammoniak blir ett besvär 

om betongen är fuktig och då kan påverka omständigheterna som orsakar alkalisk 

hydrolys av limmade golvbeläggningar. 

6.4.6.4 Vittnenas uppgifter  

Inga vittnesuppgifter talar för någon skadelukt i rumsluften. Jörgen Grantén och 

Robert Vestman har bekräftat att det vid golvstatusutredningen inte fanns någon 

avvikande eller anmärkningsvärd skadelukt i rumsluften. 

 

Däremot har flera vittnen berättat om en kraftig lukt under mattan. Vid provtagning har 

Joshua Klingberg, Jörgen Grantén och Robert Vestman beskrivit kraftig, avvikande 

kemisk lukt eller skadelukt. Vid eller efter rivning har Katarina Härner och Per Nyberg 

beskrivit stark lukt och Lars Karlsson och Rickard Westlöf har angett att det luktade 

ammoniak, en stickande fruktansvärd lukt.  

 

Mattias Jansson och Jonas Pasero har berättat att de var på plats tillsammans med 

representanter från Bostik och Tarkett och tog prover. De har inte anmärkt på någon 

ovanlig lukt under mattan. Mattias Jansson har angett att Bostiks representant 

konstaterade att det var rätt limmängd och att det inte var någon förtvålning. Han 

upptäckte själv inte tecken på skada. Jonas Pasero har angett att limmet hade god 

vidhäftning och att det inte fanns någon förtvålning. 



  Sid 135 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
 

Uppgiften att vidhäftningsförmågan kvarstod har bekräftats av Jörgen Grantén. Per 

Nyberg har uppgett att det inte konstaterades någon direkt förtvålning när de rev 

golvet.  

 

Nermin Boyaci och Chris Karlsson har berättat att de i lokalerna har sett bubblor under 

mattan. Vid golvstatusutredningen konstaterades inte några ojämnheter eller andra 

skador, vilket bekräftats av Jörgen Grantén och Robert Vestman. Johan Tannfors har 

berättat att avjämningsmassan bubblade sig efter att den lagts och att även mattan 

bubblade sig. Han frågade sig för men fick inget säkert besked beträffande om bubblor 

i avjämningsmassan var en avvikelse. Mattias Jansson har uppgett att det är vanligt 

med gasblåsor under mattan innan limmet torkar.  

6.4.6.5 Sammanfattande bedömning beträffande fuktskada  

Det är utifrån vad de sakkunniga i målet anfört klart att det inte finns en entydig 

definition på när en nedbrytningsskada ska anses föreligga i en golvkonstruktion. 

Samtliga sakkunniga är överens om att fukt tillsammans med alkali kan orsaka en 

nedbrytning av lim och matta. Oenighet råder däremot i frågan om en sådan 

nedbrytning måste kunna vara mätbar på ovansidan för att kunna klassas som en skada 

och om vilka slutsatser som kan dras av att det under en PVC-matta finns höga halter 

av olika kemiska ämnen.  

 

Utredningen beträffande förekomsten av ämnen i rumsluften är begränsad. Miljöposts 

utredning visade på förhöjd halt n-butanol på en av två mätplatser och även på 

förhöjda halter av andra ämnen som inte kopplas till nedbrytning av golv. AK Konsults 

enda mätning i rumsluft visade högre halt än förväntat av n-butanol. Det har inte gjorts 

några mätningar mot intakt matta. Lars Rosell har angett att det är fullt möjligt att mäta 

vilka ämnen som kommer upp från en matta genom FLEC-mätning på mattans 

ovansida. Anders Kumlin har däremot anfört att det inte går att mäta i luft och jämföra 

med gränsvärden och Jörgen Grantén har anfört att SWESIAQ-modellen avråder från 

mätningar i rumsluft. Oavsett hur det förhåller sig med möjligheten att mäta ovanpå en 
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matta kan tingsrätten konstatera att det inte finns någon tillförlitlig utredning som visar 

på förekomsten av ämnen i rumsluften som kommer från ett nedbrytningsskadat golv. 

Inte heller lukt i rumsluften talar för nedbrytningsskadat golv. Även om vittnen som 

arbetat i lokalerna har berättat om bubblor i golvet har ingen av de experter som tittat 

på golvet rapporterat några avvikelser i utseende.  

 

För att det förelegat en nedbryningsskada talar enligt Kommunen i stället TVOC under 

mattorna, halten n-butanol under mattorna, halten ammoniak under mattorna och 

lukten under mattorna.  

 

N-butanol är ett indikatorämne som talar för att en nedbrytning på grund av fukt skett. 

Utredningen visar inte att förekomsten av n-butanol under mattorna i sig skulle utgöra 

ett problem. Detsamma måste anses gälla för lukt. Förekomsten av lukt under mattorna 

är inte i sig ett problem utan kan vara en indikation på nedbrytning.  

 

Betydelsen av ammoniak under mattan är mer oklar. Ingenting talar för att 

förekomsten av ammoniak under mattan i sig skulle utgöra ett problem. Anders 

Kumlin och Anders Sjöberg har angett att mängden ammoniak talar för en förhöjd 

fuktnivå i betongen medan Lars-Olof Nilsson anfört att 80 % RF är tillräckligt för att 

betongen ska släppa ammoniak. Lars Rosell har angett att det inte finns stöd för att 

ammoniak ska ha med fukt att göra. Peder Wolkoff och Lars Rosell har ifrågasatt att 

mätningarna av ammoniak visar på något som kan bedömas som höga halter. Anders 

Kumlin och Anders Sjöberg har också anfört att förekomsten av ammoniak i uppmätta 

halter medfört ett högre pH-värde och därmed förutsättningar för nedbrytning av 

limmet medan Lars-Olof Nilsson tillbakavisat påståendet. Utredningen i den här delen 

är så osäker att tingsrätten inte kan dra några egentliga slutsatser av förekomsten av 

ammoniak. Alltså kan förekomsten av ammoniak i uppmätta halter inte anses visa på 

på att en nedbrytningsskada förelegat eller att fuktnivån varit förhöjd vid mattläggning.  

 

Höga halter n-butanol under mattorna har tidigare ofta tagits till intäkt för att det 

förelegat en fuktskada i golvet. Av de sakkunnigas yttranden, främst Anders Kumlins 
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och Jan-Olov Nilssons, framgår att det numera kan konstateras att höga halter n-

butanol kan uppmätas under mattor trots avsaknad av fukt. Jörgen Grantén har 

förklarat att det var med ett lim från Bostik som han mätte upp höga halter n-butanol 

under mattan på torrt underlag i sina undersökningar. I SBUF-rapporten var, liksom i 

Åkersberg, halterna 2-etylhexanol däremot normala vid torrt underlag. Kommunen har 

anfört att den uppmätta halten n-butanol måste bero på alkalisk fukt eftersom inga 

förhöjda värden fanns vid mätningar där matta vikts upp mot vägg. Lars-Olof Nilsson 

har förklarat detta med att ämnena har ackumulerats under mattan eftersom de inte 

kunnat försvinna genom den täta betongen medan de har försvunnit genom den luftiga 

gipsskivan som väggen består av. Ingenting har framkommit som motsäger Lars-Olof 

Nilssons uppgifter i den här delen. Skillnaden mellan mätningar i golv och mot uppvikt 

vägg kan enligt tingsrätten därmed inte få någon avgörande betydelse. Det finns 

således ett utrymme för att n-butanol kan uppkomma i höga halter även vid limning på 

torrt underlag. Oavsett om det är egenemissioner från limmet i fråga som ansamlats 

under mattan, nedbrytning från limfukten, en kombination av de båda eller något helt 

annat som orsakat detta anser tingsrätten att de uppmätta halterna av n-butanol inte ger 

något egentligt stöd för att Peab har lagt mattorna på ett för fuktigt underlag.    

 

De kemiska ämnen som ansamlats under mattorna har luktat starkt när mattan 

avlägsnats. Detta ger stöd för att det finns en ansamlad kemi under mattan. Utredningen 

visar emellertid inte att hög TVOC under mattorna är ett tecken på nedbrytning. Enligt 

Lars Rosell saknas samband mellan flertalet ämnen som ingår i TVOC och nedbrytning. 

Av SBUF-rapporten framgår att TVOC ökar när halten n-butanol ökar. Tingsrätten kan 

inte dra några slutsatser avseende TVOC annat än att den påverkats av n-butanolen och 

att de höga halterna därmed kan ha andra förklaringar än fukt.  

 

Kommunen har även anfört att uppmätta halter kemi under mattan i Åkersberg måste 

bero på fukt eftersom mätningar på Gröngarn, som haft samma golvkonstruktion, inte 

visar på motsvarande höga halter under mattan. Utredningen visar dock att det funnits 

skillnader bland annat avseende vct i delar av betongen. Inte heller är det klart att 

avjämningsmassa, lim och mattor haft samma kemiska innehåll i de två 
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entreprenaderna. Lars Rosell har även anfört att det kan finnas stor skillnad i kemin i 

olika tillverkningsomgångar av samma lim. Sammantaget ger jämförelsen med 

Gröngarn inte något starkt stöd för att emissionerna i Åkersberg orsakats av byggfukt.      

 

Utredningen visar inte om eller när emissioner orsakade av instängd limfukt kan 

klassas som en skada. Ingen sakkunnig har uttalat sig om hur länge en primär 

nedbrytning kan pågå och utredningen ger inte någon klar bild över om den 

ackumulerade kemin under mattan, som orsakas av den primära nedbrytningen, i sig 

kan klassas som en skada. För att ansamlad kemi under mattan ska klassas som en 

skada måste det enligt tingsrätten antingen leda till försämrad hållbarhet, förändrade 

förmågor i golvet eller till en påverkan på inomhusklimatet. De emitterade ämnena 

måste ha en påverkan på byggnaden eller övrig omgivning. Vittnesuppgifterna om att 

det inte fanns någon märkbar förtvålning och att vidhäftningsförmågan hos limmet var 

intakt talar emot någon påverkan på golvets funktion. Det finns inte uppgifter om 

annan påverkan på byggnaden.  

 

Det finns alltså flera alternativa förklaringar till de fynd som enligt Kommunen visar 

på en skada orsakad av fukt. De tekniska utredningarna och de sakkunnigas uppgifter 

om de ämnen som påträffats i de utförda mätningarna ger inte tillräckligt stöd för att 

det förelegat en fuktrelaterad teknisk skada i golvet. Frågan är då om eventuell ohälsa 

hos de som vistats på Åkersberg ger stöd för att det förelegat en fuktrelaterad teknisk 

skada i golvet. 

6.4.7 Ohälsa 

6.4.7.1 Vad som ska prövas  

Kommunen har som stöd för uppfattningen att det förelegat en fuktrelaterad teknisk 

skada i golvet anfört att personal och de boende i Åkersberg har blivit sjuka. 

Kommunens resonemang går ut på att det måste ha funnits en teknisk skada i golvet 

som beror på fukt eftersom de som vistats i byggnaden har blivit sjuka med symtom 



  Sid 139 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
som orsakas av fuktiga byggnader och att symtomen upphört efter att avhjälpande 

åtgärder vidtagits. 

 

För att pröva frågan om ohälsa hos personal och boende utgör ett stöd för att en teknisk 

skada förelegat i golvet måste utredningen av ohälsan samt orsakssambandet mellan 

ohälsa och en eventuell golvskada bedömas.  

6.4.7.2 Den tillgängliga utredningen  

Det kan inledningsvis konstateras att Kommunen gett Länshälsan i uppdrag att under 

perioden den 20 november 2017 – 24 januari 2018 utföra en undersökning av 

hälsoläget bland 48 anställda på Åkersberg. Av de 48 personerna har 46 personer 

läkarundersökts. Inför besöket fick personerna fylla i ett frågeformulär. Resultatet från 

frågeformuläret har inte givits in i målet. Den dokumentation som åberopats i målet är 

ett yttrande från Frida Hedman, som bygger på läkarundersökningarna och vad som 

framkommit i formulären. 

 

I utlåtandet angavs att läkarundersökningarna inte fångat upp någon säker nyupptäckt 

astma i gruppen men att två individer hade nyupptäckta allergier, alltså allergier som 

de inte kände till sedan tidigare. Vidare angavs att i stort sett alla hade haft 

slemhinnebesvär från framförallt näsa och ögon, men även från hals och att runt 15 

individer även hade haft hudbesvär i form av framförallt torr hud. Enbart fem individer 

hade inga rapporterade symtom. Den sammantagna bedömningen var att majoriteten 

av individerna med symtom kunde misstänkas ha symtom relaterade till arbetsplatsen 

eftersom det tycktes finnas en tidskoppling mellan att besvär uppstått eller försämrats 

när de befann sig i arbetslokalen.  

 

Kommunen förelades av miljö- och byggnadsnämnden i Kommunen att flytta ut från 

lokalerna senast den 1 januari 2018. Av beslutet framgick även att Kommunen skulle 

göra en medicinsk bedömning av varje enskild boende och redovisa en avidentifierad 

sammanställning till nämnden. Enligt Elisabeth Aronsson gav Kommunen in en sådan 
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sammanställning. Den upprättade sammanställningen har inte givits in i målet. Det 

finns ingen skriftlig bevisning som tar sikte på de boendes ohälsa. 

6.4.7.3 Vittnenas uppgifter  

Maria Palm har uppgett att luften kändes tung i delar av lokalerna. De fick in klagomål 

från personal om irritation i ögonen, torrhet i mun, trötthet och huvudvärk. Det var 

värre i vissa delar av lokalerna. Obehaget försvann när hon kom hem. En boende som 

hade astma blev sämre och några boende blödde näsblod. De boendes läkare reagerade 

på behovet av ögondroppar, förvärrad astma för en boende och utskrivning av 

astmamedicin till boende som inte tidigare haft astma. Den korta sjukfrånvaron ökade 

under 2017–2018 men minskade under 2019. De har inte fått rapport om några 

symtom efter återflytt. Hon gav Länshälsan i uppdrag att kartlägga hälsoläget hos 

personalen.  

 

Katja von Bahr har uppgett att när hon började arbeta på Åkersberg fick hon höra från 

personal om dålig luft, torra ögon och huvudvärk. Efter några veckor fick hon själv 

torra och röda ögon samt en tung huvudvärk som höll i sig till dess hon varit borta från 

lokalerna några dagar. Personalen var uppgiven och begärde svar. Det skrevs ut mer 

nässpray och ögondroppar än normalt. Det var ett ganska stort antal av personalen som 

hade symtom. Problemen var värre under vintern eftersom det inte gick att vädra då.   

 

Elisabeth Aronsson har uppgett att de på miljöbyggnadsförvaltningen fick in ett 

anonymt klagomål under hösten 2017. Hon kontaktades av förvaltaren och fick veta att 

utredning pågick. Hon kontaktade Helena Fornstedt på Arbets- och miljömedicin och 

en läkare på Akademiska sjukhuset. De såg en risk för olägenhet och förelade därför 

om utflytt från lokalerna. De fick från Maria Palm in en sammanställning över 

medicinska bedömningar av de boende. Hon har varit på en inspektion efter återflytt 

och fick då inte någon uppgift om besvär. 

 

Helena Fornstedt har uppgett att hon i september 2017 fick ett samtal från en 

sjuksköterska och en undersköterska på Åkersberg. De uppgav att hälften av 
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personalen och hälften av de boende hade besvär i form av astma, svidande ögon och 

luftvägsbesvär. Arbetsmiljömedicin stöttade med råd under processen. 

 

Nermin Boyaci har uppgett att hon upplevde att luften i lokalerna var jättedålig. 

Ögonen rann och var torra, de var torra i halsen, hade nästäppa och klåda. Personalen 

behövde ögondroppar. De boende blödde näsblod. Alla kollegor hade samma 

upplevelse. När man gick ut kände man att luften var mycket bättre. I dag har hon inga 

besvär.  

 

Chris Karlsson har uppgett de snart efter inflytt upptäckte att det var något i luften. 

Hon kände sig vakuumförpackad och fick väldiga ögonbesvär. De flesta kände av det 

och det blev bättre när man gick ut. Personalen fick ansträngning vid andning, hosta 

och besvär med ögonen. De boende hade torra ögon. På sommaren var det bättre för att 

man kunde öppna fönster. Hon har inga symtom i dag.  

 

Eija Abrahamsson har uppgett att hon under hösten 2016 fick torra läppar, torra ögon, 

utslag runt ögon och tryckkänsla mot hals. I december upptäckte hon vid ett 

frisörbesök att hon hade problem med torrhet i hårbotten. Hon sökte läkarvård flera 

gånger med symtom bestående i nariga händer och hårbotten, ögonbesvär, mjällexem 

och nässelutslag. Andra hade liknande problem. Hennes symtom försvann i och med 

flytten från Åkersberg.  

 

Barbara Lundgren har uppgett att det kom klagomål senare delen av våren 2016 på 

dålig, stillastående luft. Anna Lindin har uppgett att när felanmälan om dålig 

inomhusluft kom kontrollerades ventilationen av fastighetsskötaren. Daniel Swärd har 

uppgett att han fått besked om att ventilationskontroller gjorts i december 2016. Han 

har vidare uppgett att det i OVK-protokollet från 2018 fanns en anmärkning. 
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6.4.7.4 De sakkunniga  

De sakkunniga som har hörts om orsakssambandet mellan de av personalen uppgivna 

hälsobesvären och en nedbrytningsskada i golvet har haft olika uppfattning beträffande 

frågan om det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan en golvskada och de 

förekommande symtomen. 

 

Dan Norbäck har utifrån förutsättningen att en fuktskada förelegat i golvet anfört att 

det är den sannolika orsaken till hälsoproblemen. I sina utlåtanden har han angett att en 

fuktskada i golvet innebär att Åkersberg ska anses vara en ”fuktig byggnad” och att det 

finns ett väldokumenterat orsakssamband mellan ”fuktiga byggnader” och den typ av 

ohälsa som rapporterats från Åkersberg. 

 

Peder Wolkoff och Kjell Andersson har anfört att Dan Norbäck baserar sina slutsatser 

på forskning om orsakssamband mellan mögel och ohälsa. Det finns enligt dem inte 

något klart och entydigt samband mellan kemisk nedbrytning av golv och ohälsa. De 

har angett låg relativ luftfuktighet som den mest sannolika orsaken till den ohälsa som 

rapporterats av personalen på Åkersberg. 

 

Lars Ekberg har anfört att Kommunen inte gjort någon adekvat utredning av 

ventilationen som förklaring till den rapporterade ohälsan. Den loggning som skett av 

ventilationen under december 2016 visar bara temperatur, luftfuktighet och koldioxid 

utan någon förklaring till varför detta skulle visa att ventilationen var utan fel. Det 

saknas uppgifter om var loggningen gjorts, hur många som vistats i lokalerna eller om 

vädring skett.  

 

Dan Norbäck har tillbakavisat att symtomen skulle bero på låg relativ luftfuktighet 

eller otillräckliga ventilationsflöden. 
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6.4.7.5 Vad är visat om ohälsan? 

Tingsrätten har till en början inte skäl att ifrågasätta att framförallt personal upplevde 

besvär i form av torra ögon, andningsbesvär och huvudvärk som hängt samman med 

vistelse i lokalerna. Däremot är det oklart hur många som haft besvär och hur allvarliga 

besvären har varit. Uppgifterna i Frida Hedmans, Länshälsan, utlåtande är den 

dokumentation av personalens hälsobesvär som har redovisats. Utlåtandet är en 

sammanfattning av enkätsvaren och läkarundersökningen. Av utlåtandet framgår att 

det var fem av 46 undersökta personer som inte rapporterade några symtom. Det 

framgår emellertid inte om det funnits ytterligare personal som inte omfattades av 

utredningen. Vidare framgår inte av utlåtandet hur ofta de tillfrågade personerna har 

haft besvär. Kjell Andersson har anfört att man vid utvärdering av Örebroenkäterna 

inte bedömer svaret ”ja, ibland” som att personen haft symtom utan att endast svaret 

”ja, ofta (varje vecka)” registreras som att personen haft symtom.  

 

Utlåtandet ger inte svar på om Länshälsan bedömt svaren enligt samma kriterier eller 

om även personer som haft symtom ibland finns med bland de 41 som ”rapporterat 

några symtom”. En tydligare redovisning i form av en avidentifierad sammanställning 

eller liknande hade sannolikt gett ett mycket bättre underlag för att bedöma 

omfattningen av ohälsan. Att den enkät som använts avvikit något från den så kallade 

Örebroenkäten saknar däremot egentlig betydelse.  

 

Tingsrättens bedömning är att Länshälsans utlåtande rörande ohälsa hos personalen på 

Åkersberg är så vag och oprecis att den inte ger underlag att bedöma omfattningen och 

utbredningen av besvären hos personalen. 

 

Någon skriftlig utredning rörande ohälsan hos de boende på Åkersberg har inte 

åberopats i målet.  

 

Den knapphändiga redovisningen av hälsoläget som lämnats i utlåtandet och frånvaron 

av skriftlig bevisning beträffande de boende medför att den övriga utredningen inte 

tillför särskilt mycket till de uppgifter som vittnena har lämnat.   
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Beträffande ohälsa hos de boende har vittnena berättat om näsblod och torrhet. 

Uppgifterna har inte varit tillräckligt detaljerade i fråga om besvärens omfattning eller 

allvar för att tingsrätten ska kunna dra någon säker slutsats om att de boende haft ökad 

ohälsa på grund av vistelsen i Åkersberg.  

 

Beträffande personalen har vittnena lämnat en relativt samstämmig bild. Det är dock 

svårt att utifrån de generella beskrivningarna som vittnena har lämnat dra någon säker 

slutsats om omfattning av symtom i personalgruppen. Beträffande allvaret i symtomen 

kan konstateras att enskilda vittnen har berättat om relativt allvarliga besvär för egen 

del. Dessa uppgifter ger naturligtvis viss ledning men kan inte tas för intäkt att övriga i 

personalgruppen som uppgett symtom har haft besvär av motsvarande omfattning. 

Vittnena har samstämmigt angett att besvären varit tydligt kopplade till vistelse i 

lokalerna och att besvären minskade när det var möjligt att ha öppna fönster. 

 

Sammantaget ger utredningen underlag för slutsatsen att det fanns hälsoproblem hos 

personalen på Åkersberg som kan kopplas till vistelse i lokalerna. Stor osäkerhet råder 

dock om hälsoproblemens allvar, utbredning och omfattning. Vittnena har lämnat en 

samstämmig bild av att besvären inte återkommit efter att verksamheten flyttat tillbaka 

till Åkersberg.  

6.4.7.6 Orsaker till ohälsan 

Ingen av de sakkunniga har anfört att de mätningar som gjorts i rumsluften i sig visar 

fynd som kan förklara ohälsan.  

 

Frånvaron av mätningar ovanpå mattan och det begränsade antalet mätningar i 

rumsluften påverkar bevisläget i fråga om samband mellan emissionerna i golvet och 

den rapporterade ohälsan.  

 

Dan Norbäck gör kopplingen mellan fukt och ohälsa. Hans utlåtanden tar alltså sikte 

på fukt generellt även om delar avser just fukt i golvkonstruktion. Utifrån vad Peder 
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Wolkoff och Kjell Andersson har berättat kan tingsrätten inte komma till någon mer 

långtgående slutsats än att det finns ett visst samband mellan fukt och den typ av 

hälsobesvär som rapporterats från Åkersberg. 

 

Det finns dock möjliga alternativa orsaker till ohälsa. Tingsrätten konstaterar att 

Kommunen inte har visat någon utredning som utesluter ventilationen som en orsak till 

hälsobesvären. Att Jörgen Grantén har uppgett att han kontrollerat ventilationen i 

samband med sin golvstatusutredning ger inget starkt stöd för att ventilationen varit 

välfungerande. De loggningar som gjordes 2016 har utifrån vad Lars Ekberg anfört 

inte heller något större bevisvärde. Vidare framgår det av Miljöposts utredning att det 

var lågt RF vid mätningarna, vilket Peder Wolkoff och Kjell Andersson anfört som en 

möjlig orsak till ohälsan. Även om Dan Norbäck har tillbakavisat ett samband mellan 

luftfuktighet och de rapporterade besvären kan möjligheten av ett sådant samband inte 

uteslutas.  

 

Att hälsobesvären har upphört efter de avhjälpande åtgärderna i golvet talar 

naturligtvis i viss utsträckning för att ohälsan orsakats av en skada i golvet. Särskilt 

med hänsyn till den stora osäkerhet som råder beträffande omfattning och utbredning 

av ohälsan går det dock inte att dra så långtgående slutsatser av detta förhållande. Det 

får dessutom anses sannolikt att Kommunen under 2018 åtgärdade den anmärkning 

som funnits beträffande ventilationen i det årets OVK. Inte heller kan det uteslutas att 

andra åtgärder vidtogs under den tid som lokalerna var evakuerade.  

 

Den utredning som förebringats talar för att hälsoproblemen kan bero på nedbrytning i 

golvet men kan också ha andra orsaker. Sammantaget anser tingsrätten att de 

hälsoproblem som framkommit i målet inte med någon styrka talar för att det måste ha 

funnits en teknisk skada i golvet som berott på fukt. 
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6.4.8 Sammanfattande slutsatser beträffande fukt 

Peab har uppfyllt avtalsförpliktelserna vad gäller uttorkningskrav innan mattläggning. 

Det har inte framkommit några brister i Peabs fuktsäkerhetsarbete som medför att 

resultaten av fuktmätningarna ska anses otillförlitliga. Kommunen har inte visat att 

Peab avvikit från vad som är avtalat eller från kravet på fackmässigt utförande vid 

tillförsel av limfukt. Vare sig utredningen om en teknisk skada i golvet eller vad som 

framkommit om ohälsa leder till slutsatsen att ett fuktrelaterat fel har förelegat i 

entreprenaden.  

6.5 Felpåståenden avseende material 

6.5.1 Felpåståendena 

I den här delen ska tingsrätten pröva om det förelegat fel i Entreprenaden som inte har 

sin grund i fukt. Även här är det Kommunen som ska visa att det föreligger en konkret 

avvikelse i det fysiska slutresultatet från vad som är ett kontraktsenligt resultat. 

Tingsrätten är även vid den här prövningen bunden av de felpåståenden som 

Kommunen har gjort gällande. I den här delen rör det sig om de två påståendena: 

- att Peab har valt material till golvkonstruktionen som inte är kompatibla med 

varandra, och 

- att det är Peab som valt limmet och ansvarar för limning och lim. 

 

Det första felpåståendet bygger på förutsättningen att materialen har skapat kemiska 

reaktioner med varandra under kritisk fuktnivå. 

 

Det andra felpåståendet bygger på förutsättningen att limmet i sig har orsakat förhöjda 

halter av n-butanol och lett till den tekniska skadan.  

 

För att Kommunen ska ha framgång med sin talan på de grunder som rör materialen 

krävs alltså att Kommunen visar att något av de två felpåståendena ovan faktiskt 

förelegat i Entreprenaden. Antingen ska det alltså vara visat att materialen inte varit 
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kompatibla med varandra, vilket har orsakat en kemisk reaktion, eller att limmet i sig 

orsakat en teknisk skada, vilket Peab är ansvarigt för. 

 

För att pröva om så är fallet måste först konstateras vad parterna har avtalat om 

beträffande materialen. Därefter ska Peabs avtalsförpliktelser i fråga om material i 

golvet jämföras med det faktiska utförandet och resultatet. Slutligen ska prövas om det 

är visat att materialen har reagerat kemiskt med varandra eller att limmet i sig orsakat 

en teknisk skada. 

6.5.2 Vad har parterna avtalat? 

I avtalet finns flera föreskrifter som tar sikte på konstruktion och materialval i golvet. 

Av K-handlingar framgick att såväl bottenplatta som bjälklagsplattor skulle gjutas med 

vct 0,38. I fuktsäkerhetsbeskrivningen angavs att betonggjutningar skulle göras med 

högpresterande betong och att vid vct under 0,45 skulle alltid krävas beläggning med 

> 10 mm lågalkalisk avjämningsmassa, om plastmatta valdes. Av byggnads-

beskrivningen framgick att beläggningen skulle limmas med lim enligt GBR och 

Lim.se:s limrekommendationer. Av rumsbeskrivningen framgick vilka PVC-mattor 

som skulle ligga i vilka rum. 

 

Utifrån dessa förutsättningar har det stått Peab fritt att välja betong, avjämningsmassa 

och lim samt limningsmetod. 

 

I fuktsäkerhetsbeskrivningen angavs vidare, i en lista över fuktkritiska moment och 

konstruktioner som iakttagits vid projekteringen, att sammansatta material skulle vara 

kompatibla med varandra, dvs. inte skapa kemiska reaktioner i kontakt med varandra 

under kritisk fuktnivå. Av avtalet följde även att BBR 19 och andra författningar skulle 

följas. 
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6.5.3 Peabs utförande 

Det är ostridigt att Peab har genomfört gjutningar av bottenplatta och bjälklag med en 

högpresterande betong med vct 0,38. Det är även ostridigt att betongen belagts med 

lågalkalisk avjämningsmassa om minst 10 mm där PVC-matta lagts. Det är vidare 

ostridigt att det lim som valts funnits med på listan från Lim.se över godkända limmer 

för limning på betong med lågalkalisk avjämningsmassa och att limning enligt GBR:s 

rekommendationer kunnat ske genom våtlimning. 

 

Peab har använt sig av det så kallade VGV-systemet för att kontrollera om materialen 

var kompatibla med varandra. Systemet fungerade så att en fråga skickades till 

leverantörer av mattor, lim och avjämningsmassa för varje rum för bekräftelse om 

produktkombinationen som angetts för det rummet var lämplig. Det har inte 

framkommit att någon av leverantörerna angett att en olämplig produktkombination 

valts.  

 

Stefan Granöö, som är den som för Tarkett har signerat lämpligheten i VGV-systemet, 

har angett att han var kritisk till systemet eftersom det enda som de hade testat var att 

mattan och limmet fäste i varandra och att uttalandet att produktkombinationen var 

lämplig inte sa någonting om kemiska emissioner.  

6.5.4 Ansvaret för material 

Det ska inledningsvis konstateras att entreprenaden varit en utförandeentreprenad 

innebärande att Kommunen som utgångspunkt har ansvarat för projektering och 

funktion. Stora krav måste ställas på tydligheten om ansvaret för funktion i en sådan 

entreprenad ska flyttas över till entreprenören (se NJA 2009 s. 388). 

 

Endast en notering i fuktsäkerhetsbeskrivningen om att sammansatta material skulle 

vara kompatibla med varandra kan inte anses medföra att Peab tagit över ansvaret för 

kompabiliteten i den av Kommunen föreskrivna golvkonstruktionen. För ett sådant 

ansvar skulle det krävas en tydlig avvikelse från ansvarsfördelningen enligt AB 04. Det 
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kan alltså inte anses ha uppkommit ett i praktiken strikt ansvar för Peab för emissioner 

från de i golvet ingående materialen endast grundat på noteringen i fuktsäkerhets-

beskrivningen.  

 

I övrigt har Kommunen hänfört sig till BBR 19 och AFS 2013:3 om att byggnader och 

material ska påverka inomhusmiljön negativt eller orsaka hälsobesvär. Bestäm-

melserna vänder sig inte specifikt till en entreprenör vid en utförandeentreprenad, utan 

för att de ska vara tillämpliga för Peab måste förutsättas att Peab är ansvarig för 

materialen och materialens kompabilitet.   

 

Härtill kommer att Peab har genomfört vad som får anses som relativt avancerade 

kompabilitetskontroller med godkända resultat. Skrivningen i fuktsäkerhets-

beskrivningen kan under inga förhållanden ålägga Peab ett större ansvar än så.  

  

Peab har förvisso valt flera av de ingående materialen men har gjort så utifrån vissa av 

Kommunen angivna förutsättningar. Vad gäller limmet har Peab valt lim från den lista 

som Kommunen föreskrivit. Som tingsrätten kommit fram till utgjorde inte val av 

limmetod att Peab tillhandahållit en teknisk lösning. Samma bedömning gäller för 

Peabs val av ett visst lim från den av Kommunen angivna listan. Peab har inte genom 

val av ett lim från listan angett en vara på ritningarna, i beskrivning eller på annat sätt. 

Det är i stället Kommunen som har föreskrivit limmet och ansvarar för eventuella 

skador som limmet orsakat. 

 

Tingsrätten gör alltså bedömningen att Peab inte har ansvarat för de ingående 

materialens kompabilitet och inte heller för limmets egenskaper. Trots det finns det 

anledning att beröra frågan om utredningen visar att materialen varit icke-kompatibla 

och frågan om limmet orsakat en skada. 
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6.5.5 Var materialen icke-kompatibla? 

Kommunens påstående att materialen som Peab använt inte varit kompatibla med 

varandra och därför skapat kemiska reaktioner med varandra är oprecist. Det framgår 

inte vilka av materialen som skulle ha reagerat med varandra utan påståendet förefaller 

vara en följd av uteslutning snarare än av särskilda fynd. Kommunens talan ger en 

alternativ grund för det fall att skadan inte skulle ha orsakats av fukt eller 

egenemissioner från limmet. Det alternativ som kvarstår enligt Kommunen är att 

golvet skadats genom en reaktion mellan de i konstruktionen ingående materialen.  

 

Den enda sakkunnige som uttalat sig om icke-kompabilitet är Anders Kumlin. Han har 

gjort det i ett yttrande som angetts ha tyngdpunkt på egenemissioner. I yttrandet har 

han angett att det är osannolikt att emissionerna under mattorna skulle vara egen-

emissioner eftersom limmet är lågemitterande och halterna n-butanol har en annan 

storleksordning än förväntade egenemissioner. Därefter har han angett att den aktuella 

konstruktionen är sammansatt och består av betongbjälklag, avjämningsmassa, lim och 

matta, dvs. samtliga material inklusive limmet är i kontakt med angränsande material 

och därmed möjliga reaktanter. Det leder till slutsatsen att orsaken till de uppmätta 

halterna n-butanol rimligen måste vara en kemisk reaktion mellan de i den aktuella 

golvkonstruktionen ingående material.     

 

Anders Kumlins slutsats bygger alltså inte på någon särskild omständighet som visar 

på icke-kompabilitet utan på uteslutning av egenemissioner som källa till 

emissionerna.  

 

Av SBUF-rapporten från 2020 framgår att höga halter n-butanol kan uppkomma vid 

limning av PVC-matta på torrt underlag. Resultatet i rapporten är en nyhet och det 

anges i rapporten att de inte kan förklara fyndet. I rapporten anges höga emissioner, 

lim som var känsligt för alkali och fel vid tillverkning eller förvaring av lim som 

möjliga orsaker. 
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Beträffande egenemissioner har Peter Fäldt från Bostik uppgett att det använda limmet 

har mycket låga egenemissioner och hänvisat till en rapport. Lars Rosell har 

kommenterat rapporten och anfört att mätningarna har gjorts efter att limmet 

applicerats på en yta och fått vädra i tre dygn, vilket kan förklara de låga 

egenemissionerna.  

 

De sakkunniga som hörts har varit oeniga i frågan om egenemissioner från limmet 

kunnat orsaka de uppmätta halterna n-butanol och TVOC. Jörgen Grantén har 

beträffande sin SBUF-rapport anfört att det inte rör sig om egenemissioner utan att det 

är fråga om nedbrytning av lim av oklar anledning. Anders Kumlin har anfört att 

mätvärdena inte kan bero på egenemissioner, utan att det är fråga om kemisk reaktion 

som ger upphov till hög sekundäremission. Lars-Olof Nilsson har i ett utlåtande anfört 

att SBUF-rapporten talar för att det kan vara egenemissioner som uppmätts under 

mattorna. Han har i förhör uppgett att han kallat det egenemissioner för att Jörgen 

Grantén kallat det så men att det kan vara något annat. Lars Rosell och Peder Wolkoff 

har båda anfört att halterna n-butanol under mattorna kan bero på instängda 

egenemissioner. Lars Rosell har även anfört att det vid limning alltid uppstår en primär 

nedbrytning eller hydrolys som beror på limfukten och som samlas under mattan. Den 

uppgiften stöds av Peter Fäldt som har förklarat att limfukten skapar möjlighet för 

alkalitet att vandra från betongen till limskiktet, vilket orsakar en primär hydrolys. 

Även av Byggföretagens rapport från 2021 framgår att primär hydrolys alltid uppstår. I 

rapporten anges även att en viss sekundär hydrolys på grund av byggfukt är oundviklig 

samt att det utöver detta finns egenemissioner från lim och ytskikt i golvet.  

 

Utredningen ger inte något säkert svar på frågan om de uppmätta halterna av n-butanol 

och TVOC kan förklaras av egenemissioner och/eller av den primära hydrolysen. 

Ingenting i utredningen talar för att materialen eller några av materialen reagerat med 

varandra utöver det förväntade. Det finns ingen uppgift om vilka ämnen det skulle vara 

som i så fall reagerat och än mindre någon uppgift om orsaken till en sådan reaktion. 

Eftersom mätvärdena enligt flera av de sakkunniga som har hörts ansetts kunna bero på 
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annat än icke-kompabilitet har Kommunen misslyckats med att visa att materialen i 

golvet inte varit kompatibla med varandra.       

6.5.6 Har limmet orsakat en skada? 

Som redan framgått finns det mycket som talar för att limmet har orsakat de uppmätta 

halterna av n-butanol och TVOC. Emissionerna kan bero på egenemissioner från 

limmet eller en primär hydrolys orsakad av limfukten. Det finns även utrymme för att 

de kan bero på sekundär hydrolys orsakad av fukt i konstruktionen, trots att 

fuktnivåerna varit i enlighet med avtalet, eller av någon kemisk reaktion.  

 

Som anförts ovan beträffande limfukt visar inte utredningen om eller när emissioner 

orsakade av limmet kan klassas som en skada. Liksom vid bedömningen av fel i form 

av limfukt kan beträffande fel på limmet som material konstateras att de emitterade 

ämnena måste ha en påverkan på byggnaden eller övrig omgivning för att kunna 

klassas som en skada. Som framkommit visar inte utredningen vare sig beträffande 

ohälsa eller mätningarna i rumsluft att emissionerna under mattan påverkat 

omgivningen. Det kan tilläggas att det inte har visats något klart samband mellan 

emissioner som inte har orsakats av fukt och den rapporterade ohälsan. 

6.5.7 Sammanfattande slutsatser beträffande material 

Parternas avtal har inte lagt ansvaret på Peab för att materialen i golvet varit 

kompatibla med varandra. Kommunen har föreskrivit det använda limmet och ansvaret 

för limmet har alltså inte heller lagts på Peab. Utredningen visar inte att materialen i 

golvet varit icke-kompatibla och därför skapat kemiska reaktioner med varandra. Inte 

heller visar utredningen att limmet har orsakat en skada i golvet.    

6.6 Sammanfattande bedömning 

Kommunen har inte visat att det förelegat något fuktrelaterat fel i den av Peab utförda 

entreprenaden Åkersbergs omsorgsboende. Vare sig Peabs fuktsäkerhetsarbete, de 

utredningar och emissionsmätningar som gjorts eller den ohälsa som personal 

rapporterat om talar med tillräcklig styrka för att Peab brutit mot de krav som gällt 



  Sid 153 
UPPSALA TINGSRÄTT DOM 

2022-04-01 
T 8214-18 

Avdelning 1  
 
beträffande fukt vid uppförandet av Åkersberg. Mätningar av relativ fuktighet i 

material såväl under som efter entreprenaden talar emot fuktrelaterade fel. För såväl 

den rapporterade ohälsan som för de uppmätta emissionerna finns det alternativa 

orsaker som inte kan uteslutas.  

 

Kommunen har inte heller visat att det förelegat fel på grund av material eller 

materialens kompabilitet som Peab svarat för. 

 

Kommunens talan ska därmed lämnas utan bifall. Det saknas därför anledning att 

pröva övriga förutsättningar för ersättning samt frågan om eventuell ersättnings 

storlek. 

6.7 Rättegångskostnader 

Peab har yrkat ersättning för arbete med 5 819 286 kr avseende 1 465 timmars arbete. 

Den begärda ersättningen och antalet nedlagda timmar har varit skäliga mot bakgrund 

av målets art och omfattning.  

 

Peab har begärt ersättning för kostnader för de sakkunniga Lars Rosell med 

294 591 kr, Peder Wolkoff med 411 161,70 kr och Lars-Olof Nilsson med 366 864 kr. 

Kommunen har såsom skälig kostnad vitsordat 200 000 kr för Lars Rosell och 250 000 

kr vardera för Peder Wolkoff och Lars-Olof Nilsson. Tingsrätten anser inte att det är 

visat att skälig kostnad för de sakkunniga överstiger de vitsordade beloppen. Ersättning 

ska därför utgå med vitsordade belopp. Kostnaderna för övriga sakkunniga är skäliga. 

 

Avseende yrkad ersättning för kostnader för utlägg anser tingsrätten att de utlägg som 

gjorts i målet varit skäligen påkallade för att tillvarata Peabs rätt. Vid bedömningen har 

tingsrätten fäst vikt vid att rättegångskostnaderna med hänsyn till tidsspillan inte hade 

blivit avsevärt lägre om ombuden hade valt att resa mellan Uppsala och Stockholm 

varje förhandlingsdag.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02) 

Domen får överklagas till Svea hovrätt senast den 22 april 2022.  
 
 
 
Karin Kussak Johan Borgström Markus Tengblad 
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, tingsrätt TR-02 
_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


Advokatfirman Pedersen AB    Luntmakargatan 46   Box 3462, 103 69 Stockholm   Telefon 08-440 42 70  
Organisationsnummer 556273-7493  Bankgiro 5094-0113, Klientmedel 5278-9443   www.pedersen.se 
 

   

Till: Svea hovrätt 

 

Överklagandet inges till Uppsala 

tingsrätt med e-post  

 

 

 

Stockholm den 21 april 2022 

 

Till Svea hovrätt  
 

Överklagandet inges till Uppsala tingsrätt med e-post  
 

ÖVERKLAGANDE 
 
Klagande: Enköpings kommun (212000-0282) 

Torggatan 21, 745 80 Enköping 

 

Ombud: Advokaterna Maria Pedersen och Elvira Ferrarini samt 

jur.kand. Johanna Bjälkander 

Advokatfirman Pedersen AB 

Box 3462, 103 69 Stockholm 

 

Motpart: 

 

Peab Bostad AB (556237-5161) 

Box 808, 169 28 Solna 

 

Ombud: Advokaterna Katarina Düring och Anders Reldén 

White & Case Advokat AB 

Box 5573, 114 85 Stockholm  

 

Överklagad dom: Uppsala tingsrätts dom 2022-04-01 i mål nr T 8214-18 
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1. INLEDNING  

 

Som ombud för Enköpings kommun (”Kommunen”) får vi, med stöd av tidigare 

ingivna behörighetshandlingar, överklaga Uppsala tingsrätts dom i mål nr T 8214-18 

enligt nedan.  

 

2. YRKANDEN 

 

2.1. Yrkande avseende Uppsala tingsrätts dom 2022-04-01 (T 8214-18) 

 

Kommunen yrkar att hovrätten meddelar prövningstillstånd och med ändring av 

tingsrättens dom 

a) fullt ut bifaller Kommunens yrkanden, och 

b) befriar Kommunen från skyldighet att svara för Peab Bostad AB:s (”Peab”) 

rättegångskostnader i tingsrätten och i stället förpliktar Peab att ersätta 

Kommunens rättegångskostnader i tingsrätten med där yrkat belopp. 

 

2.2. Yrkande avseende rättegångskostnader  

 

Kommunen yrkar ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten med ett belopp 

som senare kommer att anges.  

 

3. GRUNDER FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND  

 

3.1. Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten 

har kommit till (p. 1)  

 

Tingsrättens domslut är felaktigt. Det föreligger i vart fall, utan tvekan, omständigheter 

som utgör skäl att betvivla tingsrättens domslut. Peab har inte fullgjort sitt kontraktuella 
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åtagande fullt ut och tingsrätten har felaktigt bedömt att detta inte utgör fel i 

entreprenaden.  

 

- Tingsrätten har inte tillmätt den omständighet att Peab inte har gjort några 

fuktmätningar i betong eller avjämningsmassa i hus 1 någon betydelse (s. 116 i 

domen).  

 

- Tingsrätten har felaktigt funnit att Johan Tannfors haft behörighet att ändra 

parternas avtal (s. 119 i domen).  

 

- Tingsrätten har bedömt Johan Tannfors godkännande av Peabs mätvärden på 

felaktigt sätt genom att inte beakta 1 kap. 6 § andra stycket AB 04 (s. 119 i 

domen).  

 
- Tingsrätten har bedömt att loggning har skett trots att Peab har tappat bort 

pärmar (s. 121 i domen).  

 

- Tingsrätten har bedömt att Peab har följt den angivna tidsplanen. Detta utan att 

ange något skäl till detta i domskälen. Peab har själva angett att gjutning av platta 

inte skett enligt de tider som framgår av parternas kontrakt och 

fuktsäkerhetsbeskrivningen (s. 123 i domen).  

 

- Tingsrätten har bedömt att bubblor i golvet och lukt under mattorna inte innebär 

att det förelegat en nedbrytningsskada i golvet (s. 135 i domen). 

 

- Tingsrätten har bedömt att förekomst av TVOC och n-butanol under mattorna 

inte innebär att det förelegat en nedbrytningsskada i golvet (s. 136 i domen). 

 

- Tingsrätten skriver att n-butanol talar för att en nedbrytning på grund av fukt har 

skett men att förekomsten av n-butanol inte i sig skulle utgöra ett problem 

(s. 136 i domen).  
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- Tingsrätten bedömer att skillnaden mellan mätning i golv (förhöjda värden) och 

mot uppvik vid vägg (inga förhöjda värden) inte har någon avgörande betydelse 

trots att Kommunen sakkunniga lagt stor vikt vid detta (s. 137 i domen).  

 
- Tingsrätten bedömer att för att ansamlad kemi ska kunna klassas som en skada så 

måste det antingen leda till försämrad hållbarhet, förändrade förmågor i golvet 

eller påverkan på inomhusklimatet (s. 138 i domen).  

 

- Tingsrätten har inte ifrågasatt att personal upplevde besvär som hängt samman 

med vistelse i lokalerna (s. 143 i domen).  

 

- Tingsrätten har inte beaktat vad Maria Palm uppgett i förhör om att de boende 

har svårt att själva uttrycka hur de mår och berätta om sina symtom. 

 

- Tingsrätten har konstaterat att Kommunens vittnen lämnat en samstämmig bild 

om att besvären inte har återkommit efter att verksamheten flyttat tillbaka till 

Åkersberg (s. 144 i domen) 

 

- Tingsrätten har bedömt att Jörgen Granténs kontroll av ventilationen inte ger 

något starkt stöd för att ventilationen varit välfungerande (s. 145 i domen).  

 

- Tingsrätten har bedömt att man inte kan utesluta låg relativ fuktighet i Åkersberg 

som möjlig orsak till ohälsan trots att Dan Norbäck har tillbakavisat ett sådant 

samband (s. 145 i domen). 

 
- Tingsrätten har felaktigt funnit att Kommunen har föreskrivit limmet (s. 149 i 

domen).  

 

- Tingsrätten har bedömt att avtalsvillkoret i fuktsäkerhetsbeskrivningen om att 

”sammansatta material skall vara kompatibla, d.v.s. de skall inte skapa kemiska 
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reaktioner i kontakt med varandra under kritisk fuktnivå” inte skulle medföra att 

Peab fått ansvar för kompabiliteten i golvkonstruktionen (s. 148-149 i domen). 

 
- Tingsrätten har bedömt Byggföretagens rapport och SBUF-rapporten felaktigt 

(s. 151 i domen).  

 

I samtliga ovan listade omständigheter har tingsrätten valt att döma till Peabs fördel trots 

att tingsrätten rätteligen skulle ha dömt till Kommunens fördel eftersom Peab har 

bevisbördan under garantitiden.  

 

Tingsrättens resonemang synes gå ut på att en nyproduktion, dvs. ett helt nytt hus, kan 

vara behäftad med i princip vilket fel som helst så länge detta fel inte syns, märks eller på 

något annat sätt visar på en påtaglig olägenhet. Retoriskt kan frågan ställas vem som vill 

ha en sådan ansamling av emissioner och kemiska processer under mattan i sitt nybyggda 

hus, oaktat om folk har symtom eller inte. Fråga är om ett fel i entreprenaden som inte 

syntes eller borde ha synts vid en slutbesiktning. Tingsrättens resonemang strider även 

mot felbegreppet i AB 04:s begreppsbestämningar. I begreppsbestämningarna definieras 

fel som ”avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte 

utförts på kontraktsenligt sätt.” 

 

Felet har framträtt under garantitiden (5 kap. 5 § AB 04). När det gäller garantifel har 

Peab bevisbördan, dvs. Peab ska visa att Peab inte är ansvariga alternativt göra sannolikt 

att de utfört kontraktsarbetena kontraktsenligt. I denna del har bland annat tingsrätten 

gjort bedömningar som går direkt emot AB 04 som är avtalad för entreprenaden.  

 

I 1 kap. 6 § andra stycket AB 04 anges uttryckligen att motpartens godkännande inte 

inskränker ansvaret för lämnade uppgifter. Tingsrätten har här helt bortsett från denna 

regel när Kommunens fuktsakkunnige Johan Tannfors, enligt tingsrättens bedömning, 

har godkänt Peabs fuktsäkerhetsarbete och mätvärden. Tingsrätten har således bortsett 

från en av de viktigaste bestämmelserna i entreprenadrätten.  
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Tingsrätten har inte utan kreativitet hittat alternativa orsaker men synes helt ha bortsett 

från att tingsrätten själv skriver att en stark och stickande lukt förelåg när man lyfte på 

mattan. Det föreligger således omständigheter som utgör skäl att betvivla tingsrättens 

domslut. 

 

3.2. Det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten 

av det slut som tingsrätten har kommit till (p. 2) 

 

Tingsrätten anför följande i domskälen i ett inledande skede.  

 

”Tingsrättens uppgift är begränsad till att bedöma om något av de av Kommunen 

påstådda felen förelegat i entreprenaden och om ett sådant fel i så fall orsakat en 

ersättningsgill skada för Kommunen som Peab är ansvariga för.” 

 

Det konstateras att omständigheterna i målet ger vid handen att nu aktuellt fel, oaktat om 

det är ett fel eller inte, inte kunde upptäckas vid slutbesiktning och inte heller borde ha 

upptäckts vid slutbesiktning. Fråga är ett om garantifel. Utifrån domen kan konstateras 

att ansamlingen av föroreningar klart visar att de kemiska processerna och 

konsekvenserna därav under mattorna är långt utöver vad som överhuvudtaget kan 

accepteras i ett helt nybyggt hus. Oaktat att detta inte är något som en beställare ska 

acceptera kan dock aldrig bortses från de befarade ytterligare fel som kan uppstå, t.ex. 

emissioner av olika slag som orsakar ohälsa och andra olägenheter.  

 

I och med att tingsrätten överhuvudtaget inte, i något avseende, funnit anledning att 

bedöma omständigheterna till Kommunens fördel och att fråga rätteligen är om ett 

garantifel (5 kap. 5 § AB 04) går det inte utan att hovrätten lämnar prövningstillstånd 

bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till.  

 

Dessutom har tingsrätten konsekvent, i varje avgörande bedömningsskede, valt att 

bedöma till Peabs fördel. Trots att Peab uppger att Peab ”tappat bort” pärmarna med 

loggar över mätningarna av inomhusklimatet finner tingsrätten ändå att loggningen har 



 7  

 

skett på tillfredsställande sätt, för att ge ett exempel. Dessutom är målet i princip 

ofullständigt mot bakgrund av att tingsrätten gjorde bedömningen att det inte var något 

fel överhuvudtaget. Felet ska ju rätteligen anses utgöra ett garantifel. 

 

3.3. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas 

av högre rätt (p. 3)  

 

Nu aktuella frågeställningar med kemiska processer under mattor kan närmast liknas vid 

en ”farsot” som går över Sverige, oaktat att detta kanske inte är något som har beaktats 

eller ska beaktas vid tingsrättens prövning av målet. Det finns ett behov av prejudikat på 

detta rättsområde och det vore således till ledning för rättstillämpningen om hovrätten 

uttalar sig i dessa frågor.  Härutöver kan även konstateras att om tingsrättens dom skulle 

stå sig i hovrätten skulle det bli ytterst svårt för beställare att få fel, av nu aktuellt slag, 

avhjälpta med motiveringen att felen möjligen finns men att ingen mår dåligt av dessa. 

Med tingsrättens logik skulle ett hus utan isolering vara felfritt ända tills temperaturen går 

ned till minus.  

 

3.4. Det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (p. 4) 

 

Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning av bevisbördans placering enligt 5 kap. 5 § 

AB 04. Enligt kommentaren till 5 kap. 5 § AB 04 ska entreprenören visa att arbetet har 

utförts kontraktsenligt eller göra sannolikt att felet beror på felaktig projektering, 

vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till beställaren. Om beställaren 

gör gällande att entreprenaden är behäftad med ett fel som framträtt under garantitiden 

är det entreprenören som har åberops- och bevisbördan för sådana omständigheter som 

kan verka ansvarsbefriande (Samuelsson, kommentar till AB 04, s. 299), se bilaga 1. 

Peab har vare sig visat att arbete utförts kontraktsenligt eller gjort sannolikt att felet 

beror på Kommunen. Tingsrätten har gjort en felaktig tillämpning av 5 kap. 5 § AB 04.  

 

I och med att det är ett garantifel, kombinerat med att det är fråga om stora värden när 

det gäller kostnader för avhjälpande och att tingsrätten överhuvudtaget aldrig kom in i 
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bedömningen av avhjälpandekostnader, föreligger synnerliga skäl för att hovrätten ska 

lämna prövningstillstånd. 

 

4. ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER TILL STÖD FÖR 

PRÖVNINGSTILLSTÅND 

 

Härutöver anges följande omständigheter till stöd för att hovrätten ska bevilja 

prövningstillstånd.  

 

4.1. Tingsrättens felaktiga tillämpning av felbegreppet i AB 04 (avsnitt 6.4.1 i 

domen, s. 113) 

 

Tingsrätten har under avsnitt 6.4.1 på s. 113 i domen anfört att fel i entreprenadrättslig 

mening kräver en tydlig koppling till entreprenadens fysiska slutresultat. Detta är en 

felaktig tillämpning av begreppet ”fel” i AB 04.  

 

I begreppsbestämningarna i AB 04, som enligt förordet till AB 04 ska vara vägledande 

vid tillämpning och tolkning av bestämmelserna, definieras fel som ”avvikelse som 

innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt 

sätt.” Det krävs således inte att det finns någon ”tydlig koppling till entreprenadens 

fysiska slutresultat”, så som tingsrätten anfört, för att det ska föreligga fel i 

entreprenadrättslig mening. Bedömningen av om fel i entreprenadrättslig mening prövas 

utifrån vad parterna har avtalat.  

 

Tingsrätten har i denna del valt att beakta kommentaren till bestämmelsen i 7 kap. 11 § 

ABT 06, vilken har åberopats av Peab i målet. I kommentaren till 7 kap. 11 § ABT 06 

anges att ”besiktningen, på samma sätt som i AB 04, avser att bedöma om det fysiska 

slutresultatet uppfyller kontraktsenliga fordringar” [vår understrykning]. Bestämmelsen i 

7 kap. 11 § ABT 06 föreskriver besiktningsmannens uppdrag vid en besiktning. Fel i 

entreprenadrättslig mening kan dock föreligga oavsett om fel har noterats vid en 

besiktning eller om fel har upptäckts och reklamerats av beställaren på annat sätt.  
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Det behöver inte finnas någon koppling till entreprenadens fysiska slutresultat för att det 

ska föreligga fel enligt begreppsbestämningarna. Ett exempel på detta är om parterna har 

avtalat om att entreprenören ska utföra arbetsmiljöarbete och om entreprenören inte 

skulle följa arbetsmiljöarbetet. I sådant fall föreligger fel enligt begreppsbestämningarna  

eftersom entreprenören inte har utfört arbetet kontraktsenligt. Enligt tingsrättens 

resonemang skulle det i detta exempel inte kunna vara fråga om fel, när entreprenören 

inte följer arbetsmiljöarbetet, under förutsättning att ingen skadar sig till följd av 

underlåtenhet att utföra arbetsmiljöarbetet. Kontentan av tingsrättens sätt att bedöma fel 

är att en entreprenör inte är skyldig att följa kontraktet så länge det inte får en påverkan 

på slutresultatet. Denna slutsats är inte rimlig och är dessutom oförenlig med 

begreppsbestämningarnas definition av fel.  

 

Det finns så vitt Kommunen känner till ingen vägledande praxis från hovrätterna eller 

Högsta domstolen som belyser om fel i entreprenadrättslig mening ska ha den innebörd 

som tingsrätten funnit. Kommunen menar därför att frågan, om tolkningen och 

tillämpningen av begreppet ”fel” i AB 04 innebär ett krav på tydlig koppling till 

entreprenadens fysiska slutresultat, är av vikt för rättstillämpningen och således ska 

prövas av högre rätt. Det torde dock vara helt klart att huruvida ett fel föreligger eller 

inte, såtillvida att avvikelse från kontraktsenligt arbete föreligger, ska göras på sätt att 

man utgår från det som faktiskt anges i kontraktshandlingarna. Om det uttryckligen 

anges att entreprenören ska ta fram en viss handling till slutbesiktningen utgör detta 

således ett kontraktsarbete.  

 

4.2. Tingsrättens prövning av teknisk lösning avseende lim (avsnitt 6.4.5, 

s. 126 ff.) 

 

Tingsrätten har under avsnitt 6.4.5 på s. 126 ff. i domen bedömt att Kommunen genom 

hänvisning till limmer på GBR och lim.se:s limrekommendationer skulle ha föreskrivit en 

teknisk lösning enligt 1 kap. 6 § AB 04 och att Peab skulle ha utfört den av Kommunen 

föreskrivna lösningen. Kommunen anser att tingsrätten har gjort en felaktig tolkning och 
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tillämpning av bestämmelsen i 1 kap. 6 § AB 04. Kommunen vidhåller att det är Peab 

som har valt lim och därmed strikt ansvarar för detta enligt 1 kap. 6 § AB 04.  

 

Det finns så vitt Kommunen känner till ingen vägledande praxis från hovrätterna eller 

Högsta domstolen som belyser om en parts hänvisning till branschlista över olika 

alternativa material skulle innebära att en part därigenom har föreskrivit en teknisk 

lösning enligt 1 kap. 6 § AB 04. Kommunen menar därför att frågan ska prövas av högre 

rätt eftersom den är av vikt för rättstillämpningen.  

 

Kommunen vidhåller att Peab har valt lim och således teknisk lösning enligt 1 kap. 6 § 

AB 04 och att tingsrättens dom därför ska ändras.  

 

4.3. Tingsrättens prövning av Johan Tannfors roll (avsnitt 6.4.4.2 i domen, s. 

118 ff.) 

 

Tingsrätten har under avsnitt 6.4.4.2 på s. 118 ff. i domen prövat Kommunens 

fuktssakkunnige Johan Tannfors roll i entreprenaden. Johan Tannfors har varit 

Kommunens konsult och det är tydligt att Johan Tannfors inte haft behörighet att ändra 

avtalet. Peab har inte följt kontraktshandlingarna vad avser fuktsäkerhetsarbetet. Peab 

har inte utfört fuktronder med föreskrivet intervall, inte loggat inomhustemperatur och 

relativ fuktighet på avtalat sätt och inte utfört torktidsberäkningar, för att ge några 

exempel.  

 

Tingsrätten har funnit att Johan Tannfors haft behörighet och befogenhet att fatta beslut 

för Kommunen i praktiska frågor avseende fuktsäkerhetsarbetet. Tingsrätten skiljer i 

denna del inte på praktiska frågor och Peabs skyldighet att utföra arbetena i enlighet med 

kontraktshandlingarna och att Johan Tannfors inte haft någon behörighet att göra några 

ändringar i kontraktet. Det är endast beställarombudet som har behörighet att med 

bindande verkan företräda sin huvudman i frågor som rör entreprenaden samt att träffa 

ekonomiska och andra uppgörelser enligt 3 kap. 1 § AB 04. 
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Tingsrätten har vidare bedömt att Johan Tannfors godkännande skulle innebära att 

Peabs mätvärden, som legat över avtalade godkända värden, skulle innebära att värdena 

är kontraktsenliga. Tingsrätten har kommit till denna slutsats utan att beakta 1 kap. 6 § 

andra stycket AB 04. Som anförts ovan är detta en central bestämmelse i AB 04 och i 

entreprenadrätten. Bestämmelsen föreskriver att motpartens godkännande inte 

inskränker ansvaret för riktigheten av lämnade uppgifter. Det är således utan betydelse 

att tingsrätten funnit att Johan Tannfors har godkänt Peabs mätvärden och 

fuktsäkerhetsarbete.   

 

Kommunen menar därför att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

tingsrätten har kommit till. I vart fall går det inte utan att prövningstillstånd meddelas att 

bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till.  

 

4.4. Tingsrättens prövning av ohälsan (avsnitt 6.4.7.5 i domen, s. 143 ff.) 

 

Tingsrätten har under avsnitt 6.4.7.5 på s. 143 ff. i domen bedömt att det är oklart hur 

många av personalen och de boende som haft besvär och hur allvarliga besvären varit. 

Vidare bedömer tingsrätten att Länshälsans utlåtande avseende ohälsa hos personalen på 

Åkersberg är för vagt och oprecist för att bedöma omfattningen och utbredningen av 

besvären hos personalen. Kommunen är av uppfattningen att tingsrättens bedömning 

och slutsats kring ohälsan är felaktig.  

 

Redan vid den muntliga förberedelsen den 2 mars 2021 uppstod frågan om underlag till 

Länshälsans utredning. Kommunen meddelade redan då att Länshälsan hade 

sekretessbelagt enkäterna som, tillsammans med utförda läkarundersökningar, utgjorde 

underlag till utredningen. Kommunen har begärt att få del av enkäterna men har inte fått 

detta med hänvisning till sekretess. Kommunen hade därför för avsikt att låta kalla 

samtliga 46 personer som deltagit i Länshälsans utredning som vittnen i målet. 

Chefsrådman Karin Kussak invände vid den muntliga förberedelsen att det måste finnas 

en kortare beviskedja än att kalla 46 förhörspersoner och nekade på denna grund 

Kommunen att låta kalla de 46 personerna som vittnen. Kommunen ställer sig därför 
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mycket frågande till den bevisvärdering som tingsrätten har gjort beträffande ohälsan i 

Åkersberg. Kommunen har dock inte för avsikt att låta kalla resterande personer i 

hovrätten som inte hördes i tingsrätten.  

 

I denna del konstateras att samtliga av Kommunens vittnen som har hörts om ohälsan 

har lämnat en samstämmig bild. Tingsrätten har inte heller ifrågasatt att framför allt 

personal upplevde besvär. Kommunen anser att tingsrätten har gjort en felaktig 

bedömning avseende förekomsten av ohälsan. Tingsrätten har inte beaktat vad Maria 

Palm har uppgett i förhör om att de boende har svårt att själva uttrycka hur de mår och 

berätta om sina symtom, på grund av deras ålder och hälsotillstånd, och att 

observationerna om de boendes symtom därför har kommit från framför allt personal 

och sjuksköterska (minut 4:16 och framåt). Maria Palm har även berättat att hon aldrig 

har sett symtom av det slag som förekommit i Åkersberg i Kommunens andra 

omvårdnadsboenden (minut 5:36 och framåt). Denna omständighet har överhuvudtaget 

inte beaktats av tingsrätten i domskälen.  

 

Den omständighet att personal och boende upplevt symtom innebär dessutom en 

”påverkan på inomhusmiljön” som tingsrätten anfört har betydelse för 

skadebedömningen (s. 138 i domen). Detta oaktat att Kommunen inte delar tingsrättens 

bedömning.  

 

Kommunen vill även understryka att det inte spelar någon roll i vilken omfattning 

personal och boende har blivit sjuka. Fråga är om ett nybyggt omvårdnadsboende för 

äldre och hälsomässigt sköra personer där varken boende eller personal ska behöva 

uppleva denna typ av besvär. Det är således utan betydelse om en eller flera har haft 

besvär och i vilken förekomst personerna haft besvär. Det synes ånyo finnas anledning 

att påpeka att en beställare inte ska förväntas acceptera en ansamling av kemiska 

processer under mattan som i nu aktuell nyproduktion. Tingsrätten synes helt ha bortsett 

från den omständigheten. Inte heller har tingsrätten, oaktat de bedömningar tingsrätten 

gjort, beaktat befarade fel, dvs. även om tingsrätten tycker att det inte är något fel så 
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länge de kemiska processerna håller sig under mattan finns ju alltid risken att det förr 

eller senare blir olika emissioner och andra olägenheter.  

 

Av Länshälsans utredning följer att 41/46 av de personer som deltog i utredningen, 

89 %, har upplevt symtom. Detta är en mycket hög förekomst av symtom. Tingsrätten 

har i denna del inte beaktat vad sakkunnige Dan Norbäck har anfört i förhör. Dan 

Norbäck har uttalat att det inte är normalt att nästan alla i en byggnad har 

slemhinnesymtom och detta oavsett förekomst. Dan Norbäck understryker att det inte 

är ett normalt hälsotillstånd i en arbetande frisk grupp oavsett om det är ibland eller varje 

vecka och att den omständighet att nästan varenda en har haft symtom innebär att det 

inte behövs något jämförelsematerial (minut 54:19 och framåt).  

 

Kommunens vittnen har även samstämmigt vittnat om att besvären inte har återkommit 

efter avhjälpandet och det att verksamheten flyttat tillbaka till Åkersberg. Denna 

omständighet har tingsrätten i och för sig noterat men tingsrätten har enligt Kommunens 

mening gjort en felaktig bevisvärdering av denna viktiga omständighet. Den 

omständighet att hälsobesvären upphört efter att Kommunen avhjälpt felen i 

golvkonstruktionen visar att ohälsan har berott på en nedbrytning i golvkonstruktionen.  

 

Kommunen menar därför att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

tingsrätten har kommit till. I vart fall går det inte utan att prövningstillstånd meddelas att 

bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till.  

 

4.5. Tingsrättens prövning av alternativa orsaker till ohälsa (avsnitt 6.4.7.6 i 

domen, s. 145 ff.) 

 

Tingsrätten har under avsnitt 6.4.7.6 på s. 145 ff. i domen uttalat att det finns andra 

möjliga alternativa orsaker till ohälsa. Tingsrätten bedömer att Kommunen inte har visat 

någon utredning som utesluter ventilationen som en orsak till hälsobesvären. Oaktat att 

Kommunen anser att fråga är om ett garantifel och att Peab har bevisbördan är detta 

signifikativt för tingsrättens bedömningar i målet.  
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Tingsrätten anser inte att sakkunnige Jörgen Granténs kontroll av ventilationen skulle ge 

något starkt stöd för att ventilationen varit välfungerande. Vidare anser inte tingsrätten 

att de loggningar som Kommunen utfört under 2016 skulle ha något större bevisvärde. I 

denna del har tingsrätten även anfört att det får ”anses sannolikt” att Kommunen under 

2018 åtgärdade den anmärkning som funnits beträffande ventilationen i det årets OVK 

samt att det inte kan uteslutas att andra åtgärder vidtogs under den tid som lokalerna var 

evakuerade. Tingsrätten menar också att man inte kan utesluta låg RF (relativ fuktighet) 

som möjlig orsak till ohälsan. Detta trots att Dan Norbäck har tillbakavisat ett samband 

mellan luftfuktighet och ohälsan. Kommunen menar att tingsrätten har gjort en felaktig 

bedömning i denna del och att tingsrätten inte har beaktat delar av den bevisning som 

Kommunen åberopat.  

 

Daniel Swärd har i förhör uppgett att 2018 års OVK hade en liten anmärkning och att 

inga anmärkningar fanns i 2015 års OVK (minut 7:09 och framåt). Personalen på 

Åkersberg började känna av symtom kort tid efter det att verksamheten hade flyttat in 

sommaren 2015. Detta följer av förhör med Nermin Boyaci (minut 1:14 och framåt) och 

Chris Karlsson (minut 0:32 och framåt). Eija Abrahamsson har uppgett att hon själv 

började känna av symtom under hösten 2016 (minut 1:06 och framåt).  

 

Eftersom det inte gjordes några anmärkningar vid 2015 års OVK och eftersom 

personalen började känna av symtom tidigt efter att verksamheten flyttade in, 2015-2016, 

menar Kommunen att det är ett orimligt antagande från tingsrätten att anmärkningen 

från 2018 års OVK skulle kunna innebära en brist i ventilationen och därmed en 

alternativ orsak till skadorna. Kommunen menar att det är visat att det inte förelegat fel i 

ventilationen och att ventilationen inte är orsaken till de uppkomna skadorna. I denna 

del ska det även beaktas att Daniel Swärd i förhör har uppgett att Kommunen, utöver 

OVK som utförts var tredje år, utfört filterbyten två gånger per år (minut 7:46 och 

framåt). Peab har således inte gjort sannolikt att fel och skada skulle bero på 

ventilationen.  
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Avseende låg RF konstateras att tingsrätten inte synes ha beaktat vad sakkunnige Anders 

Kumlin har uppgett i förhör. Anders Kumlin har gjort egna beräkningar på RF i 

Åkersberg och konstaterat att husets RF-nivåer är helt förväntade (minut 14:04 och 

framåt). Såväl Dan Norbäck som Anders Kumlin utesluter således låg RF som möjlig 

orsak till ohälsan.   

 

Kommunen menar således att tingsrätten inte har beaktat relevanta delar av 

Kommunens bevisning och att det därför finns anledning att betvivla riktigheten av det 

slut som tingsrätten har kommit till. I vart fall går det inte utan att prövningstillstånd 

meddelas att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till.  

 

4.6. Tingsrättens prövning av krav på kompabilitet (avsnitt 6.5.4 i domen, s. 

148-149) 

 

Tingsrätten har under avsnitt 6.5.4 på s. 148-149 i domen bedömt att avtalsvillkoret på 

s. 7 i fuktsäkerhetsbeskrivningen (aktbil. 7) om att sammansatta material ska vara 

kompatibla med varandra inte ska medföra att Peab har övertagit ansvaret för 

kompabiliteten i golvkonstruktionen.  

 

Kommunen anser att tingsrätten har gjort en felaktig tolkning av avtalsvillkoret avseende 

kompabilitet. Avtalsvillkoret på s. 7 i fuktsäkerhetsbeskrivningen anger uttryckligen att 

”Sammansatta material skall vara kompatibla, d.v.s. de skall inte skapa kemiska 

reaktioner i kontakt med varandra under kritisk fuktnivå.” Nu aktuella frågeställningar 

har med all önskvärd tydlighet klargjorts i det s.k. Takkupemålet NJA 2009 s. 388. 

Tingsrätten har kommit fel i sin bedömning i denna del. Fråga är om ett funktionskrav 

eller vad som allmänt kallas ett ”totalentreprenadinslag” i en utförandeentreprenad. 

1 kap. 6 § AB 04 har ingenting med detta att göra överhuvudtaget.  

 

Dessutom, att som tingsrätten gjort, förringa föreskriften med att detta står i en 

fuktsäkerhetsbeskrivning, är anmärkningsvärt. Kontraktshandlingarna i en entreprenad 

med AB 04 består ju bland annat av tekniska beskrivningar och det är i precis denna 
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handling som denna föreskrift ska finnas. Enbart detta ger anledning för hovrätten att 

bevilja prövningstillstånd i målet. Bedömningen som görs av tingsrätten i denna del är 

signifikativ för tingsrättens bedömning i sin helhet. Härutöver konstateras att icke-

kompabiliteten endast är en del av problemet. Om inte utförandet i nu aktuell 

utförandentreprenad skett fackmässigt och kontraktsenligt kommer ju fel att framträda i 

entreprenaden i alla fall. Som framgått i målet krävs det en hög fackmässighet, 

noggrannhet och omsorg vid utförandet av nu aktuellt arbete.  

 

Tingsrätten har underlåtit att beakta att kompabiliteten tar sikte på att material inte ska 

skapa kemiska reaktioner i kontakt med varandra trots att detta uttryckligen följer av 

avtalsvillkorets ordalydelse. Kommunens uppfattning är att Peab enligt avtalsvillkoret 

ansvarar för kompabiliteten innebärande att de material som Peab sätter samman när 

Peab utför arbetet, med alla dess kritiska moment, inte ska skapa kemiska reaktioner.  

 

Härutöver framgår det av de Administrativa föreskrifterna, som utgör en 

kontraktshandling, kod AFC.151 ”Varor från entreprenören” att inbyggt material inte får 

avge gaser, lukter eller eljest vara besvärande för brukare eller besökare. Denna skrivning 

ger stöd för Kommunens tolkning att det är Peab som ansvarar för att kompabiliteten 

vilket innebär att de material som Peab sätter samman när Peab utför arbetet inte ska 

skapa kemiska reaktioner och därigenom avge gaser, lukter eller vara besvärande för 

brukare eller besökare. Tingsrätten har inte ens beaktat denna kod i de administrativa 

föreskrifterna i domskälen. 

 

Tingsrätten har i domskälen inte heller fullt ut beaktat vad de sakkunniga Peter Fäldt, 

Bostik, och Stefan Granöö, Tarkett, har uppgett i förhör. Peter Fäldt har uppgett att 

Bostik vid kompabilitetstester endast testar funktioner som exempelvis limstyrka och 

vidhäftning (minut 21:30 och framåt). Stefan Granöö har uppgett att 

kompabilitetstesterna testar lim och matta och att Tarkett genom intyg om kompabilitet 

svarar för att lim och matta sitter fast (minut 15:55 och framåt). 
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Kommunen menar att fråga är om felaktig rättstillämpning och att det därför finns 

anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till. I vart fall 

går det inte utan att prövningstillstånd meddelas att bedöma riktigheten av det slut som 

tingsrätten har kommit till.  

 

4.7. Tingsrättens prövning av materialens kompabilitet i Åkersberg (avsnitt 

6.5.5, s. 150 ff.) 

 

Tingsrätten har under avsnitt 6.5.5 på s. 150 ff. i domen prövat om materialen varit icke-

kompatibla och bedömt att Kommunen inte har visat detta. I denna del hänvisar 

tingsrätten till SBUF-rapporten från 2020 om att höga halter n-butanol kan uppkomma 

vid limning av PVC-matta på torrt underlag. Tingsrätten hänvisar även till 

Byggföretagens rapport från 2021. Avseende Byggföretagens rapport har tingsrätten inte 

beaktat vilka som är upphovsmän till rapporten. Författarna kommer bland annat från 

Skanska Sverige AB, NCC Sverige AB och Swerock AB. Byggföretagens rapport 

(bilaga S45, aktbil. 200) är inte oberoende utan entreprenörsvänlig. Rapporten kan 

närmast ses som en direkt partsinlaga, vilket tingsrätten uppenbarligen inte tillgodogjort 

sig. Rapporten har inte heller granskats av forskare och är inte vetenskapligt publicerad.  

 

De tester som Byggföretagen har genomfört motsvarar inte heller samma förhållanden 

som i Åkersberg. I bilagorna 4-17 i rapporten finns mätresultaten från fjorton försök där 

Byggföretagen har mätt RF på betong, avjämning, lim och matta. Alla försök som har 

utförts på betong, avjämning, lim och matta har genomförts på blöt betong (över 85 % 

RF) utom i två fall. Det är endast två av testerna (bilaga 8 och bilaga 14) där testerna 

utförts på torr betong (under 85 % RF), avjämning, lim och matta. Byggföretagen 

använde två olika mattyper som beter sig olika. De höga halter som har uppmätts i 

försöken har uppmätts i den känsligare Forbo-mattan. Byggföretagen har generaliserat 

och dragit slutsatsen att det är likvärdigt med alla mattor med torrt underlag. Det går inte 

att dra slutsatsen att rapporten skulle visa att det bildas emissioner även vid RF under 

85 % RF. Att avjämningen varit torr är utan betydelse eftersom betongen i elva fall av 

fjorton har varit blöt. Byggföretagens rapport är därmed inte jämförbar med de 
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reaktioner som har skett i Åkersberg och kan inte tas till intäkt för att halterna som 

uppmätts i Åkersberg inte skulle ha berott på fukt.   

 

Det finns inga evidens på att det som görs gällande i rapporten faktiskt stämmer. 

Avseende SBUF-rapporten (bilaga S41, aktbil. 196) så har Jörgen Grantén uppgett att 

detta inte är någon ny kunskap. Jörgen Grantén har även uppgett att limmet som 

användes i SBUF-rapporten inte är samma lim som använts i Åkersberg. Kommunen 

anser att det är visat att de höga halterna n-butanol och TVOC inte beror på 

egenemissioner/primär hydrolys utan att halterna beror på att en kemisk reaktion av 

komponenterna i golvkonstruktionen har uppstått, dvs. att materialen inte varit 

kompatibla.  

 

Kommunen menar därför att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

tingsrätten har kommit till. I vart fall går det inte utan att prövningstillstånd meddelas att 

bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till.  

 

4.8. Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger skäl att anta att tingsrättens 

domslut är felaktigt. Det står dock helt klart att det finns anledning att betvivla 

riktigheten. Inte heller går det att bedöma detta mål i och med att målet inte har prövats 

fullt ut, felet utgör ju rätteligen ett garantifel. Det är även av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att prövningstillstånd beviljas. Slutligen föreligger synnerliga skäl för 

att bevilja prövningstillstånd. Frågan i målet har stort intresse för byggnadsbranschen i 

allmänhet och i synnerhet för beställare som får vidkännas stora kostnader för att 

avhjälpa fel i nybyggda hus.  
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5. BEVISUPPGIFT 

 

Kommunen åberopar samma skriftliga och muntliga bevisning som åberopats i 

tingsrätten (se aktbil. 230, 241, 257 och 322). Det är tillfyllest att den muntliga 

bevisningen förebringas genom uppspelning av de ljud- och bildfiler som upptogs inför 

tingsrätten.  

 

Stockholm som ovan 

                                                

Maria Pedersen Elvira Ferrarini Johanna Bjälkander 

Advokat Advokat Biträdande jurist 

maria.pedersen@pedersen.se elvira.ferrarini@pedersen.se johanna.bjalkander@pedersen.se 

 

 

Bilaga 1 – Utdrag från AB 04 – en kommentar, upplaga 2:1, Per Samuelsson, s. 299.  
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