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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Utökad investeringsutgift för en ny förskola i 
Storskogen Bredsand, Storskogen 1:5 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i 
Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning, sanering och 
utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny förskola i 
Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5 med 25 miljoner kronor till totalt 
96 miljoner kronor. 

4. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontraktera upphandlad 
entreprenör för genomförande av ny förskola i Storskogen, Storskogen 1:5, 
under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och 
att kommunstyrelsen beslutar om genomförande. 

Beskrivning av ärendet 
Den 22 mars 2022 beslutade kommunstyrelsen (KS2021/707 §69) om 
genomförande av en ny förskola i Storskogen i Bredsand med en budget på 71 
miljoner kronor, bilaga 1.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en entreprenadupphandling för att 
få denna förskola uppförd. Anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger 
kalkylerad summa på ett sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms 
inom kommunfullmäktiges beslutade belopp i investeringsplanen. Om förskolan 
ska uppföras behöver därför investeringsutgiften utökas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 96 
miljoner kronor. Det överstiger budgeten från mars 2022 med 25 miljoner kronor.  
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I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024 och plan för 2025–2026 
ryms inte denna investering i tekniska nämndens budget för utbildnings- och 
arbetsmarknadens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift behöver 
därför utökas om projektet ska kunna genomföras. 

Tidplan 
Förvaltningen bedömer att en ny byggnad för förskoleverksamhet i Storskogen är 
färdigställd för verksamhetsstart höstterminen 2026. 

Bilaga 1: Beslut i kommunstyrelsen 2022-03-22 (KS2021/707) 

 
 
 
Emanuel Olofsson 
Verksamhetschef fastighet 
Enköpings kommun 

 
 
 
Rickard Westlöf 
Projektchef, Fastighet 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Upplevelsenämnden 
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Paragraf 69 Ärendenummer KS2021/707 

Genomförandebeslut ny förskola i Bredsand, 
Storskogen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Genomförande av en ny förskola i Bredsand, Storskogen för 71 miljoner 
kronor enligt kalkyl daterad den 26 oktober 2021. 
 

2. Finansiering av projektet sker från projektets investeringsutgift enligt 
kommunfullmäktiges investeringsplan 2022-2026, (KS2021/192, 2021-06-
14, § 89). 
 

3. Av tekniska nämnden beställa att genomföra projektering, upphandling och 
planering att projektet ska vara klart om 2,5 år för inflytt. 

Protokollsanteckning 
Kenneth Hällbom (MP) lämnar in följande protokollsanteckning:  
”Miljöpartiet i Enköping anser att maxkapaciteten på alla förskolor ska vara 120 
barn och inte 160 barn, som föreslås i underlaget till beslut. Boverket 
rekommenderar minst 30 kvadratmeter per barn till utemiljön på en förskola, med 
160 barn blir skolgården för liten. Det är viktigt att även ge plats för barns lek och 
lärande utomhus.” 

Sammanfattning 
Befolkningsprognosen i Enköping visar att barnantalet ökar och 2017 beslutade 
dåvarande skolnämnden att placera en paviljongförskola i Bredsand för att täcka 
platsbehovet. I oktober 2018 (SKN2017/58) beslutade utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att beställa en förstudie, för att ersätta paviljongerna som 
Storskogens förskola bedrivs i, med en permanent byggnad. Förskolan bedrivs 
idag i tillfälliga paviljonger med ett tidsbegränsat bygglov. Den 17 november 2021, 
§ 188 (UAN 2021/799) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna förstudien för en permanent förskola i området med placering på 
fastigheten Storskogen 1:2. Fastigheten är placerad i antagen detaljplan för en ny 
stadsdel ”Storskogen” som antogs av kommunfullmäktige 2021. 

Ärendet har hanterats i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 15 
december 2022, § 211 och i tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 6 i för att 
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Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

godkänna förstudien utifrån nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden har 
även skickat med förbättringsförslag och som kommunstyrelsen tackar för. 

Kommunledningsförvaltningen är positiva till en ny förskola i Storskogen för att 
skapa bättre förutsättningar för verksamhet och minska driftkostnader. 
Investeringens ekonomiska konsekvenser är en kostnadsreducering jämfört med 
idag varför investeringen bör ske så snart som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 47 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-12-15, § 211 
Förstudierapport Storskogens förskola Bredsand, 2021-11-09 
UAN kalkylunderlag Storskogen 160 barn, version 2021-10-26 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-02-16, § 6 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Kommunstyrelsens PLEX-utskott, för kännedom 
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