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Medfinansieringsavtal – planskild passage vid 
Enköpings företagspark i Enköpings kommun  

 
Detta avtal avser planläggningsprocess, bygghandling och produktion av åtgärden och 
innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region öst, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Enköpings kommun, org.nr 212000-0282, 749 35 Enköping, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband 
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Någon annan definition som behöver tas in här? 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna på väg 55. Åtgärderna genomförs för att tillgodose kommunens tidigare 
exploatering av Enköpings företagspark och framtida planer, detaljplan Sneby 1:12 och 
planprogram Långtora-Nyby 1:3 (i Sneby).  
 
Avtalet avser en planskild passage, en cykelport, under väg 55, för att koppla Enköpings 
företagspark till busshållplatsen Enköpings företagspark. Avtalet gäller utökade 
kostnader för vägplan, bygghandling och byggnation av planskild passage, kostnader som 
tillkommer till pågående projekt Rv 55 Enköping-Litslena. 
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Enköpings företagspark har under flera år utvecklats med industrietableringar.  
Framtida exploatering kommer skapa ett ökat behov av att korsa väg 55 planskilt för 
kollektivtrafikresenärer. Sannolikt kommer antalet kollektivtrafikresenärer öka vid ökad 
exploatering. 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
 
Lokal (kommunal) nytta: 

• Förbättrad tillgänglighet för oskyddade trafikanter till hållplatsläge Enköping 
företagspark. 

 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
-      Framtagande av vägplan för väg 55, sträckan Enköping-Litslena pågår, TRV   
2019/11 9234 
 
- Åtgärdsvalsstudie Väg 55 Uppsala- Katrineholm, TRV 2017/43 294 
 
- Förstudie väg 55 Enköping Litslena, TRV 2012/29 166 

 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av 
åtgärden. 

§5 Beskrivning av åtgärd  

Avtalet avser åtgärd i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för. Objektet 
omfattar följande nybyggnation längs sträckan Rv 55 Enköping-Litslena vid Enköping 
företagspark.  
 
Avtalet omfattar följande åtgärd: 
 
Åtgärd i den statliga anläggningen 
Planskildhet med cykelport under väg 55 för kollektivtrafiktrafikanter till busshållplats 
Enköpings företagspark. 
 



   
AVTAL 
 
Dokumentdatum  
2023-12-20 

3 (5) 

 

TM
AL

L 
04

62
 M

ed
fin

an
si

er
in

g 
oc

h 
sa

m
ve

rk
an

sa
vt

al
  3

.0

 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för extra kostnader för pågående vägplan, bygghandling och 
produktion som omfattas av detta avtal uppgår till 7,9 mkr (2021–04 års prisnivå). 
Kostnaderna bygger på kalkyler i tidigt skede och underlag i planläggningsprocessen och 
är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av 
t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.  
 
Finansieringen av åtgärden fördelas enligt fördelningen 50 % Enköpings kommun och 50 
% länstransportplanen i Uppsala län. Fördelningen baserar sig på grundutförande och 
tillägg, där exploateringar leder till lokal nytta och därför medfinansieras av kommunen. 
Åtgärden är även prioriterad av Region Uppsala för att skapa bättre förutsättningar för 
kollektivtrafikresenärer, vilket är ett grundutförande. 
 
Finansieringen av åtgärden fördelas enligt nedan:  
 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(tkr)

TRV LTP Kommunen Summa

Planskildhet, Gc-port under 
väg 55

Trafikverket 7 900 3 950 3 950 7 900

7 900 3 950 3 950 7 900

7 900 3 950 3 950 7 900Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

Åtgärder i den statliga anläggningen (Trafikverket)

SUMMA

  
 
 
Medfinansieringen beräknas uppgå till totalt 7,9 mnkr. 
 
Kommunen ska i och med rekvisition betala 3 950 mnkr till Trafikverket (se vidare §9). 
 
Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal 
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Förutsättningarna för att Trafikverket ska kunna genomföra åtgärden är att vägplanen 
vinner laga kraft och att Trafikverket tilldelas medel för produktion av Rv 55 Enköping-
Litslena från den regionala planen. 
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett 
tillägg till den statliga anläggningen och som således inneburit merkostnader. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 
5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med Länstrafiken. 
4. Trafikverket ansvarar för att ta fram underlag och sammanställa ett 

ställningstagande för om åtgärderna innebär byggande av väg enligt Väglagen (SFS 
1971:948) och därmed kräver vägplan. 

 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska tillhandahålla den mark som behövs för projektets genomförande 
2. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av detaljplaner 

för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal. 
3. Kommunen ska överlåta kommunal mark till Trafikverket 
4. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 

 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Kostnaden bygger på uppskattningar i tidigt skede och är preliminär.  
 
Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står respektive part för de 
kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts. 

§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera medfinansieringen för upparbetade kostnader. 
 
Rekvisition ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. Till rekvisitionen ska bifogas ett underlag där det 
framgår hur bidragsintäkten är uträknad.  
 
Rekvirering adresseras till: 
Enköpings kommun 
749 35 Enköping 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Trafikverket ansvarar för genomförande av vägplan, bygghandling och produktion. 

Kommentar [BIP1]:  Kommun 
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Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. 

§11 Tidplan  

Åtgärden följer den tidsplan som bestäms av pågående projekt för Rv 55 Enköping-
Litslena.  

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av:   
 

- att båda parter undertecknat avtalet senast 2024-02-28 
- att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 

2024-02-28 
- att eventuella ytterligare för åtgärden nödvändiga planer och tillstånd vunnit laga 

kraft  
- att avtalet inte ersätts av ett nytt 
- att Trafikverket erhåller erforderliga medel för genomförande. 

 
Om avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår respektive parts 
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna 
åtgärderna enligt §5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ivan Andic XXX 
Enhetschef åtgärdsplanering Kommunstyrelsens ordförande 
Trafikverket  Enköpings kommun  
 

Kommentar [BIP2]:  Kommun 
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