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Slutredovisning av investeringsprojekt fastighet,
Pepparrotsbadet

Forslag till beslut

Forslag till namnden
Upplevelsendmnden beslutar att investeringsprojektet Pepparrotsbadet ar
slutredovisat och tackar for informationen.

Beskrivning av arendet

Enligt av kommunfullmaktige beslutade "Regler for investeringar” ska
investeringsprojekt nar dom ar avslutade slutrapporteras i teknisk namnd och
kommunstyrelsen samt i bestallande ndmnd.

Vid detta tillfalle slutrapporteras investeringsprojekt Pepparrotsbadet.

Upplevelseférvaltningens bedémning
Forvaltningens bedémning ar att redovisat investeringsprojekt nu ar slutrapporterat
till ndmnden. (Se bilaga 1)

Projektet ar med projekt- och effektmal, ekonomiskt utfall och avvikelser samt
forbattringsatgarder redovisade i bilaga 1.

Jonas Nystrém Christopher Hoerschelmann
Forvaltningschef Verksamhetschef
Enkopings kommun Enkopings kommun
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Slutredovisning av investeringsprojekt

Pepparrotsbadet

Pepparrotsbadet genomférdes mellan 2016 och 2021 med
projektnamnet “"Familjebad i Enkdping”.

Projektmal

| Projektdirektivet var det definierat vad innehallet ska vara:

25-metersbassang med 8 banor

Entré

Omkladningsrum

Upplevelsedel for barn och ungdomar
Undervisningsbassang

Rehabbassang

Hoppbassang

Café

Gym

Relax

| projektdirektivet ar det ocksa satt en prioriteringsordning:

1.

Ekonomi

Enkopings kommun har flera stora investeringar de kommande aren. Den 13-
ariga investeringsplanen indikerar en total investeringsvolym pa drygt 2
miljarder kronor. Att halla nere kostnaderna och inte éverskrida
projektbudget har darfér hog prioritet i projektet.

2. Funktionalitet
Effektmalen som tagits fram for den ny simhallen &r ett resultat av tidigare
utredningar och dialog med olika foreningar. De foreslagna funktionerna i
simhallen har bedomts som tillrackliga for att uppna effektmalen.
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3. Tafunktioner bort 6kar risken att effektmalen inte uppnas.

4. Energieffektivitet
En simhall kommer anvandas i minst 40 ar framover och laga driftkostnader
ar darfor viktiga.
Investeringar i energieffektiva I6sningar som sanker driftkostnader ska darfor
overvagas.

5. Tid
Nuvarande simhall ar i daligt skick och det gdr inte att uteslutanuvarande
simhall maste stingas innan ny simhall &r klar. Aven om en kort projekttid
minskar denna risk har ekonomi och funktionalitet hégre prioritet.

Projektet var uppdelat i tre delar, byggnad, infrastruktur och konst med separata
budgetar och utfall for dessa delar:

Byggnad 346 500 000 kr 360 207 863 kr (+3,9%)
Infrastruktur 29700 000 kr 43 682 355 kr (+47,1%)
Konst 3 800 000 kr 3593 232 kr (-5,7%)
Totalt 380 000 000 kr 407 483 450 kr (+7,2%)

Orsaken till overskridande av budget var i huvudsak platsens komplexitet och att
detta inte var utrett innan beslut om plats, budget och genomférande togs.

Det fanns vid tillféllet ndr beslut om genomférande togs varken investerings- eller
driftkostnadskalkyl.

Effektmal

| projektdirektivet namndes ett antal effektmal som man ville uppna genom att
uppfora en ny badanlaggning i Enképing:

- framjar 6kad simkunnighet

- ger mojlighet till féreningsutveckling

- framjar traning och halsa

- ger mdjlighet till lek och rérelse

- rehabilitering och avkoppling

- utvecklar fler friskvardsalternativ

- starker varumarket lagerstaden

- ger en positiv totalupplevelse for hela familjen
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Ett annat mal man satte upp, som ocksa var dimensionerande for hur anlaggningen
skulle utformas och hur tekniken skulle fungera var ett besokstal pa 220 000 per ar.

Matningar har utforts sedan vecka 29 2021, som var ett ar paverkat av restriktioner
kopplat till pandemi, besokstalet var da ca 2 520 per vecka. Ar 2022 var inte lika
drabbat av pandemi och da var besokstalet totalt 238 961 st, alltsa strax Gver
dimensionerande antal bestkare och 4 595 per vecka med en topp vid hostlovet
vecka 44 med 7 956 besokare, eller ca 1 130 besokare per dag.

Matningar genomférda for 2023 visar ett besokstal pa éver 5 300 per vecka.

Om det talet ar visande for ar 2023 sa kommer det vara 6ver 275 000 besok.

Med andra ord kan konstateras att de effektmal som sattes upp for anlaggningen
med stor sdkerhet har uppnatts.

Ett annat effektmal som sattes upp var en 13g energiforbrukning, dar
utgangspunkten var den teoretiskt framraknade forbrukningen 463 kWh/m?/ar.

Matningar som gjorts sedan badet togs i bruk visar ca 350 kWh/m?/ar.

Byggnaden ar 9 260 m2, vilket innebar att vi i férhdllande till teoretiskt beraknat
varde, alltsa driftkostnadskalkyl, har en lagre energiférbrukning pa ca 1,8 miljoner
kronor per ar.

”Lessons learned”

Enkopings kommun kommer inte bygga en liknande anldaggning pa manga ar, dock
finns ett antal saker vi beh6ver ta med oss i kommande projekt, som vi genom en
processkartlaggning och plan for kvalitetssakringsarbete dokumenterat pa
avdelningen.

Rickard Westlof
Enhetschef
Enkopings kommun
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